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1 Einleitung 
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildete die häufig in der Literatur vertretene 
Aussage, dass die Pläne für den Bau des Mariae-Empfängnis-Domes von Vincenz Statz ohne 
jegliche Veränderungen umgesetzt wurden dar. In Anbetracht des Umstandes, dass schon ein 
oberflächlicher Vergleich des heutigen Domes mit dem von Vincenz Statz eingereichten 
Grundriß deutliche Abweichungen zeigt, ergaben sich mehrere Fragestellungen, die die 
folgende Untersuchung beantworten möchte. Neben der offensichtlichen Frage, welche 
Veränderungen genau vorgenommen wurde, bot sich die Untersuchung der Gründe für 
Planveränderungen an. Beides soll in die zeitgenössischen Überlegungen zur Gestaltung des 
Dombaues, sofern diese noch rekonstruierbar sind, eingebunden werden. Zu diesem Zweck 
wurde auch den am Dombau beteiligten Personen und Institutionen ausreichend Raum 
gegeben. Es wird somit nicht nur die Rolle der designierten Bischöfe behandelt werden, 
sondern das Dombaucomité als in die Bauführung eingebundenes Gremium erfährt, ebenso 
wie das Verhältnis von Dombaumeister und Dombauarchitekt zueinander, eine genaue 
Betrachtung.  
Sowohl für die Darlegung der Hintergründe der Planänderungen als auch für die 
Untersuchung der einzelnen Akteure, wurden neben der Literatur zum Dom verschiedene 
Quellen herangezogen. Hierzu gehörten die im Diözesanarchiv Linz lagernden Archivalien 
zum Dombau, welche neben dem Schriftwechsel des bischöflichen Ordinariates mit den 
jeweiligen Dombaumeistern und Dombauarchitekten stellenweise auch Unterlagen des 
Dombaucomités enthalten. Leider weisen gerade die für die vorliegende Fragestellung sehr 
interessanten Protokolle der Dombaucomitésitzungen große Lücken auf. Hier konnte 
ergänzend auf die in der Zeitschrift „Ave Maria“ publizierten Berichte zum Dombau von 
Balthasar Scherndl zurück gegriffen werden, welche vor allem durch die Heranziehung von 
Dombaucomitéprotokollen zu einer unverzichtbaren Quelle bei der Herausarbeitung der 
Planänderungen wurden. Zusätzlich wurde die Berichterstattung in Linzer Tageszeitungen als 
Quelle genutzt, diese bot zusätzliche Details und verdeutlichte bestehende zeitgenössische 
Debatten. Die heute noch erhaltenen Baupläne sowie Detailpläne befinden sich in der 
Bischof-Rudigier-Stiftung und werden im Baureferat der Diözese (Domplanarchiv) 
aufbewahrt. Besonders für den Vergleich mit dem bestehenden Bau stellten sie eine wichtige 
Grundlage dar. 
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2 Abriss über die historistische Architektur im 19. Jahrhundert 
Am Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in der 
Architektur, wie in anderen Bereichen der Kunst, eine Bereitschaft zu bewussten und 
ausdrücklichen Rückgriffen auf ältere Stile als Ausgangspunkt für neue architektonische 
Lösungen.1 Dies betraf nicht eine Epoche allein, sondern es lässt sich eine große stilistische 
Bandbreite an Wiederaufnahmen feststellen, wie auch Stilformen nur teilweise übernommen 
oder mit anderen eklektisch verwendet werden konnten.2 Gerade die Rückgriffe auf 
unterschiedliche historische Epochen stellte ein Trennungsmerkmal zu vorangehenden 
Stilwiederaufnahmen in der Kunstgeschichte dar, zugleich kann von einer teilweise 
entschiedenen Gegnerschaft zwischen den Vertretern einzelner Stile gesprochen werden. Mit 
dieser Entwicklung einher ging eine Abkehr vom Klassizismus, welcher zwar auf der 
stilistischen Anlehnung an antiken Kunstepochen aufbaute, sie jedoch stark seinen eigenen 
Gestaltungs- und Formvorstellungen unterwarf.3 Dieser Bruch stellte eine Reaktion auf die 
durch die Betonung der Symmetrie und vergleichbarer Ordnungsprinzipien sowie der 
Ablehnung von Übernahmen von außerhalb des antiken Formenkanons zunehmende 
Einschränkung der Architekten durch den Klassizismus dar.4 Bedingt durch die 
Industrialisierung entstanden neue Bauaufgaben als auch Gebäudetypen, die vor allem von 
Ingenieuren bearbeitet wurden.5 Auf das Arbeitsfeld von Architekten ergaben sich hieraus 
Auswirkungen, da neben neuen baulichen Lösungen nun neue Materialien wie Eisen und 
Stahl oder Beton in der Profanarchitektur Einsatz fanden. Stellenweise kam es zu 
Übernahmen in den Sakralbau, sie waren jedoch umstritten. Weiters spielte der sich seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts vollziehende, tiefgreifende Wandel in gesellschaftlichen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen in Europa bei der Entstehung der historistischen 
Architektur eine große Rolle.6 Mit geprägt wurde er durch das aus der Aufklärung 
hervorgehende Verständnis der Historizität der Gesellschaft und ihrer Institutionen sowie dem 
                                                 
1
 DÖHMER, „In welchem Style sollen wir bauen”, 7; DOLGNER, Historismus, 8–9, 1, 431. 
2
 DÖHMER, „In welchem Style sollen wir bauen”, 7; KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 35, den 
Vorstellungen der Romantik entsprach denn auch der formenreichere und phantasievollere Stil der Gotik mehr 
als jener des Klassizismus; DOLGNER, Historismus, 9–10; HEINIG, Die Krise des Historismus, 28. 
3
 DÖHMER, „In welchem Style sollen wir bauen”, 10; MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 13. 
4
 DÖHMER, „In welchem Style sollen wir bauen”, 10–11; MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 13, 80, zur 
internationalen Kritik an der klassizistischen Architektur; DOLGNER, Historismus, 9. 
5
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 168–178; DOLGNER, Historismus, 10–11. 
6
 DOLGNER, Historismus, 8. 
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damit verbundenen Fortschrittsglaube.7 Bot die stilistische Vielfalt auch die Möglichkeit 
verschiedenste Facetten der politischen wie ästhetischen Repräsentation, so waren für die 
historistische Architektur doch das erstarkende Bürgertum und dessen repräsentative 
Bedürfnisse von größter Bedeutung.8 
In dieser Situation stellte das in Großbritannien aufkommende Gothic Revival langsam im 
deutschsprachigen Raum eine Alternative dar, aber erst mit den bewundernden Äußerungen 
Johann Wolfgang Goethes über das Straßburger Münster fand jene stilistische Neuerung eine 
stärkere Beachtung, welche sich ab der veränderten nationalen Wahrnehmung im Zuge der 
napoleonischen Kriege verstärkte.9 Zuvor hatte sich im Deutschen Reich die Rezeption der 
Gotik und der davon zeitgenössisch nur schlecht abgegrenzten Romanik zumeist auf 
Parkanlagen beschränkt, wobei die adeligen Bauherren hierfür ebenso, wie für den von ihnen 
geschätzten Palladianismus Anregungen in Großbritannien fanden.10 In Österreich erfolgte in 
den 1780er Jahren die erste Einführung gotisierender Baustile nicht ausschließlich im Bereich 
des Schloss- oder Gartenbaues, welche die hauptsächlichen Anwendungsgebiete in 
Großbritannien waren, sondern auch und vor allem im Bereich der Sakralarchitektur.11 Die im 
Auftrag von Kaiser Joseph II. restaurierten Kirchenbauten wurden dabei nicht in einem 
heutigen wissenschaftlichen Sinne bearbeitet, vermutlich solltenb über die Stilwahl 
aufklärerische wie liberalere Positionen dem päpstlich-barocken Kirchenbau symbolisch 
entgegengestellt werden.12 Auf eine breite Nachahmung stieß der gotische Stil in weiterer 
Folge nicht, allein Kaiser Franz II. nutzte ihn vereinzelt.13 Die ästhetische Neubewertung der 
Gotik im Zuge ihrer späteren Popularisierung setzte unter anfänglicher Modifizierung der 
bisherigen Kriterien sowie der Betonung emotionaler Qualitäten ein.14 Mit der 
Wiederentdeckung mittelalterlicher Baukunst kamen Bestrebungen zum Erhalt der 
Baudenkmäler auf, welchen erste Erfassungen und später archäologische Untersuchungen 
folgten. Gerade diese Forschungsergebnisse und die Erkenntnisse der beginnenden 
                                                 
7
 DOLGNER, Historismus, 8. 
8
 DOLGNER, Historismus, 9. 
9
 DÖHMER, „In welchem Style sollen wir bauen”, 11; MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 51, betont vor 
allem die starke Verwendung gotischer Formensprache in der Architektur Großbritanniens am Ende des 18. 
und Beginn des 19. Jahrhunderts; KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 33, 35; DOLGNER, 
Historismus, 13, 31, auch zur Wiederaufnahme romanischer Architektur im englischen Gartenbau; KRUFT, 
Geschichte der Architekturtheorie, 364, zur Bedeutung Großbritanniens für die Architektur und 
Architekturtheorie im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
10
 DOLGNER, Historismus, 13–14, 31, aus dem Bezug zu Großbritannien resultiert denn auch die zeitgleiche 
Verwendung beider Stile. 
11
 KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 33–34. 
12
 KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 34. 
13
 KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 34–35. 
14
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 48; KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 35; 
DOLGNER, Historismus, 14–15; SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 45–48.  
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Mediävistik erwiesen sich zukünftig für die Rezeption mittelalterlicher Kunst im Sinne des 
Historismus folgenreich. Einerseits gaben sie doch einerseits Anregungen für die Baukunst 
und die Innenarchitektur, zugleich veränderten sie andererseits die historistische Kunst durch 
eine zunehmende Verwissenschaftlichung und Betonung der Stilreinheit.15 Mit dem Ende der 
Napoleonischen Kriege und dem daraus resultierenden Gefühl einer Einheit von Nation und 
Religion kam es zu einer verstärkten Hinwendung zu Gotik und Romanik, wobei besonders 
die Gotik eine starke nationale Aufladung erfuhr.16 Die beförderten nationalen Bestrebungen 
fanden in der Romantik einen Widerhall, besonders die Vorstellungen des mittelalterlichen 
Deutschen Reiches spielten eine große Rolle.17 Bedingt durch die Annahme, die gotische 
Kunst sei ein ursprünglich im Deutschen Reich entstandener Kunststil, entwickelte sich 
hieraus ein nationales Symbol mit einer dezidiert christlichen Komponente.18 Die Romantik 
sprach mit ihrer stellenweisen Betonung des Transzendentalen gerade die vegetabilen Formen 
und das Emporstreben der gotischen Bauten an.19 Diese Betrachtung erhob den gotischen 
Dom zum nationalen Symbol und zum Fluchtpunkt idealisierter Vergangenheitsbilder, in 
denen der gotische Stil zum Ausdruck eines harmonischen und urwüchsigen Volkslebens 
wurde.20 In weiterer Folge führte dies über eine einseitige Sichtweise auf historische 
Ereignisse - wie dem Städtewachstum und der Entstehung eines Bürgertums - zur 
Wahrnehmung von Parallelen in der Gegenwart, welche wiederum das Bürgertum des 19. 
Jahrhunderts ansprachen und den neogotischen Stil beförderten.21 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausschließlich die mittelalterlichen Epochen als stilistische 
Ressourcen verwendet wurden, vielmehr lässt sich im sogenannten Romantischen 
Historismus, der sich bis ins dritte Viertel des Jahrhunderts zog,22 ebenso die Aufnahme 
außereuropäischer Elemente oder Formen der Renaissance, der Antike sowie der Frühen 
                                                 
15
 STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von Architektur und Altarraum in der Neogotik, 42; HEINIG, Die Krise des 
Historismus, 28. 
16
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 49–50, 52; DOLGNER, Historismus, 15, 31; BEYER, Geheiligte 
Räume, 148. 
17
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 49; DOLGNER, Historismus, 19–20, hinsichtlich der Situation im 
Deutschen Reich nach den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress. 
18
 LTHK, Kirchenbau, 203; LCI, Kirche, 527, zu den Stilen im Kirchenbau des 19. Jahrunderts; MIGNOT, 
Architektur des 19. Jahrhunderts, 49–50, verweist auf die zu Beginn des 19. Jahrhunderts innerhalb der 
europäischen Nationen bestehende Beanspruchung der Gotik als nationalen Stil; DOLGNER, Historismus, 15–
16, 18–20; KRATZ, Vincenz Statz und die Neugotik, 117. 
19
 KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 35; DOLGNER, Historismus, 14–15. 
20
 O. A. [FLORIAN WIMMER], Einladung an das katholische Volk, 5–6; SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 
49, zur romantischen Auffassung des Mittelalters; HEINIG, Die Krise des Historismus, 17, 51, geht auf die 
Betonung des christlichen Mittelalters als gerechter Gesellschaftsordnung durch die der katholischen 
Neugotiker ein; KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie, 338–341, zu frühen theoretischen Ausführungen im 
deutschsprachigen Raum; BEYER, Geheiligte Räume, 148. 
21
 SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 49–50. 
22
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 67, DOLGNER, Historismus, 75. 
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Neuzeit nachweisen. Gerade bei privaten Bauten ist die Stilpluralität auffällig, welche aber 
nicht mit der späteren eklektischen Anordnung von Architektur- und Dekorationsformen ident 
ist.23 Erst für die Zeit nach ungefähr 1830 kann von einer Entstehung der Neugotik als Stil 
gesprochen werden, wobei hier besonders die Erkenntnisse der mediävistischen Archäologie 
für die Herausbildung rationeller Architektursysteme in Abgrenzung zu einer an romantischen 
Kriterien orientierten Formensprache entscheidend waren.24 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der sogenannte Strenge 
Historismus, wie auch die neumittelalterliche Architektur in ihrer Bedeutung einen 
Aufschwung erlebte. Im Gegensatz zum bisher relativ freien Arrangement und zur freien 
Verwendung historischer Stile, strebten die Architekten nun eine kunsthistorisch korrekte 
Wiedergabe des Formenvokabulars an.25 Aufbauen konnten sie hierbei auf die durch 
Restaurationen und die historischen wie kunsthistorischen Untersuchungen vorhandenen 
Erkenntnisse.26 Dabei setzte die Bestandsaufnahme und Erforschung, welche als 
Vorbedingung für eine fundierte und nicht nur auf äußerliche Kopie beschränkte Verwendung 
mittelalterlicher Stile in der zeitgenössischen Architektur verstanden wurde, um die 
Jahrhundertmitte ein.27 Ziel waren die Restauration und Vervollständigung bestehender 
mittelalterlicher Bauten, was vor allem Kirchenbauten mit ihren nicht vollendeten Türmen 
betraf.28 In diese Zeit fiel die Entdeckung der Polychromie mittelalterlicher Bauten, welche 
die Auftraggeber als auch die Architekten zum Abkommen von dem auf der sichtbaren sowie 
oft unverputzten Konstruktion basierenden Gebäude zwang.29 Gerade für die nach 
tektonischer Wirkung strebenden neugotischen Kirchenbauten zog das hinsichtlich der 
Anpassung von Wand- oder Deckenmalereien Schwierigkeiten nach sich. Zeitlich lassen sich 
diese Entwicklungen nur bedingt eingrenzen, da sie stellenweise parallel bestanden oder 
einander überschnitten. Mit der Begeisterung für das christliche Mittelalter gingen 
Bestrebungen einher, über die Imitation beziehungsweise Übernahme des zeitgenössischen 
Stils eine Erneuerung des christlichen Glaubens und dessen Ideale zu erreichen.30 Erst mit 
dem in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts allgemein verbreiteten Späthistorismus kam 
                                                 
23
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 51, 67–69, 79, zu den Entwicklungen im Privatbau in mehreren 
europäischen Ländern. 
24
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 54 
25
 DOLGNER, Historismus, 75; HEINIG, Die Krise des Historismus, 28–29. 
26
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 54–55; HEINIG, Die Krise des Historismus, 28. 
27
 DOLGNER, Historismus, 74. 
28
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 54–56; DOLGNER, Historismus, 74; BEYER, Geheiligte Räume, 
148–149. 
29
 HEINIG, Die Krise des Historismus, 235–236. 
30
 KRATZ, Vincenz Statz und die Neugotik, 117; HEINIG, Die Krise des Historismus, 17, 28. 
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es zu einem erneuten Durchbruch des eklektischen Vorgehens.31 Die nun entstehenden Werke 
zeichneten sich durch eine bewegtere Architektursprache aus. Allen voran ist hier der 
wiederaufgegriffene Barock zu nennen, wenn auch gleichzeitig die Neogotik immer noch eine 
wichtige Rolle spielte. Es bestanden jedoch Tendenzen, neugotische Formen nur mehr nach 
ihrem dekorativen Wert zu applizieren, ohne auf ihre tektonischen Wert Rücksicht zu 
nehmen.32 
Das Arbeitsfeld des Architekten war häufig von der zeitgleichen Tätigkeit als Architekt und 
Restaurator geprägt, worüber die notwendigen stilistischen wie bautechnischen Kenntnisse 
erworben wurden.33 Dabei stellte das leitende Prinzip der denkmalpflegerischen Tätigkeiten 
die „Stilreinheit“ und die daraus resultierende Entfernung späterer Hinzufügungen dar, wie 
jedoch zugleich auch die Baudenkmale durch Weiterbau vollendet wurden.34 Weiters bildeten 
die im Zuge von Rekonstruktions- oder Vollendungsbestrebungen entstandenen Werkstätten 
wichtige Ausbildungsorte für Architekten und Baumeister. Allen voran betraf dies die 
Bauhütte des Kölner Domes, aus welcher nicht nur mehrere bedeutende Architekten 
hervorgingen, sondern die auch für die Herausbildung der auf stilistische Reinheit bedachten 
Rheinischen Neogotik entscheidend war.35 Dies stellte eine Tätigkeit dar, welche vor allem 
Präzision und Aufmerksamkeit erforderte. Bei der Baustelle des Kölner Doms muss vermerkt 
werden, dass sie sich rasch als eine der zentralen Ausbildungsstätten für den historistischen 
Kirchenbau etablierte.36 Bedingt durch die Restaurationsarbeiten erwarben die dort tätigen 
Baumeister und Architekten genaue Kenntnisse mittelalterlicher Bauformen,37 die sie bei 
ihren weiteren Bautätigkeiten anwenden konnten. So war eine große Anzahl der den 
neugotischen Stil vertretenden Architekten, Künstler und Restauratoren des deutschen 
Sprachraumes dort aktiv,38 woraus Netzwerke entstanden, die später bei der Vermittlung von 
Mitarbeitern oder Künstlern eine Rolle spielten. Beispielsweise kannten sich Vincenz Statz 
und Friedrich von Schmidt ebenfalls aus der Bauhütte, wie auch die gegenseitige Empfehlung 
einzelner Künstler für die Ausführung von Auftragsarbeiten nachweisbar ist.39 Die nach 
                                                 
31
 HEINIG, Die Krise des Historismus, 65–67, für den Sakralbau. 
32
 HEINIG, Die Krise des Historismus, 235. 
33
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 56; DOLGNER, Historismus, 74. 
34
 DOLGNER, Historismus, 74–75. 
35
 MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 65; DOLGNER, Historismus, 20, 22, 78; SCHEIDL, Schöner Schein 
und Experiment, 51, zur Ausbildungssituation; HEINIG, Die Krise des Historismus, 19. 
36
 DOBERER, Ein Dom des 19. Jahrhunderts (1951), 205; DOLGNER, Historismus, 77. 
37
 DOBERER, Ein Dom des 19. Jahrhunderts (1985), 251; DOLGNER, Historismus, 77. 
38
 DOLGNER, Historismus, 77–78; Kratz, Vincenz Statz und die Neugotik, 118, verweist auf die beruflichen 
Bekanntschaften Statz'. 
39
 SCHERNDL, Führer durch den Mariä Empfängnis Dom in Linz, 16, verweist darauf, dass Otto Schirmer vor 
seiner Arbeit bei Vincenz Statz' erst bei Friedrich von Schmidt tätig war und dabei an den Entwürfen zur 
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subjektiven Kriterien und ästhetischen Ansichten ausgerichtete Gestaltung des Romantischen 
Historismus wurde von ihr abgelehnt. Allgemein erfuhren die gotischen Bauwerke und 
Formen durch Publikationen als auch durch die Edition mittelalterlicher Musterbücher eine 
Verbreitung.40 Unter den Autoren befand sich auch Vincenz Statz, welcher 1856 gemeinsam 
mit Georg Gottlob Ungewitter ein Bildwerk namens „Gothisches Musterbuch“ herausgab.41 
Für die Publikation wurde von August Reichensperger, selbst ein Vertreter stilistischer 
Reinheit und zum Freundeskreis von Statz gehörig, das einleitende Vorwort verfasst.42 Neben 
dieser bekanntesten Publikation von Statz erschienen in den folgenden Jahren weitere Werke, 
wie die „Gothischen Entwürfe“ oder die "Gothischen Einzelheiten". Allen seinen 
Publikationen war, wie meist bei den von Architekten veröffentlichten Werken zu historischen 
Stilen, ein sehr starker Praxisbezug zu eigen und sie fanden eine rege Verbreitung. 
2.1 Historistischer Kirchenbau: 
Für das 19. Jahrhundert kann festgehalten werden, dass durch das mit der Industrialisierung 
eingeleitete rasante Wachstum der Städte und die vor allem in der zweiten Jahrhunderthälfte 
vorhandenen Bestrebungen der christlichen Kirchen nach einer inneren Mission ein 
regelrechter Boom bei Neubauten von Kirchengebäuden bestand.43  
Während des 19. Jahrhunderts durchlief die katholische Kirche in Österreich wie in Europa 
eine Transformation, die mit den romantischen Strömungen parallel verlief und die die 
Rezeption historischer Stile für den Kirchenbau begünstigte.44 Hierunter wurden besonders 
die mittelalterlichen, scheinbar mehr auf einen gefühlsmäßigen Zugang ausgerichteten Stile 
verstanden, wenn auch Barock und Renaissance nicht ausgeschlossen wurden.45 Dennoch 
                                                                                                                                                        
Wiener Votivkirche mitarbeitete; DOBERER, Ein Dom des 19. Jahrhunderts (1951), 206, zu Statz und von 
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 STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von Architektur und Altarraum in der Neogotik, 44; MIGNOT, Architektur 
des 19. Jahrhunderts, 54–55; DOLGNER, Historismus, 75; SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 51–52; 
HEINIG, Die Krise des Historismus, 29. 
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 SCHERNDL, Führer durch den Mariä Empfängnis Dom in Linz, 14–15; PROKISCH, Studien zur kirchlichen 
Kunst, 296, bezeichnet dies als „das Standardwerk dieser Gruppe” an Literatur; CORTJAENS, Rheinische 
Altarbauten, 81. 
42
 SCHERNDL, Führer durch den Mariä Empfängnis Dom in Linz, 14; KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der 
Sakralkunst, 37, zu Reichensperger und seinen theoretischen Einflüssen; CORTJAENS, Rheinische Altarbauten, 
81–82; KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie, 362–364, zum Werk und zu den theoretischen Positionen 
Reichenpergers. 
43
 DOLGNER, Historismus, 77–78, zur Situation im Deutschen Reich; HEINIG, Die Krise des Historismus, 62. 
44
 STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von Architektur und Altarraum in der Neogotik, 42; MIGNOT, Architektur 
des 19. Jahrhunderts, 58; SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 43; HEINIG, Die Krise des Historismus, 
33–35, zur intensivierten Religiosität im Deutschen Reich zum Beginn des 19. Jahrhunderts und der 
Entwicklung des Katholizismus bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts; BEYER, Geheiligte Räume, 144–
149. 
45
 O. A. [FLORIAN WIMMER], Der Pilger im Maria-Empfängnis-Dome zu Linz, 15, bezeichnet die Gotik in seinem 
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zeigte sich eine Präferenz im Kirchenbau für die genannten mittelalterlichen Stile, wurde das 
Mittelalter doch als ein tief christlich geprägter Zeitabschnitt aufgefasst.46 Besonders die 
Ablehnung der seit der Aufklärung veränderten gesellschaftlichen und kulturellen Situation 
durch die katholische Kirche unterstützte dies, gingen doch damit klare Forderungen an die 
architektonische und künstlerische Gestaltung von Kirchenbauten einher.47 Dies 
korrespondierte mit den in der ersten Jahrhunderthälfte geänderten theologischen Positionen 
der katholischen Kirche, welche sich stärker der mit der romantischen Mystik einhergehende 
Verinnerlichung in der religiösen Praxis zuwandte.48 Für die Zeit ab 1850 kann deshalb 
international von einer Dominanz der neumittelalterlichen Stile und hier vor allem der 
Neogotik im Kirchenbau gesprochen werden.49 In Österreich wurden jedoch in den ersten 
Dekaden des 19. Jahrhunderts kaum vollständig im neogotischen Stil gestaltete Kirchen 
ausgeführt, sondern es fanden sich allenfalls einzelne gotische Formen sowie Orientierungen 
an der Gotik in der Kirchenausstattung oder bei den Altären.50 Erst mit dem Wegfall der 
starken nationalen dieses Stiles Symbolik, konnte sich die Neogotik als ein sakraler Stil 
etablieren, um gegen Ende des Jahrhunderts den Kirchenbau regelrecht zu dominieren. Den 
Ausgangspunkt stellte dabei der Bau der Votivkirche in Wien dar, welcher zum Durchbruch 
der Neogotik in der Sakralarchitektur führte. 
Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus dieser, auf einfacher Übernahme verschiedener 
Stilelemente beruhenden Architektur, welche auf einen in ihrer Struktur zeitgenössischen, das 
heißt im klassizistischen oder „biedermeierlichen“ Stil ausgeführten Bau appliziert wurden, 
eine auf Rekonstruktion und Imitation ausgerichtete Herangehensweise, beziehungsweise die 
aus dem Bestreben, die mittelalterliche Kunst zu verbessern, resultierende künstlerische 
Neuschöpfung.51 Die Bedeutung der Kölner Dombauhütte und der Rheinische Neugotik 
wurde schon angeführt. Gerade der dort vorgefundene Stil und seine Formensprache erhob 
                                                                                                                                                        
Domführer als „echt christlichen” Stil; WACHA, Wiener Votivkirche und Linzer Dom, 151, hinsichtlich der 
Entscheidung zur Stilwahl bei der Wiener Votivkirche; STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von Architektur und 
Altarraum in der Neogotik, 42; MIGNOT, Architektur des 19. Jahrhunderts, 48–49, 90; DOLGNER, Historismus, 
22–24, zur Zunahme neogotischer Bauten im Deutschen Reich ab den 1820er Jahren; SCHEIDL, Schöner 
Schein und Experiment, 16; BEYER, Geheiligte Räume, 149–153, 161, zu den unterschiedlichen Intentionen im 
Deutschen Reich, die hinter der Stilwahl stehen konnten. 
46
 PROKISCH, Studien zur kirchlichen Kunst, 13–14, zu Oberösterreich; DOLGNER, Historismus, 23–24, die 
angeführten Gründe der Stilwahl können auch für Österreich angenommen werden; KRATZ, Vincenz Statz und 
die Neugotik, 117; SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 25, 49; BEYER, Geheiligte Räume, 148–149. 
47
 SCHEIDL, Schöner Schein und Experiment, 25; HEINIG, Die Krise des Historismus, 33–37. 
48
 HEINIG, Die Krise des Historismus, 39. 
49
 DOLGNER, Historismus, 75. 
50
 KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 35. 
51
 STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von Architektur und Altarraum in der Neogotik, 43–45; MIGNOT 
Architektur des 19. Jahrhunderts, 52, zur Applikation gotischer Stilelemente als kostengünstige Bauvariante im 
Kirchenbau. 
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sich zum Standard kirchlicher Architektur und begründete die sogenannte „dogmatische“ oder 
„korrekte“ Neogotik.52 Dies führte zugleich dazu, dass die Hochgotik als die für den 
Kirchenbau angemessene Form wahrgenommen wurde, wohingegen die Spätgotik als ein 
überladener und vor allem durch „fremde“ Einflüsse nicht mehr für einen deutschen 
Kirchenbau verwendbarer Stil galt.53 Verbunden war dieser Stilpurismus mit der besonderen 
Rücksichtnahme auf die verwendeten, möglichst authentischen Materialien.54 Dies bedeutete 
die Ablehnung von zeitgleich im Profanbau schon verwendeten Materialien wie Beton oder 
Stahl, wenn auch hinsichtlich Eisendachstühlen wegen der Feuersicherheit Zugeständnisse 
gemacht wurden. Der Wunsch mittelalterliche, besonders gotische Architektur, fortzuführen 
und nachzuvollziehen bezog sich jedoch nicht nur auf die Konstruktionsweise oder 
Materialbehandlung, sondern umfasste ausdrücklich die Einrichtung von Werkstätten, die den 
Vorstellungen des 19. Jahrhunderts über die Organisationsform und Bedeutung der 
mittelalterlichen Bauhütten entsprachen.55 Mit dieser Institution war nicht nur eine bestimmte 
Art der Ausbildung verbunden, sondern mit ihr wurden auch Vorstellungen des „nicht 
verbildeten“ Baumeisters evoziert, welche dem scheinbar zu akademisch gebildeten 
Architekten entgegen gestellt wurden.56 Über ein spezifisches Mittelalterbild, welches eine 
nach Berufsständen eingeteilte und hierüber befriedete Gesellschaft umfasste, kamen nicht 
nur gesellschaftliche Utopien, sondern auch wieder nationale Komponenten ins Spiel. Was die 
angesprochenen Bestrebungen, die mittelalterliche Kunst in der Gegenwart zu verbessern, 
anbelangt, so sind die daraus resultierenden Bauten unverkennbar. Nur mehr aus dem 
Formenvokabular der mittelalterlichen Kunst entstanden, waren sie zugleich nicht mehr 
alleinig auf die inneren Konstruktionen und Bauschemata des Mittelalters beschränkt.57 
                                                 
52
 KRATZ, Vincenz Statz und die Neugotik, 118; KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie, 362–364, an Hand 
des Beispiels August Reichenspergers. 
53
 KERBLER, Dombaujahre; in: Reichspost Nr. 118/1924, 3, spricht von der „[...] Spielerei [...] eine[r] entartete[n] 
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der Votivkirche in Wien; HEINIG, Die Krise des Historismus, 28; KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie, 
361–362, am Beispiel von August Reichensperger. 
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 KRAUSE, Neugotische Tendenzen in der Sakralkunst, 37; HEINIG, Die Krise des Historismus, 29, 64, zur 
Materialgerechtigkeit; KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie, 342, an Hand der Ausführungen von Karl 
Friedrich Schinkel. 
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 O. A. [FLORIAN WIMMER], Einladung an das katholische Volk, 5–6; STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von 
Architektur und Altarraum in der Neogotik, 44; DOLGNER, Historismus, 77, zum Verständnis mittelalterlicher 
Bauhütten und dem Mittelalterbild des 19. Jahrhunderts; BONGARTZ, Steinmetzhandwerk,179–182, zur 
Rezeption der (Dom-) Bauhütten und Bruderschaften der Steinmetze durch die Neugotiker des 19. 
Jahrhunderts. 
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 PROKISCH, Studien zur kirchlichen Kunst, 298–299, Vincenz Statz versucht stellenweise in seinen 
Publikationen diesem Bild des „einfachen” Baumeisters zu entsprechen; DOLGNER, Historismus, 77. 
57
 STEINER, VANCSA, Zum Verhältnis von Architektur und Altarraum in der Neogotik, 45. 
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Vielmehr kann an ihnen eine Einbeziehung späterer Baustrukturen nachgewiesen werden, 
wobei durchaus Renaissance- oder Barockformen zur Anwendung kamen, ohne dass dies als 
Makel angesprochen worden wäre.58 Entscheidend bei der Behandlung des historistischen 
Kirchenbaues im Allgemeinen sowie der Planungen für den Mariae-Empfängnis-Dom in Linz 
im Speziellen ist der Umstand, dass Neubauten eine Möglichkeit boten, das Ideal des 
Gesamtkunstwerkes umzusetzen.59 Unter diesem Ideal, welches ein konstituierendes Element 
des Historismus war, ist im Falle von Kirchenbauten die zentrale Planung des Gebäudes an 
sich, gegebenen Falles des umgebenden Stadtraumes, und seiner Innenausstattung zu 
verstehen. Unter die Innenausstattung fielen neben der Kirchenbestuhlung - bei katholischen 
Kirchen zusätzlich Beichtstühle - auch Objekte des Kunsthandwerkes und die Altäre.60 
Gerade den Altären kam hierbei ein besonderer Stellenwert zu, bildeten sie doch das Zentrum 
der religiösen Handlungen und der Andacht. Aufgrund dieser Stellung wurde ihrer Gestaltung 
und ihrer künstlerischen Ausführung besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wie anhand 
einzelner Beispiele aus Linz noch zu zeigen ist. Eine einheitliche Planung durch den 
Architekten war dabei eine Alternative zum Ankauf älterer Werke aus anderen Kirchen oder 
im Falle säkularisierter Objekte aus Museen.61 
Für den gesamten Bereich der religiösen Architektur und der kirchlichen Kunst muss die 
starke Abhängigkeit von Ritus und Tradition vermerkt werden.62 Durch kirchliche 
Vorschriften hinsichtlich Themen, Stil und Gestaltungsmöglichkeiten erfolgte ein direkter 
Eingriff in die Arbeit der Architekten und Künstler oder Ateliers.63 Diese konnten überaus 
konkrete Anweisungen zur Darstellung von Szenen der Heilsgeschichte oder Verbote 
bestimmter Motive enthalten, wie sich auch Veränderungen in der religiösen Praxis und 
Liturgie in den verwendeten architektonischen Mitteln niederschlugen.64 Hintergrund bildete 
die von (katholischer) Kirche und Klerus vertretene Auffassung, dass durch die Unterordnung 
unter die kirchlichen Bedürfnisse und Vorgaben die wahrgenommenen zeitgenössischen 
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Zerfallserscheinungen in der Kunst durch eine Belebung des als ursprünglich idealisierten 
Kunsthandwerkes aufgehalten werden könnten.65 Die Rückbesinnung auf die Kunst des 
Mittelalters und ihre handwerkliche Produktion sollte den christlichen Künstlern 
Handlungsanweisungen geben, führte jedoch zusammen mit der geforderten Unterstellung 
unter kirchliche Vorgaben zu einer immer stärkeren Isolierung von der restlichen 
Kunstentwicklung im deutschsprachigen Bereich sowie zu einem Verharren im Provinziellen. 
Die Herausbildung einer kirchlichen Kunst traf mit der im zweiten Viertel des 19. 
Jahrhunderts auftretenden Forderung nach der Beteiligung einheimischer Künstler an der 
Ausschmückung von Bauten zusammen.66 Für Linz und Oberösterreich nahm der Dombau für 
die Entwicklung der sakralen Kunst eine zentrale Rolle ein, da er nicht nur ein weitreichendes 
Betätigungsfeld für Künstler und Kunstwerkstätten bildete, sondern zugleich die Aufträge 
nach Möglichkeit an österreichische oder oberösterreichische Firmen vergeben wurde.67 
Bedingt durch den Dombau bildete sich in Oberösterreich ein über die Landesgrenzen weit 
hinaus wirkendes Zentrum der kirchlichen Ausstattungskunst heraus.68 Nur in Fällen, wo 
entsprechende Kunstwerke nicht im Inland geschaffen werden konnten, sollten ausländische 
Künstler herangezogen werden. Dies führte zu einer Verbreitung zeitgenössischer Strömungen 
sakraler Kunst in Oberösterreich, wobei hier wohl über Vincenz Statz und die stellenweise 
Beauftragung von Kölner Firmen auch ein Einfluss der Neugotik des Rheinlands bestand.69 
Neben religiösen Themen waren aus edukativen Gründen vor allem Episoden oder 
Persönlichkeiten der Nationalgeschichte in der kirchlichen Kunst vorgesehen, eine 
Aufgabenteilung wie im akademischen Kunstbetrieb sollte durch die Orientierung an der 
idealisierten mittelalterlichen Bauhütte umgangen werden.70 Verbreitet wurden die Vorgaben 
und Ansichten durch die sich im 19. Jahrhundert entwickelnde kirchliche Kunstpublizistik, 
welche neben Zeitschriften, Publikationen zur Ästhetik oder Kunstgeschichte vor allem auch 
praktische Handreichungen zum Kirchenbau umfasste.71 Entscheidend für das katholische 
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Kunstverständnis war dabei die Gleichsetzung von christlicher mit kirchlicher Kunst und die 
Ausrichtung kirchlicher Kunst auf ihre liturgische sowie erbauliche Funktion.72 Für 
Oberösterreich stellten die „Christlichen Kunstblätter“ als Zeitschrift des 
Diözesankunstvereines das entscheidende Organ dar, in welchem neben theoretischen oder 
kunsthistorischen Aufsätzen, regelmäßig lokale historische wie neue Kirchen vorgestellt 
wurden.73 Vor ihrer Gründung im Jahr 1860 erschienen zwar auch schon Artikel zu aktuellen 
Werken kirchlicher Kunst und zu kunsttheoretischen Bezügen in den „Katholischen Blättern 
für Glaube, Freiheit und Gesinnung“, doch erst die Gründung des Diözesankunstvereines 
1859 und seiner Zeitschrift intensivierte und erweiterte die Publikationstätigkeit.74 Sowohl als 
Redakteure wie auch als Autoren finden sich Personen, welche entscheidend in den Bau des 
Mariae-Empfängnis-Domes eingebunden waren.75 Neben Max Pammesberger sind hier 
Balthasar Scherndl, Florian Oberchristl, Franz Waldeck, Georg Arminger und Matthias 
Hiptmair zu nennen. Ebenfalls ein Organ der kirchlichen Kunstpublizistik stellte die 1894 
gegründete Zeitschrift „Die kirchliche Kunst“ dar, deren Redakteur der gleichfalls in die 
Gestaltung des Baues eingebundene Johannes Geistberger war.76 Bei allen genannten 
Personen ist anzumerken, dass es sich um Kleriker handelte. Für das hier behandelte Thema 
ist weiters eine kleine Schrift mit dem Titel „Das christliche Gotteshaus und seine 
Ausstattung“, die Vincenz Statz in den Jahren 1863 bis 1864 verfasste und als Ratgeber an 
Bischof Rudigier sowie Erzbischof Johann von Geissel sandte, von Interesse. 1894 wurde sie 
in der Beilage der „Christlichen Kunstblätter“ mit dem Titel „Der praktische Künstler“ 
abgedruckt.77 Entsprechend dieser Überschrift setzte Statz sich mit der Gestaltung und 
Ausstattung von Kirchenbauten auseinander, wobei klarer Weise mittelalterliche Stile als 
alleinig angemessene angesehen wurden. Nach Möglichkeit sollte die Baustruktur für die 
Betrachter sichtbar sein, eine Prämisse, unter die sich auch die farbliche Ausgestaltung des 
Innenraumes unterzuordnen hatte.78 Dabei sollten Erdfarben zur Anwendung kommen, die 
konkrete Ausgestaltung der polychromen Fassung von Wänden, Gewölben und Ornamenten 
wurde vom ihm nach Aufwand und damit nach Kosten differenziert.79 Neben Malerei stellet 
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Statz andere Formen der Wanddekoration, wie Mosaike und Wandbehänge vor. Eine 
Aufschlüsselung entlang der entstehenden Kosten zeigte sich gleichfalls bei der von ihm 
angesprochenen Glasmalerei, welche nach mittelalterlichen, vor allem gotischen Vorbildern 
gestaltet weden sollte.80 Einer färbigen Gestaltung von Altären und Kirchenschmuck stand 
Statz positiv gegenüber, solange ein glänzender Farbauftrag oder Ölfarbe vermieden wurde 
und eine materialgerechte Bearbeitung stattfand.81 Diese positive Haltung gegenüber der 
farbigen Ausgestaltung von Kirchen steht einerseits der geringen Anwendung färbiger 
Fassungen im Mariae-Empfängnis-Dom gegenüber, andererseits wird sie bei den später zu 
behandelnden Diskussionen um polychrome Gestaltung von Statuen wieder aufgegriffen 
werden müssen. 
2.2 Denkmalfunktion 
Für den Kirchenbau des 19. Jahrhunderts ist von grundlegender Bedeutung, dass den erbauten 
christlichen Kirchen oft eine starke Denkmalfunktion zu kam.82 Dies betraf neben den im 
Folgenden zu behandelnden Neubauten auch die Interpretation bestehender Kirchen im Sinne 
eines Denkmals an bestimmte Ereignisse oder Personen.83 Sie waren nicht mehr nur religiös 
genutzte Sakralbauten, sondern schon bei ihrer Planung und im Weiteren bei ihrer 
künstlerischen Ausgestaltung wurde auf ihre Bedeutung als Denkmal abgezielt. Eine Vielzahl 
der Kirchenbauten erinnerte an historische, nicht religiöse Ereignisse, und wurden somit als 
Gedächtniskirchen errichtet.84 Als bekannteste Beispiele seien hier die Votivkirche und die 
Kirche Maria zum Siege, beide in Wien, angeführt.85 Doch auch der hier untersuchte Mariae-
Empfängnis-Dom fällt in diese Kategorie, errichtet man mit ihm doch ein Monument für die 
Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens.86 Der einzige, aber nicht 
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unbedeutende Unterschied liegt im Umstand, dass in Linz ein Ereignis aus der 
Kirchengeschichte gewählt wurde und nicht ein für Staat oder Kaiserhaus bedeutender 
Moment.87 Mit der Denkmalfunktion ging die Vorrangstellung der Symbolik und Wirkung vor 
Funktion und praktischer Verwendung einher.88 Diese zeigte sich nicht nur in einer 
stellenweise zu großzügigen Planung oder der stilistischen Orientierung selbst von 
Pfarrkirchen an Kathedralen,89 sondern ist auch in künstlerischen Ausgestaltung nachweisbar. 
Im Folgenden wird dies anhand des Linzer Domes verdeutlicht werden. In Bereich der 
Gedächtniskirchen fällt die Aufladung des sakralen Raumes mit nationalen Komponenten, die 
weit über den religiösen Aspekt hinaus gehen, auf.90 Besonders für die Zeit nach den 
Napoleonischen Kriegen lassen sich im deutschsprachigen Raum kirchliche Denkmäler zu 
Ehren der Gefallenen finden, welche den Charakter von Ruhmeshallen annahmen.91 Nicht nur 
der 1815 von Karl Friedrich Schinkel eingereichte Entwurf für einen Dom mit 
Denkmalfunktion griff dabei auf die gotische Formensprache aus nationalen Gründen zurück. 
Ebenso kam den Restaurierungs- und Baumaßnahmen am Kölner Dom für die nationale 
Identität eine bedeutende Rolle zu. Er wurde dabei zum Symbol für die zu überwindende 
religiöse wie nationale Spaltung im Deutschen Reich, welche einer Zukunft der eigenen 
Nation und ihrer anzustrebenden Größe im Wege stehe.92 Dabei ist die Interpretation der 
Vergangenheit als eine in sich geschlossene „Heilsgeschichte“93 des eigenen Volkes 
entscheidend, welche neben der christlichen Thematik bei der Ausgestaltung zu 
berücksichtigen war. In Linz ist diese nationale Komponente vor allem im Bezug auf das 
Land Oberösterreich als Ort intensiver Marienverehrung und in geringerem Maß im Hinblick 
auf die Person Bischof Rudigiers zu erkennen.94 Schon während des Baues wies Florian 
Wimmer, der Verfasser mehrerer Domführer, ausdrücklich auf die Denkmalfunktion des 
Domes hin.95 Die den gesamten Dom umfassende Marienthematik ist vor allem in den 
verschiedenen, nicht zeitgleich entstandenen Fensterzyklen und in der Altargestaltung 
sichtbar. So wird in den Fenstern der Votivkapelle mit der Verkündigung des Dogmas der 
unbefleckten Empfängnis Mariens am 8. Dezember 1854 der Anlass für die Entscheidung 
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Bischof Rudigiers zum Bau des Domes dargestellt. Bischof Rudigier sah durch die 
Finanzierung des Domes mittels freiwilliger Spenden vor, dass der Dom zu einem Symbol für 
die Diözese werde und somit die Identifikation seiner Gläubigen mit ihm als Kirche des 
Bischofes unabhängig von der Funktion als Domkirche gestärkt werde.96 Die lokale Verortung 
des Domes wurde auf symbolischer Ebene durch die im Obergaden des Langhauses 
befindlichen Fenster zu den oberösterreichischen Marienwallfahrtsorten und den 
oberösterreichischen Stiften geleistet. Doch auch die bildliche Darstellung der lokalen 
Bevölkerung in den einzelnen Motiven und der Nennung der bürgerlichen wie adeligen 
StifterInnen in den Fußzonen der Glasfenster stellten diesen engen Bezug zu 
lokalpatriotischen Komponenten her.97 Eindringlich zeigen sich nationale Komponenten bei 
dem vom Oberösterreichischen Landtag gestifteten „Kaiserfenster“, welches die kaiserliche 
Familie - nach Porträts gearbeitet - in verschiedenen teils religiös, teils patriotisch 
aufgeladenen Szenen darstellt.98 Dabei kommt es zu Verweisen auf Heilige durch die nach 
ihnen benannten Mitglieder des Hauses Habsburg. Die lokalen Bezüge zeigen sich 
exemplarisch im „Linz-Fenster“.99 Vor dem Prospekt der Stadt sind hier bedeutende 
Persönlichkeiten aus der Linzer Stadtgeschichte angeführt, welche entweder selbst in Linz 
lebten, wie der Bürgermeister Pruner, oder an ein singuläres Ereignis erinnern sollen, wie der 
Ritter des Losensteiner Turniers. Zwar ist in der Fenstergestaltung eine über der Stadt in einer 
Gloriole schwebende Madonna sichtbar, welche die gesamte Situation bekrönt. Doch liegt der 
Schwerpunkt auf dem “historischen Teil“ und damit bei der Repräsentation des städtischen 
Selbstverständnisses durch die Stifterin, hier der Allgemeinen Sparkasse.100 Was die Betonung 
des Bischofes Rudigier anbelangt, so finden sich mehrere Fensterbilder, welche bedeutende 
Ereignisse aus der Geschichte des Dombaues beinhalten, sowie darüber hinaus den 
Versehgang zu Bischof Rudigier zum Thema haben.101 Es ist hierbei die Entstehungszeit der 
einzelnen Kunstwerke zu beachten, denn erst nach dem Tod Bischof Rudigiers setzte die 
vermehrte Darstellung seiner Person in Bildwerken oder Skulpturen ein. Wie Bernhard 
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Prokisch darlegt, zeigte sich darin einerseits die einsetzende popuäre Verehrung Rudigiers, 
welcher in der Wahrnehmung seine Nachfolger in Bezug auf den Dombau und auf das 
Erstarken des Katholizismus überstrahlte.102 Unstrittig handelte es sich bei Rudigier um eine 
dominante Persönlichkeit, welche schon zu Lebzeiten in der Diözese Achtung und auch 
Verehrung erfuhr. Dabei war neben seinen Erfolgen bei den zeitgenössischen 
Rekatholisierungsbestrebungen im deutschsprachigen Raum auch sein politisches Agieren 
ausschlaggebend.103 Durch seine offene Positionierung gegen die in der Stadt Linz sowie im 
oberösterreichischen Landtag dominanten Liberalen erreichte er nicht nur eine Minderung 
vorhandener antikatholischer Tendenzen, sondern zugleich eine entscheidende Stärkung des 
katholischen Vereinswesens.104 Der zu seiner Amtszeit gegründete Katholische Volksverein 
entwickelte sich zum Gegengewicht des politisch einflussreichen Liberalen Vereins für 
Oberösterreich. In Verbindung mit dem sehr werbewirksam umgesetzten Dombau hatte dies 
zur Folge, dass rasch nach seinem Tode 1884 ein bis heute noch nicht abgeschlossenes 
Seligsprechungsverfahren eingeleitet wurde.105 Über die Bildwerke zu Bischof Rudigier 
erhielt der Dom eine zusätzliche Denkmalsfunktion, welche im ursprünglichen Konzept nicht 
vorgesehen war. Neben den religiösen und nationalen Memorialcharakter trat die Funktion als 
Denkmal für den Initiator und prominentesten Kirchenvertreter Oberösterreichs seiner Zeit. 
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3 Die Planungsphase beim Bau des Neuen Domes 
In Linz bestand seit der Einrichtung des Bistumes Linz in den Jahren von 1783 bis 1785 das 
Problem, dass eine die an sie gerichteten Ansprüche erfüllende Domkirche fehlte.106 Wie in 
dem im gleichen Zeitraum gegründeten Bistum St. Pölten und den neuen Bischofsitzen Graz 
und Klagenfurt, wurden bestehende Kirchen zu Domen erhoben, ohne dass ihre Gestaltung 
oder Anlage dieser Rolle entsprach.107 Für Linz fiel diese Rolle zuerst der Stadtpfarrkirche 
und später der ursprünglichen Jesuitenkirche zu. Gerade die heute auch als Alter Dom 
bekannte Jesuitenkirche mit ihrem Monumentalbau im frühbarocken-italienischen Stil und 
ihrer qualitätsvollen Inneneinrichtung entsprach den anderen neu erhobenen Bischofskirchen.  
Die Planungen für den Mariae-Empfängnis-Dom begannen im Jahr 1855 mit der 
Aufforderung Bischof Franz Josef Rudigiers in einem Hirtenbrief, eine Kirche in Erinnerung 
an die Verkündigung des Dogmas der Unbefleckten Empfängnis Mariens zu errichten.108 
Rudigier stellte dabei die treibende Persönlichkeit hinter diesen Plänen dar,109 wie er sich auch 
in der sich zuspitzenden Konfrontation zwischen katholischer Kirche und (zunehmend 
liberalem) Staat, beziehungsweise liberalem Bürger- und Beamtentum, als starker Vertreter 
der kirchlichen Positionen zeigte.110 Damit kam dem neuen Dombau unweigerlich auch die 
Rolle eines Symbols der Stärke der katholischen Bevölkerung Oberösterreichs und der 
katholischen Kirche zu. Mit seinen Ausmaßen und seinem kräftigen, kompakten Baukörper 
diente er der Repräsentation kirchlicher Macht, wozu auch Elemente der zeitgenössischen 
profanen Monumentalarchitektur Verwendung fanden.111 Bei der Wahl des Patroziniums 
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spielte neben der in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert verstärkt propagierten Verehrung der 
heiligen Familie und dem mit dem Dogma der unbefleckten Empfängnis prononciert 
einsetzenden Marienkult und der im 19. Jahrhundert zunehmenden Errichtung von 
Marienkirchen die persönliche Religiosität Rudigiers, welcher ein eifriger Verehrer Mariens 
war, eine bedeutende Rolle.112 So stand hier doch nach Meinung Rudigiers in aller erster Linie 
die Errichtung einer Marienkirche und erst in zweiter Linie die eines Domes im 
Mittelpunkt.113 Der Einfluss Rudigiers auf die künstlerische Ausgestaltung des Domes und auf 
das Bildprogramm soll an anderer Stelle behandelt werden, es sei hier nur angemerkt, dass 
das Bildprogramm inhaltlich und hinsichtlich der Gestaltung seinen religiösen Vorstellungen 
entsprechend gestaltet wurde.114 Für die Finanzierung war die Sammlung von Spenden in der 
gesamten Diözese vorgesehen, welche von dem von Bischof Rudigier 1858 gegründeten 
Diözesanverein zum Dombau in Linz (Dombauverein) zu verwalten waren.115 Um einer 
möglichst großen Anzahl an Personen die Mitgliedschaft zu ermöglichen, wurde ein relativ 
geringer Mitgliedsbeitrag gewählt, welcher bei Austritt oder finanziellen Problemen eines 
Mitgliedes zurück gefordert werden konnte.116 Die umfangreichen, nach Pfarren organisierten 
Beitragslisten in den Beständen des Diözesanarchives zeigen die weite Verbreitung des 
Vereines und die beständigen Geldflüsse durch Mitgliedsbeiträge oder Sammlungen.117 Dieser 
Verein wurde auch mit weiteren Verwaltungstätigkeiten betraut, für konkrete Entscheidungen 
hinsichtlich der Baugestaltung bildete sich aber Dombaucomité. Auf beide Organisationen 
wird noch in eigenen Kapiteln einzugehen sein. Ein Kostenvoranschlag sollte auf Wunsch 
Rudigiers nicht erstellt werden, wie auch bei der vom Verein organisierten Spendenakquise 
vor allen Dingen die oberösterreichische Bevölkerung durch Geld- oder Sachspenden einen 
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Beitrag leisten sollte.118 Über allgemein verständliche Schriften und Vorträge, die sich an die 
Bevölkerung wandten, wurden die Vereinsziele verbreitet und beworben. 
Hinsichtlich der stilistischen Vorgaben stellte sich die Situation 1855 so dar, dass Bischof 
Rudigier in seinem Hirtenbrief gotische oder „byzantinische“ - worunter wohl ein 
frühchristlich-romanischer Stil verstanden werden kann - Formen vorsah.119 Damit entsprach 
er einerseits den sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelnden Zuschreibungen 
beider Stile zu kirchlichen Bauwerken, andererseits legte er sich nicht von Beginn an auf die 
sonst dominierende neogotische Ausgestaltung fest.120 Eine Entscheidung zur stilistischen 
Gestaltung fiel kurze Zeit später bei einer Versammlung des Katholischen Zentralvereines im 
Mai 1855 zu Gunsten der Neogotik.121 Die wenig überraschende Entscheidung wurde in den 
Beratungen auch mit dem historisch korrekten Verweis auf die enge Verbindung dieses Stiles 
mit Liebfrauenkirchen begründet.122 
Als möglicher Architekt des Baues kam frühzeitig der Kölner Vincenz Statz ins Gespräch, 
dessen Entwürfe für die Wiener Votivkirche123 überaus positiv aufgenommen worden waren 
und welcher scheinbar auch als Dombaumeister für den Stefansdom im Gespräch war.124 Dies 
entsprach der zeitgenössischen Orientierung des Klerus in Oberösterreich an der rheinischen 
Kirchenkunst und damit an der rheinischen Neogotik.125 Zeitgleiche Strömungen in der 
Wiener Kunst fanden - wohl auch wegen ihrer Urbanität und ihrer nur geringen Beziehung zur 
Sakralkunst - kaum einen Niederschlag im Kirchenbau. Statz selbst war als Baueleve in die 
Kölner Dombauhütte unter Dombaumeister Friedrich Zwirner eingetreten und dort schließlich 
für neun Jahre als zweiter Dombauwerkmeister tätig gewesen.126 In dieser Position wurde 
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Statz zur Ausarbeitung der Pläne, vor allem jener der Querhausfassaden eingesetzt.127 Vincenz 
Statz war seit 1854 eigenständig tätig und genoss den Ruf, ein guter Kenner mittelalterlicher 
Gestaltungsformen zu sein.128 Dabei vertrat er eine „dogmatische“ Neugotik und folgte den 
Forderungen des Theoretikers August Reichenspergers, womit er sich nicht auf die Kopie 
gotischer Formen beschränkte, sondern nach Weiterentwicklungen im Sinne der Gotik strebte. 
Aus diesem Verständnis heraus vertrat er auch die Forderung nach der Verwendung 
traditioneller und authentischer Materialien, was zur Ablehnung von Ersatzmaterialienoder 
neuer Materialien führte.129 Vor seinem Engagement in Linz war er vor allem mit Neubauten 
und Restaurierungsarbeiten an Kirchen im Rheinischen Gebiet tätig, vor allem im Erzbistum 
Köln und den Bistümern Münster, Trier, Paderborn, aber auch im angrenzenden Ausland, wo 
er zu den führenden Architekten gehörte.130 Darüberhinaus umfasste das umfangreiche Werk 
von Statz öffentliche wie private Profanbauten, Denkmäler und Wohnhäuser.131 Für die 
zeitgenössische katholische Kunstkritik stellte Vincenz Statz einen der wichtigsten Vertreter 
des neugotischen Kirchenbaues dar.132 Schon im Juli 1855 bestand ein Kontakt zwischen Statz 
und dem Linzer Moraltheologen Maximilian Pammesberger, jedoch erhielt Statz erst im April 
1858 die Einladung Bischof Rudigiers zur Besichtigung des vorgesehenen Bauplatzes, zur 
Ausarbeitung von Bauplänen und zur Übernahme der Bauführung.133 Ein erster Grundriss des 
Domes wurde von Statz im Juli 1858 vorgelegt, zehn weitere von Otto Schirmer gezeichnete 
Entwürfe langten im April 1859 in Linz ein.134 Der Vertrag mit Vincenz Statz sah für seine 
Position als Dombaumeister jedes Jahr die mehrmalige Anwesenheit in Linz zur 
Überwachung des Bauvorganges vor, die Bauführung vor Ort oblag dem in zeitgenössischen 
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Schriftstücken als Dombauarchitekten aufscheinenden Otto Schirmer.135 Auf die genauen 
Vorgänge bei der Ausarbeitung der Baupläne und deren Umsetzung wird in späteren Kapiteln 
noch näher einzugehen sein. Dabei ist zu untersuchen, ob der Wechsel der Dombaumeister 
und der Dombauarchitekten die Fortführung der Bautätigkeiten beeinflusste. Bedingt durch 
die Finanzierung durch Spenden sowie durch den Umstand, dass der Bau mitten in einem eng 
besiedelten Viertel geplant war und hier die einzelnen bebauten Grundstücke von den 
Hausbesitzern erst erworben werden mussten, verzögerte sich der Baubeginn bis in das Jahr 
1862.136 Am 19. Februar traf Otto Schirmer als Bauleiter in Linz ein,137 der Grundstein wurde 
am 1. Mai gelegt.138 In die Zeremonie der Grundsteinlegung war der stark liberal 
ausgerichtete Stadtrat eingebunden, was den „gesellschaftlichen Grundkonsens“139 über die 
Errichtung der Kirche trotz aller sonstigen Differenzen verdeutlichte. Für die Organisatoren 
des Dombaues wie auch für die Mitglieder des Dombauvereines stellte die lange Zeitdauer 
zwischen Projektbeginn und ersten Bautätigkeiten immer wieder eine Herausforderung dar. In 
den Dombauakten des Linzer Diözesanarchives finden sich einige Briefe, in welchen anonym 
die scheinbare Untätigkeit des Bauherren und des Dombauvereines kritisiert wurde,140 wie 
auch Darlegungen des bischöflichen Ordinariates über die finanzielle Lage und die 
langwierigen Grundstückserwerbungen enthalten sind. Was die auf dem zukünftigen 
Baugrund bestehenden Wohnhäuser anbelangt, so war ihre sofortige Demolierung nicht 
vorgesehen. Vielmehr sollte durch Vermietung der Wohnungen und Geschäfte ein Teil der 
Baukosten finanziert werden.141 Zugleich hatte die während der Planungsphasen noch nicht 
vollendete Erwerbung der Gebäude Auswirkungen auf die Gestaltung des Domes. Eine 
mittige Lage auf dem Domplatz konnte nicht erreicht werden, da sich eben einzelne weit in 
den vorgesehenen Bauplatz hineinragende Grundstücke noch nicht im Besitz des 
Dombauvereines befanden.142 Darüber hinaus war auf Grund der Form des Bauplatzes eine 
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Ostung des Domes nicht möglich, vielmehr ist der Bau nach Süden ausgerichtet.143 Der 
Einspruch einer Hausbesitzerin gegen die Errichtung des Domes führte denn auch 1862-1863 
zu Verzögerungen bei der Erteilung der definitiven Baubewilligung, welche aber keinen 
Einfluss auf die Bauvorbereitungen und die Ausführung erster Nutzbauten wie Kanzlei oder 
Steinmetzhütte hatten.144 
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Abb. 1: Erweiterungen der Turmkappellen 
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4 Bauverlauf 
4.1 Die Chronologie des Baues des Mariae-Empfängnis-Domes 
Mit der Umsetzung der Dombaupläne wurde im Bereich der Votivkapelle im Chorumgang zu 
einem Zeitpunkt begonnen, als sich noch nicht der gesamte Baugrund im Besitz des 
Dombauvereins befand. Am 5. April 1862 fand hier der erste Spatenstich durch Bischof 
Rudigier statt, am 1. Mai des gleichen Jahres folgte die feierliche Grundsteinlegung.145 Die 
Fundamente des gesamten Gebäudes mit Ausnahme der Turmkapellen wurden ab Dezember 
1862 beginnend mit der Krypta gelegt und jene Teile, deren Bau erst in den nächsten Jahren 
oder Jahrzehnten erfolgen würde, wieder mit Erde bedeckt. Hintergrund war hierfür neben der 
gewünschten Senkung und Festigung des Mauerwerks wohl auch der Wunsch, durch Anlage 
der gesamten Fundamente eine Umsetzung der Pläne im vorgesehenen Ausmaß und Gestalt 
zu garantieren.146 Aus diesem Grund ist es erstaunlich, dass die Fundamente der Turmkapellen 
nicht zeitgleich mit den Fundamenten des restlichen Domes gelegt wurden.147 Die Ursache für 
diese Entscheidung ist nicht bekannt. Erst für die Jahre 1899 und 1900 liegen Mitteilungen 
über die Ausführung der Fundamente vor,148 welche zugleich im Vergleich mit den 
ursprünglichen Plänen vergrößert wurden. Dabei wurden gleichzeitig die zu den 
Turmkapellen gehörigen Sakristeien miterrichtet. (Abb. 1: Erweiterungen der Turmkappellen) 
Dies markiert einen vergleichsweise späten Zeitpunkt, arbeitete man doch schon seit 1886 am 
Turm selbst. 
Parallel zu den Arbeiten an den Fundamenten erfolgte der Bau der Votivkapelle und der 
darunter liegenden Krypta, dabei wurde 1866 schon der hölzerne Dachstuhl und die 
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Kupferbedachung der Votivkapelle fertig gestellt.149 Daran schloss sich die Einwölbung von 
Votivkapelle und Unterkirche an. Beide wurden 1869 durch Bischof Rudigier geweiht, in der 
durch eine provisorische Mauer gegen die Baustelle abgeschlossenen Votivkapelle wurden 
von nun an Gottesdienste abgehalten.150 Direkt im Anschluss daran begann man mit dem Bau 
des Kapellenkranzes bis zum Querschiff.151 Der Kapellenkranz wurde Ende 1874 eingedeckt, 
und man begann mit dem Bau der Sakristeien sowie der daran liegenden heutigen Herz-Jesu- 
und Herz-Maria-Kapellen.152 1882 erfolgte dort die Eindeckung und zudem die Einwölbung 
der letzten Bauabschnitte. Bis 1884 wurde der Hochchor vollendet, wozu die zwölf mächtigen 
Säulen der Arkadenbögen versetzt und darauf die Hochschiffswand errichtet worden war.153 
Für die Verankerung des Hochschiffs mit dem Chorumgang und dem Kapellenkranz wurden 
die notwendigen Strebebögen gebaut sowie der Umgang fertig gestellt. Daran schloss sich die 
Errichtung des metallenen Dachstuhles und die Eindeckung mit Kupferblechen an. Die 
nunmehr bestehenden Gebäudeabschnitte erfuhren 1885 eine zweite Weihe, womit die nun am 
Übergang zum Querschiff mit einer Bretterwand verschlossenen Bereiche ihrer religiösen 
Nutzung übergeben wurden.154 Auf die Fertigstellung des Chorbereiches folgte der Bau des 
Turmes in den Jahren 1886 bis 1901.155 Mit der Aufrichtung des Turmkreuzes im Oktober 
1901 war der Bauabschnitt fast vollständig abgeschlossen, es folgten die Anbringung der 
Galerie im vierten Turmgeschoss und des Blitzableiters im Jahr 1903 nach.156 Für den 
vorgezogenen Bau werden neben baustatischen Gründen wohl auch die Furcht, dass durch 
zukünftige Geldknappheit eine Umplanung und Verkleinerung des Projekts vorgenommen 
werde, gesorgt haben.157 Der nachfolgende Bau des Langhauses und Querschiffes zog sich - 
auch behindert durch den Ersten Weltkrieg und die schlechte wirtschaftliche Situation in der 
Ersten Republik - von 1903 bis 1935, wenn auch die Domweihe schon 1924 stattfand.158 
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Dabei kam es 1925 zu einer ersten Einstellung der Bautätigkeit wegen fehlender Geldmittel, 
Ursache waren die nach der Domweihe fast gänzlich ausbleibenden Spenden.159 Erst durch 
die Abhaltung einer Lotterie konnten die nötigen Mittel für eine Wiederaufnahme des 
scheinbar ruhenden Betriebs ab 1928 gesammelt werden, auf Lotterieziehungen als 
Möglichkeit der Finanzierung wurde in den folgenden Jahren noch mehrmals 
zurückgegriffen.160 
Die ursprüngliche Planung sah ab 1903 zuerst den Bau des Langhauses mit einem 
provisorischen Abschluss der Querschiffarme vor, anschließend sollten diese dann errichtet 
werden.161 Somit wären das Langhaus und der Chorbereich früher als ein durchgehender Bau 
für religiöse Zwecke zur Verfügung gestanden. Auf Grund der geringeren Kosten und der 
leichteren technischen Umsetzung wurde hiervon abgegangen und eine gleichzeitige 
Errichtung angestrebt.162 Mit in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts fällt der Weiterbau der 
rechten Turmkapelle.163 Der Bau der linken Turmkapelle stockte, wenn er auch 1911 etwas 
weiter getrieben wurde.164 Eine markante Station beim Bau des Langhauses war dabei die 
Errichtung der Rundpfeiler ab 1905, die sowohl Arbeitskräfte als auch finanzielle Mittel 
banden. Hieran schloss sich 1906 die Versetzung der zwei noch fehlenden Vierungspfeiler an. 
Der zügige Fortschritt der Arbeiten führte dazu, dass 1912 die Hochschiffswand und die 
Ansätze zum Querschiff weitgehend fertig waren. Ebenso wurde in diesem Jahr der 
Vierungsturm auf seinem Gerüst errichtet und der eiserne Dachstuhl wurde über dem 
Langhaus begonnen.165 1913 bis 1914 wurden die Gurtbögen gemauert und das Langhaus 
eingewölbt, das Dach des Langhauses wurde nach Fertigstellung des Dachstuhls 1913 
gedeckt.166 Zwar konnte 1915 der linke Querschiffarm bis auf den noch provisorisch 
vermauerten Giebel vollendet werden, die Fertigstellung des rechten verzögerte sich aber bis 
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1924.167 Bedingt durch die Materialablieferungen für den Ersten Weltkrieg mussten 1916 und 
1917 Teile des fertigen Daches abgedeckt werden, was zu erneuten Verzögerungen führte.168 
Eine Ablieferung des aufgestellten Geläutes konnte vor allem wegen der Schwierigkeiten 
beim Herablassen der großen Glocken aus dem Turm verhindert werden. Die Turmkapellen 
mit ihren vorgelegten Lauben wurden erst in den Jahren 1928 bis 1931 vollendet,169 dabei 
wählte man aus finanziellen Gründen eine reduzierte Ausführung. 1932 erfolgte die 
Vollendung der Fassade des linken Querhauses und 1934 konnte dann der Bau des 
Hauptportales weitgehend fertig gestellt werden.170 In den 1930er Jahren kam es zusätzlich zu 
ersten Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen bei den älteren Bauteilen,171 die die 
Vollendung des Domes weiter verzögerten und Mittel banden. Ebenfalls noch in dieser Zeit, 
genauer 1935 konnten die Werkstücke für die Brüstung am Laufgang im Kircheninneren und 
für verschiedene Teile des ornamentalen Schmucks an der Fassade hergestellt werden.172 Wie 
schon im Ersten Weltkrieg ruhte auch während des Zweiten Weltkrieges die Arbeit am Dom 
wegen Material- und Arbeitermangels. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in 
den Jahren 1945 bis 1946 die durch die Bombardierungen entstandenen Schäden behoben und 
zugleich als letzter noch fehlender Teil der ursprünglichen Baupläne der Umgang unterhalb 
der Obergadenfenster mit einer Steinbrüstung versehen.173 Eine letzte Änderung erfolgte 
durch die Anbringung der Kreuzwegreliefs des Bildhauers Franz Forster aus St. Florian in den 
Seitenschiffen im Jahr 1947.174 
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4.1.1 Der Einsatz moderner Bautechnik 
Bei der Betrachtung der Selbstdarstellung der Dombauhütte und der Organisatoren des 
Dombaues in den zeitgenössischen Publikationen der katholischen Presse stechen 
stellenweise die starken Mittelalterbezüge ins Auge.175 Dazu gehören die schon genannte 
Verweigerung eines Finanzplanes, da dies nicht dem Vorgehen mittelalterlicher Bauhütten 
entsprochen hätte, oder der Aufforderung an alle Gesellschaftsschichten, beim Bau 
mitzuwirken, da sich an gotischen Kirchen die gesamte Bevölkerung durch Spenden oder 
Mitarbeit beteiligt hätte. Ebenso strebte die Linzer Dombauhütte in ihrer Außenwirkung 
hinsichtlich Arbeitsweise und -organisation Anklänge an historische Vorbilder an.176 Dem 
stehen jedoch deutliche Unterschiede entgegen, welche hier angeführt und auf ihre 
Auswirkungen hin untersucht werden sollen. 
Die offensichtlichsten Abweichungen zwischen der Linzer Dombauhütte und einer 
mittelalterlichen Kirchenbaustelle stellen, trotz aller versuchten Übernahmen mittelalterlicher 
Bauweisen, die gelockerte Verbindung von Baumeister und Bauhütte beziehungsweise 
Baustelle sowie die moderne Bautechnik, welche einen raschen Baufortschritt ermöglichte, 
dar.177 Durch die stark arbeitsteilige Vorgehensweise, welche eine erste rohe Bearbeitung des 
Steines im Steinbruch nach genauen Vorgaben der Dombauhütte vorsah,178 und sich auf der 
Baustelle vor Ort fortsetzte, sieht Erika Doberer eine der Ursachen für den 
„Wesensunterschied“179 zu gotischen Kathedralen gegeben. Trotz der Bestrebungen und den 
Selbstdarstellungen, dass wie in einer mittelalterlichen Baustelle eine organische Einheit 
gebildet würde,180 kamen in Linz eher an der industriellen Produktion orientierte 
Vorgangsweisen zum Einsatz. Diese unterschieden sich grundlegend von den planerischen 
und organisatorischen Abläufen einer traditionellen Bauweise und führten zu einer 
einheitlicheren Ausgestaltung des Bauwerkes, welches nicht wie mittelalterliche Kirchen 
einen gewachsenen, organischen Aspekt besitzt.181  
Was die großen technischen Neuerungen des 19. Jahrhunderts anbelangt, so nutzte die Linzer 
                                                 
175
 O. A. [FLORIAN WIMMER], EINLADUNG AN DAS KATHOLISCHE VOLK, 5–7; BONGARTZ, 
Steinmetzhandwerk,179–183, zur Rezeption mittelalterlicher Bauhütten im 19. Jahrhundert; KRUFT, 
Geschichte der Architekturtheorie, 362, zur Bedeutung von August Reichensperger für die mystifizierende 
Deutung mittelalterlicher Bauhütten im Historismus. 
176
 SCHERNDL, Führer durch den Mariä Empfängnis Dom in Linz, 23; BONGARTZ, Steinmetzhandwerk,179–183, 
zur Rezeption mittelalterlicher Bauhütten im 19. Jahrhundert. 
177
 OBERCHRISTL, Der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz, 6–7, zeigt die Arbeitsabläufe auf; DOBERER, Ein Dom 
des 19. Jahrhunderts (1951), 207; DIES., Ein Dom des 19. Jahrhunderts (1985), 252. 
178
 OBERCHRISTL, Der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz, 6. 
179
 DOBERER, Ein Dom des 19. Jahrhunderts (1985), 252. 
180
 SCHERNDL, Führer durch den Mariä Empfängnis Dom in Linz, 23–24 
181
 OBERCHRISTL, Der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz, 6; DOBERER, Ein Dom des 19. Jahrhunderts (1951), 207. 
   32 
 
Abb. 2: Modell Derrikkran 
Dombauhütte stark deren Möglichkeiten. Schon 1883 kam es zum Einsatz eines Gasmotors 
für die Zugmechanismen, 1898 wurde dieser durch elektrische Aufzüge ergänzt.182 Neben 
einer Beschleunigung des Arbeitstempos reduzierte dies den Personalbedarf der Baustelle. Ab 
1901 kamen neue Gerüsttechniken zum Einsatz, da Matthäus Schlager auf einer Studienreise 
in Deutschland die dort verwendeten Stangengerüste 
kennen lernte.183 Sie zeichneten sich durch ihre 
vielseitige Verwendungsmöglichkeit bei gleichzeitigem 
geringen Gewicht, hoher Stabilität und geringer 
Windangriffsfläche aus.184 Die seit 1905 verwendeten 
Derrickkräne (Abb. 2: Modell Derrikkran) konnten 
zudem auf Mauern aufgesetzt werden und wiesen eine 
hohe Beweglichkeit auf, was den Transport des 
Baumaterials an die entsprechenden Stellen erleichterte. 
Ebenfalls eine wichtige Neuerung war das seit 1911 
eingesetzte fahrbare Eisengerüst mit Arbeitsbühne im 
Langschiff, welches die dortigen Arbeiten 
vereinfachte.185 Weiters ermöglichte die 
Metallverklammerung der Steinblöcke und die 
Verfugung mit Zement vor der Einsetzung ins Mauerwerk den raschen Baufortschritt. Die 
Bearbeitung des Baumaterials vor Ort wurde durch den Einsatz der 1908 in Betrieb 
genommenen Drahtsteinsäge, sowie einer nicht datierbaren Diamantsteinsäge und der 
nachfolgend erworbenen Pressluftanlage in allen Bereichen beschleunigt.186 Bei der 
Steinbearbeitung kam es zudem zur Verwendung von Metallschablonen, welche eine 
wiederholbare, exakte Form garantierten. Die Arbeit mit Presslufthämmern und Schablonen 
wird mit für die zwar exakte aber gleichförmig, unbewegte Umsetzung der Ornamente 
verantwortlich sein. Es ist jedoch zu beachten, dass gerade diese Einheitlichkeit der 
Ausführung als ein zeitgenössisches Qualitätskriterium angestrebt wurde.187 Damit war nicht 
nur die Ausführung einzelner dekorativer Elemente gemeint, sondern auch die homogene 
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Gestaltung des gesamten Baues.188 Gerade die bei mittelalterlichen Bauten als mängelbehaftet 
wahrgenommenen ungleichmäßigen Grundrisse, die uneinheitliche Gestaltung des 
Mauerwerkes oder die Anwendung heterogener Materialien wurde bewusst vermieden. 
Gleiches traf auf die Malerei zu, welche beispielsweise besonders bei Glasfenstern die 
fehlende Perspektivität oder die schlichte Darstellungsweise in der Zeit vor 1500 als 
verbesserungswürdig auffasste.189 Mit der angestrebten Einheitlichkeit in Verbindung stehen 
auch die Bestrebungen, keine weiteren Änderungen an den Dombauplänen vorzunehmen,190 
um die Umsetzung der Gesamtplanung und ihrer Harmonie nicht zu behindern. 
4.2 Baubeschreibung des Mariae-Empfängnis-Domes und seines Stiles 
4.2.1 Der Grundriss 
Die von Vincenz Statz entworfenen und von Otto Schirmer gezeichneten Pläne sahen einen 
Langbau mit Querschiff und Kapellenkranz vor. Bedingt durch die städtebauliche Situation ist 
der Mariae-Empfängnis-Dom in Linz nicht geostet, sondern nach Süden ausgerichtet. Dieser 
Umstand ist bei vielen im 19. Jahrhundert in Städten neu errichteten Kirchen zu finden, da 
zumeist die möglichen Bauplätze eng bemessen waren und weder eine Ostung noch eine 
isolierte Stellung ermöglichten.191 Im Norden befindet sich der etwas hervorspringende Turm, 
welcher zugleich das Hauptportal und die zentrale Vorhalle beherbergt. Er wird von zwei 
Lauben flankiert, welche in die Vorhallen der Turmkapellen führen. An sie schließt sich das 
Langhaus an, entlang dessen ersten Joches noch zu beiden Seiten die Sakristeien der 
Turmkapellen stehen. Das Langhaus weist fünf Joche auf, bevor es auf das Seitenschiff des 
Querhauses trifft. (Abb. 3: Haupt-Grundriss, wohl 1859) 
Bei dem sich anschließenden Querhaus tritt im Norden ein einjochiges Seitenschiff auf, zur 
Vierung hin erstreckt sich das Hauptschiff des Querhauses jeweils über drei Joche. Im 
südlichen Bereich des Querschiffes besteht hinsichtlich eines möglichen Seitenschiffes keine 
klare Situation. Das entsprechende, durch Säulen abgegrenzte Joch, wird auf jeder Seite 
wegen einer dort situierten Wendeltreppe in seiner Tiefe um die Hälfte verringert. 
Der Chor schließt mit einer komplexen Struktur an, in der Verlängerung des Mittelschiffes 
befindet sich der von einem Umgang mit Kapellenkranz umgebene Hochchor. Er ist drei 
Joche lang und verfügt über einen 6/8-Abschluß. Nahe des Querhauses liegen im Chorbereich 
zudem im Westen und Osten die Sakristeien. Bei ihnen handelt es sich um jeweils 
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zweiräumige Gebäudeteile, welche in den Chorumgang hineinragen und unter ihren Emporen 
die Treppen zur Krypta beherbergen. An der Außenseite treten sie bis in die Mitte des letzten 
Querhausjoches hervor. Zwischen ihnen und dem Querhaus liegen Nutzräume, welche fast 
plan mit den Querhausfassaden abschließen. Der Kapellenkranz selbst umfasst sieben 
Kapellen, wobei die in der Längsachse liegende mittlere Kapelle zu einem zweischiffigen 
Kapellenraum mit einer polygonalen Apsis vergrößert und damit hervorgehoben ist. Die 
weiteren Kapellen sind stellenweise nur schwach von einander durch Halbsäulen und Dienste 
geschieden. Zwischen dem Kapellenkranz und dem Chorumgang markieren schmalere Säulen 
die Grenze. 
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Abb. 3: Haupt-Grundriss, wohl 1859 
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Auf Grund seiner Ausmaße kommt der Dom dem mittelalterlichen Kathedralbau nahe.192 
Weitere Verbindungen hierzu sind das Langhaus, welches aus drei Schiffen besteht und über 
Frontalbauten verfügt, der mehrschiffige Chorumgang mit Kapellenkranz sowie 
Votivkapelle.193 Chor, Querschiff und Langhaus mit seinen Breitenverhältnissen zwischen den 
Schiffen entsprechen für Erika Doberer dem französischen Kathedralsystem, von dem jedoch 
im Bereich der Langhausfassade entscheidend abgewichen wird.194 
Was das Querschiff anbelangt, verweist Christian Kratz darauf, dass es sich in Linz um ein 
einschiffiges Querhaus mit Eckkapellen als Erweiterung195 handelt, wohingegen Doberer hier 
einen dreischiffigen Querschiffansatz mit einer einschiffigen Weiterführung196 erkennt. 
Bedingt durch die Abgrenzung der vor den Chorsakristeien gelegenen Kapellen durch 
Brüstungen bei gleichzeitigem Bestehen eines nicht durch Pfeiler deutlich abgetrennten 
Querhausschiffes nahe dem Langhaus ergibt sich jedoch eher eine Ambivalenz im Grundriss 
als auch in der Ausführung.197 Diese wird durch die bauliche Verbindung der Kapellen mit 
den Sakristeien noch verstärkt. Hinsichtlich der Votivkapelle sind stilistische Verbindungen 
zur englischen und französischen Gotik zu ziehen, in welcher sich Kulträume zu Ehren 
Mariens in der Längsachse der Kathedralchöre ausbildeten.198 
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Abb. 4: Gewölbe Eingangshalle 
 
4.2.2  Die Gestaltung des Innenraumes  
Wie schon angeklungen, nutzte Vincenz Statz bei der Gestaltung des Innenraumes mehrere 
historische Vorbilder und regional zu verortende Sonderformen. Diese sollen hier 
überblicksweise - beginnend mit dem Eingangsbereich im Norden - angeführt und besprochen 
werden.  
4.2.2.1 Der Turm und das Langhaus 
Die das gesamte Erdgeschoss des Turmes umfassende Vorhalle weist im Gegensatz zu den 
angrenzenden Räumlichkeiten ein komplexes Gewölbe auf, welches sich in den 
quadratischen, flachgewölbten Raum einspannt und sich vom sonst verwendeten 
Kreuzrippengewölbe abhebt. (Abb. 4: Gewölbe Eingangshalle) Außer der in neogotischen 
Formen gehaltenen Flügeltür des Hauptportales und dem oberhalb liegenden Blendmaßwerk, 
finden sich keine ornamentalen Verzierungen. An die Eingangshalle schließen links und rechts 
die Vorhallen für die Turm-
kapellen an, ein oberhalb 
der Türen befindliches 
Maßwerk sorgt jeweils für 
die entsprechende 
Beleuchtung. Die Turm-
kapellen selbst verfügen 
über ein schmales, ebenfalls 
mit Kreuzrippen versehenes 
Gewölbe und einen weit 
ausgreifenden polygonalen 
Abschluss. 
Das Langhaus wird von den massigen und schlichten Säulen für die spitzbogig ausgeführten 
Arkaden der Hochschiffwand dominiert.199 Im gesamten Kirchenraum sind die Gewölbe als 
offen sichtbares Ziegelgemäuer mit Kreuzrippen ausgeführt.200 Eine Gliederung der 
Hochschiffwand erfolgt mit einzelnen, auf den Säulen aufruhenden Diensten, die Säulen 
selbst ruhen mit ihren Basen auf polygonalen Pfeilerstümpfen, die Kapitelle unterhalb der 
polygonalen Kämpferplatten sind mit floralen Ornamenten verziert. Weiters befindet sich 
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Abb. 5: Laufgang 
unter den Obergadenfenstern ein mit einer steinernen Brüstung und einem Blendtriforium 
versehener Laufgang. Durch das abgeschrägte Mauerwerk mit seinen profilierten 
Durchgängen wird der Laufgang um den gesamten Kirchenraum geführt. Die Fenster in der 
Hochschiffwand und in den Seitenschiffwänden liegen in mehrfach profilierten Gewänden 
und weisen verschiedene Maßwerkformen auf. Im Mittelschiff befindet sich im ersten 
Turmgeschoss die in den Musikchor nachträglich eingebaute große Domorgel. Sie verdeckt 
heute den Blick auf die Fensterrose. 
Wie schon darlegt, ist das Langhaus mit seiner dreigeschossigen Gliederung, der Jochfolge in 
Seitenschiffe und Mittelschiff sowie der Hochschiffswand auf den ersten Eindruck ein 
Beispiel für die klassische Gestaltung einer Kathedrale. Dennoch ist hier ein Widerspruch 
zwischen der auf Grund der massiven Rundsäulen „[...] verhältnismäßig kompakten Wirkung 
der unteren Zone [...]“201 und den hochgotischen Formen im Obergaden sowie im Bereich des 
Gewölbes festzuhalten. Eine solche Verbindung von 
hochgotischen Formen und kräftigen 
Arkadenpfeilern lässt sich nach Erika Doberer in 
Belgien, hier vor allem St. Gudula in Brüssel und 
Notre-Dame-de-la-Chapelle finden. Die Gestaltung 
der Säulen in gedrungener Form mit polygonalen 
Basen, Blattkapitellen und Deckplatten sind dort 
ebenso vertreten.202 Vergleichbare regionale 
Einflüsse sind bei dem das Triforium ersetzenden 
Laufgang festzustellen.203 Damit wird die 
Hochschiffwand nicht weitergeführt und in der 
Verbindung von frei angewandten sowie tradierten 
Sonderformen aus dem deutschsprachigen Gebiet 
entscheidende Abweichung vom kathedralen 
System erzeugt.204 Durch die Anwendung und 
wiederum Modifizierung von Sonderformen des Prager Veitsdoms gelang es Statz - in der 
Lesweise von Erika Doberer - den Umgang an der Hochschiffwand und den Bereich der 
Obergaden plastischer sowie bewegter zu gestalten.205 Hierzu dienten neben einer 
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Abb. 6: Langhaus mit Arkadenpfeilern und 
Schrägstellung der Pfeilerwände vor allem die „kehlenförmige Aushöhlung“206 und das starke 
Licht- und Schattenspiel der Durchgangsöffnungen. Eine starke Abweichung von der 
gotischen Hochschiffwandgestaltung stelle die Brüstung vor dem Laufgang dar, da sie eine 
eindeutigen horizontalen Wirkung besitze.207 Ihr stehe der eigentlich für ein Triforium 
charakteristische Eindruck der durchbrochenen Wand entgegen. (Abb. 5: Laufgang) 
Allgemein verweist die Autorin bei der Verwendung einzelner baulicher oder dekorativer 
Elemente darauf, dass es sich bei 
der Innenraumgestaltung vor allem 
um eine in gotischem Stil 
gehaltene Verkleidung des Raumes 
handle.208 Besonders die 
Behandlung von Wand und Decke 
zeige deutlich ihren massiven 
Charakter, wobei der Wandfläche 
dann Dienste, Blendtriforien und 
Rippen als nicht struktive 
Elemente vorgelegt seien. Diese 
angeführte Verwendung gotischer 
Einzelformen bei in ihren 
Strukturen nicht gotischen 
Gestaltungsprinzipien 
entsprechenden Kirchenbauten, 
kann im 19. Jahrhundert vielfach 
nachgewiesen werden.209 
Im Gegensatz zu Doberer, welche 
stärker die Herkunft einzelner 
Formen, als die von Statz geschaffene Gesamtkomposition betrachtet, widmet sich Christian 
Kratz in seinen Arbeiten stärker den stilistischen Bezügen innerhalb des Gesamtwerkes von 
Vincenz Statz und zu einzelnen historischen Bauten aus seinem regionalen Umfeld. Dabei 
wandte er gegen die Untersuchungen von Erika Doberer ein, dass für die Bewertung des 
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Bauwerkes und seines Stiles nicht einzelne Bauelemente hinsichtlich ihrer Herkunft 
herausgegriffen und betrachtet werden können.210 Es ist anzunehmen, dass die 
Herangehensweise Erika Doberers durch den frühen Entstehungszeitpunkt der Untersuchung 
bedingt war und die damalige wissenschaftliche Bewertung neogotischer Kirchenbauten 
reflektierte.211 Im weiteren stellt Kratz die Zisterzienserabteikirche Altenberg bei Köln, bei 
deren Restaurierung Statz mitwirkte, als direkten Bezugspunkt für den Linzer Dom heraus.212 
Vor allem die Gestaltung des Mittelschiffes zeige dies nachdrücklich, sind doch sowohl in 
Altenberg als auch in Linz die auf kräftigen Säulen ruhenden hohen und profilierten Arkaden 
mit vorgelegten, nicht profilierten Diensten zu finden.213 (Abb. 6: Langhaus mit 
Arkadenpfeilern und Diensten) Weiters habe Statz Altenberger Fensterformen für den Linzer 
Dom übernommen.214 Offensichtliche Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich der 
Kapitelle, welche in Linz schon im Langhaus als Blattkapitelle ausgeführt sind, in Altenberg 
hingegen scheinen sie in dieser Form nur im Chorbereich auf. Zudem fehle im Gegensatz zu 
Altenberg das Triforium,215 vielmehr habe Statz mit der Zurücksetzung des Obergadens und 
des Blendtriforiums eine kreative Abweichung angestrebt.216 Wie Doberer sieht Kratz in 
diesem Bereich Verbindungen zum Prager Veitsdom, welche zu dieser neuartigen Gestaltung 
der Hochschiffwand führten. Entscheidend sind aber für Christian Kratz die Verbindungen zu 
anderen Werken Vincenz Statz', welcher fast ausschließlich das „frühgotische“ 
Kreuzrippengewölbe bei seinen Kirchen anwandte und wohl nur selten Gewölbeformen der 
Spätgotik einsetzte.217 Wie bei anderen großen Kirchenbauten habe sich Statz auch bei den 
Linzer Plänen an dem ihm durch seine Arbeit in der Kölner Dombauhütte geläufigen Ideal der 
Hochgotik orientiert und damit die französische klassische Gotik als Ausgangspunkt seiner 
Weiterentwicklungen genommen.218 Christian Kratz betont, dass dies neben den Bezügen zu 
Altenberg die zweite stilistische Linie im Werk von Statz war. Als Ergebnis sei daraus die 
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Übernahme des „[...] frühgotischen Grundduktus einer Ordenskirche für seine [Vincenz Statz, 
C. H.] Kathedrale [...]“219 entstanden. Was die Einflüsse aus Belgien, dem Rheingebiet und 
besonders Altenberg anbelangt, ist zu bedenken, dass Statz beruflich in dem um Köln 
gelegenen Bereich des Rheinlandes sehr aktiv war, wie er auch in Belgien tätig wurde. 
 
4.2.2.2 Vierung und Querschiff 
Die Aufrisse der Querschiffwände unterscheiden sich von denen des Langhauses nur 
hinsichtlich der jeweils letzten Joche und der Abschlüsse im Osten und Westen. Auf die 
Unklarheit hinsichtlich der Bewertung der südlich gelegenen Kapelle als mögliches 
Seitenschiff des Querhauses wurde schon eingegangen. Wegen der engen baulichen 
Verbindung zu den Sakristeien wird die dort befindliche Kapelle in Zusammenhang mit dem 
Chor besprochen. In den letzten Jochen und an den Stirnseiten des Querschiffes werden die 
Hochschiffarkaden nur mehr als Blendarkaden weitergeführt. Die Abschlusswände selbst 
dominieren große Rosetten und Fenster auf Höhe des Obergadens. Wie schon geschildert ruht 
das Vierungsgewölbe auf Bündelpfeilern, diese nehmen die Rippen des Sterngewölbes und 
der Gurtbögen auf. 
Das Querhaus wirkt hierbei als Mittler zwischen frühen gotischen Formen, wie sie vor allem 
im Langhaus präsent sind, und jenen der kathedralen Hochgotik, welche sich im Chorbereich 
finden.220 Was die Vierung anbelangt, so verweist das sternförmige Gewölbe direkt auf 
Amiens, die zwei Hauptdienste, welche nur hier die Kapitellzone durchbrechen und als 
Vorlagen vor den Rundpfeilern geführt werden, finden sich hingegen in der schon mehrfach 
genannten Altenberger Zisterzienserkirche.221 Bei den von Dreivierteldiensten vor gekehlten 
Profilen dreigeteilten Vierungspfeilern selbst, handelt es sich hingegen um eine eigenständige 
Form ohne Vorbilder.222 
 
4.2.2.3 Chor und Krypta 
Die Choranlage ist eigentlich fünfschiffig ausgeführt, jedoch verdecken die eingeschobenen 
Sakristeien mit ihren Emporen diese Struktur.223 Der Hochchor ist vom Chorumgang durch 
eine Säulenordnung getrennt, die den Säulen im Mittelschiff entspricht, wie sich auch die 
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Abb. 7: Chorsakristeien 
Gestaltung der Hochschiffwand fortsetzt. Für den Hochchor ist zu konstatieren, dass er eine 
räumliche Steigerung innerhalb des Kirchenraumes darstellt,224 was auch seiner liturgischen 
Bedeutung entspricht. Durch den angrenzenden Chorumgang und den Kapellenkranz kommt 
es nicht nur zu einer 
Beleuchtung durch die 
Hochchorfenster und 
die zeitgenössischen 
Leuchter, sondern vor 
allem auch durch die 
ersten zwei 
Chorkapellen auf jeder 
Seite.225 Verglichen mit 
dem ansonsten eher 
dunklen Kirchenraum, 
wird hierdurch eine 
optische Konzentration auf den Hochchor und die dahinter liegenden Bereiche erzeugt. Nach 
Erika Doberer entsteht zudem ein komponierter, malerischer Eindruck durch die von den 
massiven Arkadenpfeilern umrahmten schlanken Säulen im Chorumgang.226 Gemäß den 
zeitgenössischen liturgischen Vorschriften ist der Hochchor durch einen Niveauunterschied 
der Fußböden und durch ein umlaufendes Gitter vom Umgang abgeschlossen.227 Entlang des 
Chorumgangs liegen im Anschluss an das Querschiff die zwei Kapellen des Herz-Jesu- und 
des Herz-Mariae-Altares sowie die Sakristeien. Die Emporen besitzen alternierend stärkere 
und feinere Säulen, als Schmuck finden sich oberhalb der schmäleren Säulen Heiligenfiguren. 
Die an den Hochchor angrenzenden Sakristeien spricht Erika Doberer hinsichtlich ihrer Lage 
und ihrer Gestaltung als eindeutige Gebilde des 19. Jahrhunderts an.228 Dabei sind diese 
Baukörper multifunktional gedacht, erwiesen sich aber de facto nur bedingt als 
funktionsfähig, da die Emporen für das Kirchenorchester und die Orgel unterdimensioniert 
sind.229 (Abb. 7: Chorsakristeien) Schon ihre Positionierung, welche eine deutliche Einengung 
des Durchgangs zum Kapellenkranz auf ein Joch darstellt, verhindert die eigentlich klassische 
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Form des zweischiffigen Umganges.230 Dies noch mehr, da der Wechsel zwischen den Stützen 
der Emporen und der Hochchorpfeiler den Eindruck einer baulichen Verbindung zwischen 
den Emporen und den Chorarkaden erweckt.231 Eine Differenzierung zwischen Chorumgang 
und Kapellenkranz erfolgt ebenfalls durch eine zierliche Säulenordnung.232 Zusätzlich 
unterscheidet sich erneut das Fußbodenniveau, führt doch eine umlaufende Stufe zu den 
Kapellen. Die Kapellen selbst sind - von der mittigen Votivkapelle abgesehen - nur als 
polygonale Ausformungen ausgebildet. Ihre Altäre stehen dabei teilweise vor Glasfenstern, 
teilweise vor wandfüllenden Mosaiken, welche in die Altargestaltung mit einbezogen werden. 
In der Votivkapelle findet sich, bedingt durch die Säulenstellung, eine kleine zweischiffige 
Halle, an die sich die Apsis mit dem Altar der Maria Immaculata anschließt. 
Bedingt durch ihre Größe, den abgesetzten Altarraum und ihre Zweischiffigkeit nimmt die 
Votivkapelle ansatzweise den Charakter einer eigenen kleinen Hallenkirche an,233 ohne aber 
eine starke Trennung zwischen den Raumteilen hervorzurufen. Für den Grundriss des 
Kapellenkranzes selbst, werden wohl die Liebfrauenkirche in Trier und die von Statz 
entworfene Mauritiuskirche in Köln Modell gestanden haben.234 Hier ist nicht nur die 
gleichwertige Behandlung von Fenstern und Mosaiken, welche in Trier der Stellung von 
Fenstern zu Blendfenstern entsprechen, sondern auch die Raumwirkung der Kapellen selbst 
zu nennen. Hinsichtlich der Wirkweise der Votivkirche sieht Doberer eine direkte 
Weiterführung des oben genannten Säulenmotives, welches die Betrachtung des 
Chorumganges für die BesucherInnen dominiert. Zudem verweist sie auf die zierlicheren und 
feineren Formen der Votivkapelle,235 die sich von der kühleren, aber hinsichtlich der 
Komposition immer noch freieren Durchgestaltung des Kapellenkranzes und dem in seiner 
Formgebung stärker durch das Kathedralsystem gebundenen Langhaus abheben. Generell 
zieht Erika Doberer in der Behandlung des Chorumganges und des Kapellenkranzes enge 
Verbindungen zu St. Denis. Eine weitere Verbindung stellt ihrer Ansicht nach die in beiden 
Kirchen vorhandene Unterkirche dar, wenn auch in Linz die Funktion als Bischofsgruft eine 
Abweichung bildet. Demgegenüber fasst Christian Kratz den Domchor in Linz im Vergleich 
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mit mittelalterlichen Choranlagen als unregelmäßig und wenig organisch auf.236 Ein mögliche 
Erklärung sieht er in der Vermutung, dass Statz hier bewusst mittelalterliche Formen 
weiterführen und in Neues umwandeln wollte.237 
Bei der sich unter dem Kapellenkranz und dem Chor erstreckenden Krypta handelt es sich um 
einen Gebäudeteil, der im Vergleich zur restlichen Kirche jedoch wesentlich schlichter und 
mit schwereren Formen in Erscheinung tritt.238 Trotz ihrer geringeren Raumhöhe und der 
massiven Materialmassen wirkt sie aufgrund der großzügigen Anlage und der guten 
Durchfensterung nicht beengend. Entgegen dem sonst im Linzer Dom umgesetzten Beharren 
von Vincenz Statz auf authentischen Materialien und der damit einhergehenden Ablehnung 
neuer Werkstoffe wurden Teile der Unterkirche mit einem Zementboden versehen.239 
 
4.2.3 Die Fenster und die Kirchenmöblierung 
Entsprechend der Vorstellung des Gesamtkunstwerkes kommt bei historistischen 
Bauvorhaben im religiösen Bereich der Inneneinrichtung ein hoher Stellenwert zu. Diese 
umfasste nicht nur die Gestaltung der Fenster und die Planung der einzelnen Altäre, sondern 
erstreckte sich auch auf die weiteren Kirchenmöbel und liturgische Geräte. Neben 
Sitzgelegenheiten und Beichtstühlen wurden somit unter anderem Monstranzen und 
Paramente entworfen.240 Für die vorliegende Arbeit sind hiervon nur mehr die 
Altargestaltungen und die Fenster von Bedeutung. 
 
4.2.3.1 Die Altäre 
4.2.3.1.1 Altargestaltung im Historismus 
Wie im einleitenden Kapitel über den historistischen Kirchenbau schon dargelegt, wurde im 
Historismus den Altären und hier vor allem dem Hauptaltar eine zentrale Bedeutung 
zugeschrieben.241 Zwar stand der Altar im christlichen Kirchenbau generell und unabhängig 
von der Epoche im Mittelpunkt von Ritus und künstlerischer Ausgestaltung, im Falle der 
historistischen Kunst kommen hier jedoch noch weitere Elemente hinzu. Bedingt durch die 
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Bestrebungen, ein Gesamtkunstwerk mit aufeinander abgestimmten Ausgestaltungen und 
Wertigkeiten der einzelnen Bereiche des Sakralbaues zu erreichen sowie der zeitlich nahen 
Umsetzung, ergab sich eine stilistische Geschlossenheit und Einbindung des 
Gesamtkonzeptes in die Altargestaltung. Auf Grund des Strebens nach stilistischer 
Einheitlichkeit wurde die Inneneinrichtung häufig von den Architekten mit entworfen.242 
Entscheidend für die Gestaltung historistischer Altäre war der Umstand, dass - bedingt durch 
einen Funktionswandel - der mittelalterliche Altar, hier speziell der Flügelaltar, nur eine 
Grundlage der Altarneugestaltung bieten konnte.243 Da der neuzeitliche Altar im Gegensatz 
zum mittelalterlichen auch das Allerheiligste aufbewahrte, verlangte er nach einer Integration 
des Tabernakels. Als ein typisches Element des 19. Jahrhunderts kann die Verschmelzung des 
Tabernakels mit dem Altartisch gesehen werden. Mit dem integrierten Tabernakel wird die vor 
allem in konservativen Kreisen angestrebte klare räumliche Trennung von Klerus und Laien 
weiter verdeutlicht.244 Eine solche Verbindung war mit den bisherigen Formen des 
Flügelaltares nur schwer möglich, weswegen neue Formen gefunden werden mussten, wenn 
nicht überhaupt der in frühchristliche Zeiten zurückdatierende Baldachinaltar aufgegriffen 
wurde. Ein weiterer Hinderungsgrund beim Rückgriff auf Flügelaltäre stellten die durch den 
hohen Material- und Arbeitsaufwand entstehenden Kosten dar.245 Bei der Gestaltung der 
zeittypisch stärker tektonisierten Altäre können Tendenzen zur Monumentalisierung 
festgehalten werden, so dass bei der Altargestaltung auf Prinzipien der Kirchenarchitektur 
oder der Architektur anderer Monumente zurückgegriffen wurde.246 Stellenweise wurde eine 
Verbindung mit dem umliegenden Kirchenraum gesucht, in dem Altar und 
Monumentalarchitektur durch einzelne Elemente und durch ihre Anordnung optisch 
miteinander verbunden wurden.247 Als weitere Formtypen der historistischen Altargestaltung 
bildeten sich die Altartafel und der Baldachinaltar heraus.248 Bei der Altartafel handelte es 
sich auch um eine Adaption romanischer Altartafeln aus dem 11. und 12. Jahrhundert, welche 
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sich an verschiedenen Kunstwerken des deutsch- und italienischsprachigen Raumes 
orientierten.249 Als letzter Typ ist der Baldachin- oder Ziboriumsaltar zu nennen, welcher sich 
vor allem an den frühchristlichen italienischen Ziborien orientierte.250 Ungeachtet der 
regionalen Herkunft blieb dieser Altartyp weitgehend auf Deutschland und England 
beschränkt, obwohl er dort im Mittelalter kaum eine Verbreitung fand.251 Wie bei den 
Altartafeln war auch hier die Präsentation des Tabernakels eingeschränkt, gemeinsam mit der 
teilweise fehlenden Beachtung baulicher Gegebenheiten führte dies dazu, dass der 
Baldachinaltar zur umstrittensten Altarform in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
gehörte.252 Auf Grund des großen Platzbedarfs und der Notwendigkeit eines stabilen, 
tragfesten Untergrundes blieben die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwas häufiger 
errichteten Baldachinaltäre weitgehend auf größere Kirchen, wie Dome und städtische 
Hauptpfarrkirchen, beschränkt.253 Für das Rheinland lassen sich in den 1860er und 1870er 
Jahre eine Häufung an Baldachinaltären feststellen, welche neben dem romanischen auch den 
gotischen Stil zum Vorbild nahmen. 
4.2.3.1.2 Altäre im Mariae-Empfängnis-Dom 
Insgesamt waren nur im Chor, in den Turmkapellen und in der Krypta Altäre vorgesehen, über 
die ursprünglich geplante Anzahl liegen unterschiedliche Angaben vor.254 
Als Hauptaltar wurde im Mariae-Empfängnis-Dom ein Kreuzaltar ausgewählt, wogegen sich 
teilweise innerhalb des Dombaucomités Widerspruch regte. Der von einem reich gezierten 
Ziborium bekrönte Altar besteht aus einem Altartisch mit Tabernakel und Leuchterbank. 
(Abb. 8: Hochaltar) Über dem Tabernakel erhebt sich das große, vergoldete Kruzifix, das 
Ziborium selbst ruht auf Steinsäulen und ist aus Holz geschaffen. Im Gewölbe ist mittig das 
apokalyptische Lamm eingeschrieben, welches von Brustbildern von den zwölf Ältesten aus 
der Offenbarung des Johannes umgeben ist. Bekrönt wird das Ziborium auf der Höhe des 
Laufgangs durch eine Statue der auf der Weltkugel stehenden Himmelskönigin Maria. 
An dieser Stelle sollen nicht die Altäre des Kapellenumgangs einzeln besprochen, sondern 
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vielmehr ihre Struktur exemplarisch behandelt werden. Der Form nach entsprechen sie den 
angeführten Retabelaltären und den Altären mit Altartisch sowie einem Relief als Altartafel. 
Allgemein kann von einer Verbindung zwischen Altar und umliegender Architektur 
gesprochen werden, die bei den Altären in der Votivkapelle besonders deutlich hervortritt. 
Nicht nur, dass teilweise die Assistenzfiguren auf den Fensterbänken angebracht waren oder 
Elemente des Altares mit der Wand verschmolzen, auch die Mosaike und Glasfenster wurden 
in die Altäre eingebunden.255 Im Gegensatz zu den Altären des Kapellenumganges wurde die 
Immaculatastatue auf Grund ihrer Steinqualität färbig gefasst. (Abb. 9: Immaculata-Altar, 
Votivkapelle) Bei den Altären des Kapellenumgangs ist die Verbindung mit der umliegenden 
Architektur in geringerem Umfang ersichtlich. Bedingt durch die neuen Glasfenster mit 
abstrakten Motiven, besteht nur mehr bei den vor den Mosaiken angebrachten Altären eine 
thematische Verbindung zwischen Bild und Altar. In diesen Fällen kann zumindest eine 
inhaltliche Weiterführung festgehalten werden, ursprünglich griffen die Fenster ebenso die 
sich auf die Lauretanische Litanei beziehenden Altarwidmungen auf. 
Die von Vincenz Statz entworfenen Altäre zeigen noch deutlich die Vorrangstellung des 
Zitates historischer Vorbilder als „Träger bestimmter Ideenbereiche“256 über die Schaffung 
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eigener, origineller Kompositionen. Zudem ordnete Statz die Gestaltung des Einzelobjektes 
unter die angestrebte Stilkohärenz unter. Daraus resultierten die Entwürfe einfacher 
Steinretabelaltäre, die sich einer gotischen Formensprache bedienten und trotz des eigentlich 
in klassizisierender Formensprache gestalteten Figurenschmuckes einen geschlossenen 
Ausdruck erhielten.257 Bei allen Altären gelang eine Integration der Tabernakel in die 
Altartische, ohne eine große Formenvielfalt zu erreichen. 
 
4.2.3.2 Die Fensterzyklen 
Da mit der Diplomarbeit von Margarete Böhm und weiteren Publikationen ausführliche und 
grundlegende Untersuchungen zu den verschiedenen Fensterzyklen des Mariae-Empfängnis-
Domes mitsamt ihrer Entstehungsgeschichte vorliegen, soll an dieser Stelle nur ein Überblick 
gegeben werden. 
Schon in zeitgenössischen Schriften wurde auf die herausragende Stellung der Fenster sowie 
der Mosaike in der Ausgestaltung des Domes verwiesen und die theologischen Bedeutungen 
der einzelnen Darstellungen ausführlichst erklärt.258 Dabei standen nicht nur die symbolischen 
Bedeutungen der einzelnen abgebildeten Szenen biblischen, historischen oder legendenhaften 
Ursprunges im Mittelpunkt,259 sondern besonders ihre edukative Funktion bei der 
Wissensvermittlung. Dies steht in deutlichem Gegensatz zur wesentlich geringeren 
Beschreibung der einzelnen Altäre oder des ornamentalen Bauschmuckes.260 Bei allen vier 
zeitgenössischen Fensterzyklen kann von einer Verschmelzung ausgewählter Szenen der 
christlichen Heilsgeschichte sowie historischer Themen mit der zeitgenössischen Gegenwart 
gesprochen werden.261 Durch die in den Hauptdarstellungen vorhandene Verbindung rezenter 
Ereignisse mit historischen Personen als auch mit den Darstellungen von katholischen 
Vereinigungen oder Personen in den kleineren Stifterbilden resultierte diese zeitliche Epochen 
verbindende Programmatik.262 
Betonte der marianischen Zyklen in der Votivkapelle streng das auf die unbefleckte 
Empfängnis Mariens ausgerichtete theologische Programm, stellen die Fenster im 
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Kapellenkranz einen Übergang zu jenen des Presbyteriums dar.263 Nicht nur, dass sich hier ein 
stilistischer Wandel durch die erzählerische und bewegtere Darstellungen abzeichnete, 
sondern das Programm erfuhr eine Erweiterung. Während im Kapellenkranz Darstellungen 
der Lauretanischen Litanei abgebildet werden, fanden im Presbyterium bedeutende Szenen 
des Marienlebens ihre Ausführung. Die thematische Konzeption der frühesten Fenster wird 
wohl auf Bischof Rudigier zurückgehen, für die konkreten Entwürfe zeichneten wohl 
Theologen wie Max Pammesberger und Florian Wimmer verantwortlich.264 Im Vergleich mit 
den späteren Fenstern zeigt sich bei den zuvor genannten drei Bildzyklen hinsichtlich des 
Verständnisses der Kategorie des Historischen in der von Bischof Rudolf Hittmaier 
entworfenen vierten Bildfolge ein Wandel.265 Einerseits werden Ereignisse der jüngeren und 
jüngsten Vergangenheit vergleichbar einem historischen Vorkommnis als Bezugspunkt der 
Erinnerung gesetzt. Andererseits wird durch die anschauliche Schilderung unter Verwendung 
fotografischer Vorlagen der Eindruck der Unmittelbarkeit und des Miterlebens erweckt.266 
Dies besonders, da historische oder legendenhafte Persönlichkeiten ebenso nach Porträts von 
StifterInnen oder bedeutenden Persönlichkeiten der stiftenden Organisationen geschaffen 
wurden. Schon im Spendenaufruf Bischof Rudolf Hittmairs wurde die Möglichkeit der 
StifterInnen, sich selbst oder andere Personen über Portäts verewigen zu lassen, ausdrücklich 
genannt.267 Für die in ein katholisch-konservatives, oberösterreichisches Milieu 
eingebundenen BetrachterInnen ergab sich, auch auf Grund des in dieser Gesellschaftsschicht 
vorhandenen Wissens respektive dessen Bildungshorizontes, eine direkte Lesbarkeit der 
Motive und der durch Abbildungen oder Sinnsprüche präsenten StifterInnen. 
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Abb. 10: Langhaus und Turm 
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4.2.4 Die Außenseite 
Die Ausgestaltung der Außenseite bleibt trotz ihrer detailreichen Ausformung hinter der 
Gestaltung des Inneren zurück, welches nach Erika Doberer für die Struktur des Domes von 
wesentlich höherer Bedeutung war.268 Wie bei der Behandlung der Innengestaltung des 
Mariae-Empfängnis-Domes soll auch hier im Norden und damit beim Turm begonnen 
werden. 
 
4.2.4.1 Der Turm und die Turmkapellen 
Verglichen mit anderen österreichischen Kirchenbauten überragt der Linzer Mariae-
Empfängnis-Dom diese mit seiner Länge von 130 Metern und seiner Turmhöhe von fast 135 
Metern, allein der Stefansdom in Wien weist in Österreich einen höhere Turm auf. (Abb. 10: 
Turm und Langhaus) Dabei findet sich in den ersten drei Turmgeschossen ein rechteckiger 
Grundriss, welcher dann über die Verwendung von Strebepfeilern und -bögen in einen 
achteckigen überführt wird. Zwischen den einzelnen Stockwerken werden Umgänge geführt, 
welche für eine horizontale Unterteilung sorgen. Bei den ersten beiden Umgängen handelt es 
sich um die um Hoch- und Seitenschiffe geführten Laufgänge. In Linz weist der Turm eine 
Galerie im oberen Drittel des Turmhelms auf, was sich in vergleichbarer Weise bei anderen 
Werken von Vincenz Statz findet. Bekrönt wird der Turm nicht mit der zu erwartenden 
Kreuzblume, sondern mit einem auf einer bekrönten Kugel stehenden Kreuz. Von dem über 
dem Haupteingang befindlichen Wimperg abgesehen werden die Fenster und Maueröffnungen 
nicht über die verkröpften Gesimse zwischen den einzelnen Geschossen geführt, was die 
horizontale Trennung noch verstärkt. Zwei an den Außenseiten verlaufende Stiegenhäuser 
enden im zweiten Stock, in ihrer Form sind sie als schlichte polygonale Ausbuchtungen 
konzipiert, welche mit schmalen Fenstern versehen sind. 
Was die Fenster des Turmes anbelangt, so werden die Fensterformen des Langhauses 
aufgegriffen, beziehungsweise befindet sich oberhalb des Haupteinganges die große 
Fensterrose, welche in ihrer Form den Fensterrosen des Querschiffes entspricht. In sie ragt der 
von Maßwerkformen durchbrochene und mit einer Kreuzblume bekrönte Wimperg des 
Hauptportales hinein. Das tief eingeschnittene Gewände des Hauptportals ist mehrfach 
profiliert und mit Tabernakeln versehen, in denen sich nur teilweise Skulpturen befinden. 
(Abb. 11: Hauptportal und Lauben) Weiters ist das Tympanon nicht mit einem Relief sondern 
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Abb. 11: Hauptportal und Lauben 















An den Turm schließen die Lauben an, welche heute den Zugang zum Dom im Norden 
ermöglichen. Über ihnen ragen die Turmkapellen auf, deren Außenwände nur von 
Strebepfeilern mit Fialen gegliedert sind. Die Sakristei der Turmkapellen reicht bis zum 
verkröpften Sohlbankgesims und stellt einen unauffälligen Anbau mit spitzbogigen Fenstern 
dar. 
An Stelle einer Fassade nach französischem Muster mit zwei Türmen und einer Rosette findet 
sich in Linz der aus dem deutschsprachigen Bereich kommende Münsterturm.269 Im Werk von 
Vincenz Statz lässt sich dieser in die Fassade integrierte Westturm mehrfach nachweisen,270 
dabei ist die Ableitung dieses Motives von einem konkreten Vorbild nicht bekannt.271 Was die 
Gestaltung anbelangt, so zieht Christian Kratz vor allem beim achteckigen Glockengeschoss 
mit seinen raumgreifenden Maßwerköffnungen Verbindungen zu mehreren Werken der 
rheinischen Spätromanik und Frühgotik.272 Dabei verweist er darauf, dass der Linzer Turm 
einer Weiterentwicklung eines von Vincenz Statz bei anderen Kirchen angewandten Schemas 
entspräche. 
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4.2.4.2 Lang- und Querhaus 
Das Langhaus weist eine schlichte Fassadengliederung auf. (Abb. 10: Langhaus und Turm) 
Sowohl die Seitenschiffe als auch das Hochschiff werden von dem zwischen den Fenstern 
stehenden Strebewerk mit Krabben und Fialtürmchen in der Höhe gegliedert. Um diese 
Strebepfeiler laufen die verkröpften Sohlbankgesimse, welche sich um den gesamten Dom 
ziehen. Entlang der Seitenschiffdächer zieht sich die erste Balustrade, wobei der Laufgang 
durch die in Strebebögen übergehenden Pfeiler geführt wird. Ein weiterer Laufgang 
vergleichbarer Gestaltung befindet sich am Mittelschiff. 
Beim Querhaus zeichnen sich die schon beim Innenraum angesprochenen seitenschiffartigen 
Anbauten ab, zudem ist es in der Vierung von einem Dachreiter bekrönt. Geprägt wird es 
durch die großen Fensterrosen an den Querschifffronten und der aufwändigen 
Portalgestaltung. Vor den Eingangsportalen ruhen auf Pfeilern Baldachine, welche mit einem 
Wimperg abschließen, die Pfeiler selbst sind durch eingestellte Säulen, Tabernakel und 
Fialtürmchen gegliedert. Umschlossen werden die Portale oberhalb der Sockelzone von 
Blendmaßwerk, das auf dem umlaufenden Gesims aufruht. Darüber schließt sich die schon 
beschriebene Fensterrose mit einer vorgelegten Balustrade an. Obwohl auf der Höhe des 
Laufgangs der Seitenschiffe, handelt es sich bei der Balustrade um eine Zierform, welche den 
Laufgang nur optisch weiterführt. Die Giebelzone wird erneut durch Blendmaßwerk 
geziert.273 
Stilistisch sieht Erika Doberer erneut Hinweise auf einen Einfluss der Kölner Hochgotik und 
auf Formen aus Brabant. So sind Hochchor und Langhaus nur spärlich mit Strebewerk 
versehen, welches in der Mitte des Obergadens ansetzt.274 Erneut verweist sie auf die stark 
reduzierten Formen - besonders beim Strebewerk - und auf die fehlende gewachsene und in 
sich geschlossene Wirkung. Dies habe zu einer bloßen Umsetzung der grundlegenden 
Elemente des Strebewerks geführt, worin sie klar historistische Formen, die von Friedrich 
Schinkels Arbeit am Strebewerk des Kölner Domes abgeleitet werden können, sieht. Dessen 
Überlegungen zur Verminderung der - in seiner Sichtweise - den Baukörper verunklärenden 
Strebebögen, entsprang einer Auffassung, die diese integrativen Bauelemente als reine 
Applikationen betrachtete und damit eine Abwertung des Außenbaus nach sich zog.275 
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Abb. 12: Querhaus und Chor 
 
4.2.4.3 Chor und Kapellenkranz 
Im Anschluss an das Querhaus findet sich im Osten ein niedriger eingeschossiger Anbau an 
die etwas höhere Sakristei, die in den Kapellenkranz übergeht.276 Wie die Sakristeien der 
Turmkapellen, so ist 
auch er schmucklos 
gehalten. (Abb. 12: 
Querhaus und Chor) 





ist hier keine 
bauliche Trennung 








stärkere Bauschmuck wird sich in weiterer Folge fortsetzen. 
Der Bereich des Chores und des Kapellenkranzes stellt auch im Außenbereich den 
prachtvollsten Teil des Domes dar. Er ist umgeben von einem bis zum Querhaus verlaufenden 
Lichthof, worüber die Beleuchtung der Krypta ermöglicht wird. Zwar orientiert sich der 
Wandaufriss an jenem des Langhauses, jedoch beleben die erhöhte Anzahl an Fialtürmchen 
die an der Sakristei und neben der Votivkapelle liegenden Stiegenhäuser und die Walmdächer 
der einzelnen Kapellen die Wirkung. 
Was die Gestaltung des Kapellenkranzes anbelangt, so finden sich offensichtliche Anleihen 
bei mittelalterlichen Vorbildern. Besonders die Walmdächer über den einzelnen Kapellen sind 
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hier zu nennen, welche nicht nur auf Prag oder Köln verweisen, sondern ebenso auf die schon 
mehrfach genannte Zisterzienserabtei Altenberg bei Köln.277 Gerade der gesamte Aufbau des 
Chorbereiches weist große Ähnlichkeiten mit Linz auf, wenn auch Linz wesentlich stärkeren 
Ornamentschmuck und einen größeren Detailreichtum besitzt. 
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5 Die beteiligten Akteure 
5.1 Der Initiator Bischof Rudigier und seine Nachfolger 
Die Bauzeit des Mariae-Empfängnis-Domes umspannte die Amtszeit von fünf Bischöfen, 
welche im Weiteren hinsichtlich ihres Einflusses auf den Dombau vorgestellt werden sollen. 
Bedingt durch die Position des Bauherren, die dem jeweils designierten Bischof zukam, nahm 
er eine zentrale Rolle ein.278 Neben der endgültigen Entscheidung über Beratungsergebnisse 
des weiter unten behandelten Dombaucomités kam ihm die Aufsicht über die 
Vermögensverwaltung des Dombauvereins zu. Die Frage, ob und in welchen Fällen es zu 
Widersprüchen bezüglich den Bauplänen oder anderer baulich relevanter Themen zwischen 
dem Dombaucomité und dem jeweiligen Bischof kam, ist auf Grund der Quellenlage nicht zu 
beantworten. Nur bei Franz Josef Rudigier und Rudolph Hittmair kann zudem eine größere 
Initiative und Aktivität festgehalten werden, die anderen Bischöfe hinterließen, bedingt durch 
ihre nur kurze Amtszeit oder den weit voran geschrittenen Bau, nur wenig sichtbare Einflüsse. 
Die Amtszeit von Bischof Franz Josef Rudigier umfasst die Jahre 1853 bis 1884,279 womit er 
unter den hier behandelten Bischöfen die längste Zeit während des Dombaues im Amt war. 
Wie schon dargelegt initiierte er in einer Epoche verstärkter Verehrung der heiligen Familie 
das Projekt eines Domes zu Ehren des Dogmas der Unbefleckten Empfängnis Mariens. Auf 
Bischof Rudigier geht neben der ursprünglichen Idee des Dombaues das geistige Konzept des 
Domes zurück.280 Hierin gründet die Gestaltung der Votivkapelle mit der Immaculatastatue 
und der an der Lauretanischen Litanei orientierte Kapellenkranz, beide verkörpern die von 
Rudigier praktizierte starke Marienverehrung und verleihen seiner Bitte um Schutz für seine 
Diözese durch Maria Ausdruck.281 Mit der Wahl einer Mariae-Empfängnis-Kirche entsprach 
der Bau einem gewissen Trend im 19. Jahrhundert. Selbst die Stilvorschläge folgen mit ihren 
Bezügen zum mittelalterlichen oder frühen Christentum den zeitgenössischen Erwartungen in 
einem katholischen Milieu. Dieses wenig differenzierte, vor allem auf die Funktionalität 
ausgerichtete Herangehen an die Bauaufgabe wurde von Bernhard Prokisch als typisch für die 
Haltung Bischof Rudigiers gegenüber Kunst im Allgemeinen und christlicher Kunst im 
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Speziellen bezeichnet.282 Rudigier zeichnete sich durch eine sehr auf die religiöse Funktion 
und den Nutzen ausgerichtete Kunstauffassung aus, die einen bedeutenderen Stellenwert als 
künstlerische oder ästhetische Qualität einnahmen. Im Gegensatz zu anderen Bischöfen 
finden sich seinerseits kaum Äußerungen über Kunst, sei es nun Bildende Kunst oder 
Architektur.283 Zugleich beförderte er durch eine rege Bautätigkeit die Entwicklung der 
kirchlichen Kunst in Oberösterreich, wobei sich bedingt durch die Dombaustelle gerade Linz 
zu einem der Zentren entwickelte.284 In den Bauverlauf selbst erfolgten später keine Eingriffe 
mehr durch Bischof Rudigier, vielmehr verfolgte er nur mehr das Heranwachsen des Domes 
und suchte den Baufortschritt nach Möglichkeit zu befördern.285 Während seiner Amtszeit 
wurden ab 1862 die Fundamente ausgehoben und der Bau bis kurz vor die Eindeckung des 
Hochchores voran getrieben. 
Der 1885 auf Bischof Rudigier folgende Ernest Maria Müller hatte dieses Amt nur bis 1888 
inne.286 In diesen Zeitraum kam es 1885 mit der Weihe zum Abschluss der Bautätigkeiten am 
Hochchor, sodann wurden die Arbeiten am Turm aufgenommen. Allgemein machte der Bau 
während seiner Amtszeit gute Fortschritte. Über den konkreten Einfluss von Bischof Müller 
auf die Baumaßnahmen liegen bislang keine Untersuchungen vor. 
Ihm folgte Bischof Franz Maria Doppelbauer nach, der von 1888 bis 1908 dieses Amt 
ausübte.287 Unter ihm kam es zur Vollendung des Turmes und zum Bau des Lang- sowie 
Querhauses. Wie bei seinem Vorgänger liegen bislang keine Untersuchungen über seine 
Einwirkungen auf den Dombau vor. Es ist jedoch festzuhalten, dass ihm die Vollendung des 
Baues ein besonderes Anliegen war, zu deren Zweck seit 1894 die Zeitschrift „Ave Maria“ 
vom Dombauverein herausgegeben wurde, deren Redakteur Friedrich Pesendorfer war.288 
Ebenso wurde von ihm die Verlegung des Diözesanmuseums in den dritten Stock des Turms 
des Neuen Domes gefordert, welche aber nicht Zustande kam.289 Bischof Doppelbauer strebte 
dezidiert die Weihe als Kathedrale der Linzer Diözese an und nutzte den Dom schon vor der 
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offiziellen Einrichtung als Bischofskirche in dieser Funktion.290 Diese Umwidmung zog sich 
jedoch von den ersten offiziellen Schritten 1901 bis zur Verleihung der Rechte und Privilegien 
durch den Heiligen Stuhl im Jahr 1902 und der Zustimmung durch das Ministerium für Kultus 
und Unterricht im Jahr 1908 fast eine Dekade hin.291 Am 29. April 1909 fand unter dem zu 
diesem Zeitpunkt nur ernannten Bischof Rudolph Hittmair dann die Übertragung der 
Kathedralfunktion vom Alten Dom auf den Mariae-Empfängnis-Dom statt, tags darauf wurde 
Hittmair hier als erste Bischof in Linz geweiht. 
Bischof Rudolph Hittmair zeichnete während seiner Zeit als Linzer Bischof von 1909 bis 
1915 für die Gestaltung des Programmes des Fensterzyklus im Langhaus und im Querschiff 
verantwortlich.292 Hierfür lagen von Vincenz Statz keine Pläne vor, welcher zu diesem 
Zeitpunkt schon verstorben war. Gemeinsam mit seinem Generalvikar Balthasar Scherndl 
entwickelte er die Bildthemen und ihre religiösen wie lokalen Bezüge.293 Weiters wurde unter 
ihm an der Fertigstellung von Langhaus und Querschiff gearbeitet, welche sich auf Grund der 
Kriegssituation deutlich verlangsamte. 
Noch stärker durch den Ersten Weltkrieg war die Amtszeit Bischof Johannes Maria Gföllners 
geprägt, welcher von 1915 bis 1941 im Amte war.294 Neben dem herausragenden Ereignis der 
Domweihe 1924 muss die Weiterführung der Bautätigkeit während den wirtschaftlich 
kritischen Phasen der Ersten Republik und die fast vollständige Vollendung sowie die 
Gestaltung des Domplatzes im Jahr 1935, zum 150jährigen Jubiläum der Diözese, genannt 
werden. Wie bei zweien seiner Vorgängern, den Bischöfen Müller und Doppelbauer, liegen 
bislang keine Angaben über konkrete Einflüsse auf den Dombau vor. 
 
5.2 Der Dombauverein und das Dombaucomité 
Sowohl für den Dombauverein als auch für das Dombaucomité muss eine schlechte 
Quellenlage und zumeist eine nur oberflächliche Behandlung in der entsprechenden Literatur 
festgehalten werden. Im Diözesanarchiv Linz befinden sich zwar Akten zum Dombaucomité, 
doch umfassen sie außer einem kleinen Teil des Schriftwechsels zwischen den Mitgliedern 
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nur vereinzelte Sitzungsprotokolle. Da diese teils nur als sehr knappe Ereignisprotokolle oder 
als Registratur der behandelten Themen geführt wurden, bilden sie den Ablauf der einzelnen 
Diskussionen nicht mehr ab. In dieser Hinsicht stellen die von Balthasar Scherndl verfassten 
Berichte über den Baufortschritt eine wichtige Ergänzung dar. Sie wurden in der 1894 bis 
1935 vom Dombauverein herausgegebenen Monatszeitschrift „Ave Maria“ publiziert und 
gingen teilweise ausführlich auf die Arbeit des Dombaucomités ein. Für den Dombauverein 
liegen zwar im Diözesanarchiv umfangreiche Bestände vor, sie enthalten jedoch vor allem 
Verzeichnisse über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Bedingt durch die Quellenlage sind zu 
beiden Institutionen keine auch nur annähernd vollständigen Informationen über die 
führenden Persönlichkeiten bekannt. Weiters können die Arbeit des Dombauvereines und die 
Aktivitäten des Comités nur ansatzweise umrissen werden. Festzuhalten ist jedoch, dass nach 
heutigem Wissensstand personelle Überschneidungen bestanden. Soweit bekannt, gingen 
diese teilweise mit der Mitgliedschaft in anderen Vereinigungen der Kunstförderung einher, 
was bei einzelnen Mitgliedern des Comités noch näher erläutert werden soll.  
Noch im Jahr des Beschlusses zum Dombau wurde der Linzer Dombauverein gegründet.295 
Seine Aufgabe war die Sammlung von Spenden in Form von Geld- als auch Sachspenden und 
die Werbung für das Bauvorhaben.296 Hierzu wurden entlang der Diözesangliederung 
Ortsgruppen eingerichtet, welche neben der Verrechnung der Mitgliedsbeiträge 
anlassbezogene Spendensammlungen durchführten.297 Die Vermögensverwaltung erfolgte 
durch einzelne Domherren. Zu den Werbemaßnahmen des Vereines gehörte die Publikation 
von Domführern und anderer populärwissenschaftlicher Schriften.298 Das bedeutendst Organ 
stellte jedoch die Monatszeitschrift „Ave Maria“ dar. In ihr fanden neben religiösen Themen 
und aktuellen Belangen der katholischen Kirche vor allem Berichte zur kirchlichen Kunst eine 
Verbreitung. Dies umfasste, wie schon angesprochen, die Berichterstattung über den aktuellen 
Baufortschritt und ausführliche Artikel zur Baugeschichte des Linzer Domes, welche vom 
Redakteur Friedrich Pesendorfer und dem regelmäßigen Autor Balthasar Scherndl verfasst 
wurden.299 Besonders die Rubriken „Der Dombau in Wort und Bild“ und „Zur Geschichte des 
                                                 
295
 OBERCHRISTL, Der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz, 4. 
296
 OBERCHRISTL, Der Mariä-Empfängnis-Dom in Linz, 4–5, zum Spendenwesen. 
297
 SCHERNDL, Führer durch den Mariä Empfängnis Dom in Linz, 9. 
298
 Neben Florian Wimmer und Balthasar Scherndl gehörte auch Florian Oberchristl zum Dombaucomité. 
PROKISCH, Das Verhältnis zur kirchlichen Kunst, 149, zu Publikationen von Wimmer; DERS., Studien zur 
kirchlichen Kunst, 290–291, zur Stellung des „Ave Marias” in der kirchlichen Kunstpublizistik. 
299
 SCHERNDL, Zur Geschichte des Linzer Dombaues, Das 21. Dombauvereinsjahr (Mai 1875–1876); in: Ave 
Maria Nr. 3/1901, 51–54, als Beispiel für die von ihm verfasste Rubrik „Zur Geschichte des Linzer 
Dombaues”; OBERCHRISTL, Die neuen Gemälde-Fenster des Linzer Domes, 24; REDAKTIONSNOTIZ, An die 
verehrl. Leser und Leserinnen des „Ave Maria“; in: Ave Maria Nr. 7/1935, 97. 
   60 
Linzer Dombaues“ sind an dieser Stelle zu nennen. Darüber hinaus behandelten die Autoren 
historische als auch zeitgenössische kirchliche Kunstwerke in Österreich und im Ausland. 
Dies trug unstrittig dazu bei, eine weitgefasste Leserschaft mit einem Wissen über Kunst zu 
versorgen und zugleich ein Verständnis für die Vorgänge beim Dombau zu schaffen. Weiters 
hielten einige seiner Mitglieder Vortragsveranstaltungen zu Themen der christlichen Kunst 
oder der Diözesangeschichte ab, wobei hier wegen deren gleichzeitigen Zugehörigkeit zum 
„Christlichen Kunstverein“ und zu anderen Organisationen aus den Bereichen Kunst oder 
Denkmalpflege die genaue Zuordnung nicht ohne weiteres möglich ist.300 Über die regionale 
wie internationale Verbreitung der Zeitschrift liegen keine Informationen vor. Allein durch die 
angegebenen Abonnementkosten für das europäische wie außereuropäische Ausland und 
durch gelegentlich wiedergegebene Zuschriften aus anderen Ländern zeigte sich der Versand 
außerhalb Österreichs. 
Als beratendes Gremium bei der Durchführung der Baupläne wurde das Dombaucomité 1862 
von Bischof Rudigier ins Leben gerufen.301 Zuvor wurden neben dem Katholikenverein die 
Dechanten und das bischöfliche Konsistorium als beratende Gremien herangezogen.302 In 
welchem Verhältnis zur Schaffung des Dombaucomités ein „Gedanken zum Mariä-
Empfängnis-Dombau“ betiteltes Schreiben von einem Herrn Schiedermayr stand, konnte 
bislang nicht geklärt werden.303 Bei dem Schreiber könnte es sich um den Domherrn Johann 
Schiedermayr handeln. In dem Dokument selbst werden 1861 Überlegungen zu den für die 
Durchführung der Grundsteinlegung notwendigen Schritte getätigt. Hierfür wird die Bildung 
einer „perpetuirlichen [!] Kommission“ empfohlen, welche sich alle acht Tage für die 
Planungen im Namen des Bischofes treffen solle. Da diese Arbeitsgruppe nach Baubeginn 
entweder aufgelöst oder umgewandelt werden solle, entspricht sie in dieser Form dem dann 
tatsächlich eingesetzten Festcomité. Seine erste Tätigkeit war die Gestaltung der 
Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung, in weiterer Folge wurde es als Baucomité 
fortgeführt.304 Wegen seinem ersten Aufgabengebiet bestand es anfänglich aus Theologen und 
Klerikern, jedoch nicht aus Baufachleuten oder aus Fachleuten für (kirchliche) Kunst.305 In 
seine Aufgaben fielen alle den Bau betreffenden Fragen, womit sich der Bogen von der 
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Materialwahl über die konkrete Gestaltung von Bauteilen bis zu arbeitsrechtlichen Belangen 
spannte.306 Dabei stellte die Einrichtung eines Baucomités oder eines Kunstcomités scheinbar 
bei größeren Baustellen mit unterschiedlichen, einflussreichen Akteuren ein gewöhnlicher 
Vorgang zu sein.307 Was die Auftragsvergabe anbelangte, so wurden nach Möglichkeit 
österreichische und lokale Künstler oder Firmen bevorzugt.308  
Bei der Arbeitsweise des Comités ist anzumerken, dass es einzelne Experten zur Beratung 
heranzog, wenn auch wegen der Quellenlage ihre Beziehung zum Comité nicht immer restlos 
zu klären ist. Zudem zeichneten die im Dombaucomité vertreten Kleriker für die 
Ausarbeitung des Kirchenschmucks zu einem hohen Anteil mitverantwortlich. So gingen die 
Vorschläge für die Bildwerke großteils auf Florian Wimmer zurück, welcher auch 
verschiedene populäre Publikationen über den Dom verfasste.309 Wimmer setzte sich zudem 
schon früh die Förderung der Sakralkunst in Oberösterreich zum Ziel, in diesem Sinne 
arbeitete er auch bei den „Christlichen Kunstblättern“, dem Publikationsorgan des 
„Christlichen Kunstvereins“, als Schriftleiter mit.310 Im „Christlichen Kunstverein“, der 1859 
in Linz gegründet wurde, war er vor allem mit der Erfassung und Erforschung der in den 
einzelnen Pfarren der Diözese vorhandenen Kunstwerken tätig.311 Konkrete Handreichungen 
für andere Forscher und auch für Laien gab er zudem in der von ihm verfassten „Anleitung 
zur Erforschung und Beschreibung der kirchlichen Kunstdenkmäler“. Bei weiteren Personen 
des Dombaucomités ist ebenfalls die Mitarbeit bei den „Christlichen Kunstblättern“ zu 
verzeichnen, welche sich entscheidend für die Verbreitung historistischer Stile - allen voran 
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Neogotik und Neobarock - einsetzten.312 Als zweite Person muss hier Balthasar Scherndl 
genannt werden, da er als Generalvikar Bischof Rudolf Hittmair bei der Konzeption der 
Langhaus- und Querschifffenster unterstützte.313 Mit seinem umfangreichen „Führer durch 
den Mariä-Empfängnis-Dom in Linz“ von 1902 legte er zudem nicht nur eine aktualisierte 
Baubeschreibung vor, sondern korrigierte auch fehlerhafte Angaben in den Publikationen von 
Florian Wimmer. Darüberhinaus trat er auch im „Ave Maria“ als reger Autor hervor. Scherndl 
stand zudem bis 1922 dem „Christlichen Kunstverein“ vor, wo er sich stark für die 
Neubewertung des Barocks einsetzte.314 
Die genaue Zusammensetzung des Baucomités ist wegen fehlender Quellen nicht bekannt, in 
der zeitgenössischen Literatur und in den Zeitungsberichten werden jedoch einzelne 
Mitglieder und ihre Positionen genannt.315 Bislang konnten folgende Personen als Mitglieder 
identifiziert werden, wenn möglich sind ihre Vereinsfunktionen angegeben: 
Domherr Johann Schiedermayr, Mitglied des Festcomités und Obmann 1862-1878;316 
Domherr Friedrich Baumgarten, Obmann 1878-1882;317 
Domherr Josef Angermayr, Mitglied des Festcomités und Obmann 1882-1892;318 
Domherr und Dompropst Anton Pinzger, Obmann 1892-1919;319 
Domherr Balthasar Scherndl, Obmann 1919-1922;320 
Domherr und Chorvikar Karl Schöfecker, Obmann ab 1922;321 
Domherr und bischöflicher Sekretär Florian Oberchristl, Schriftführer;322 
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Domherr Friedrich Pesendorfer, Schriftführer;323 
Domherr Robert Kurzwernhart, Obmann-Stellvertreter;324 
Domherr und bischöflicher Sekretär Wenzel Grosam;325 
Pfarrvikar Johannes Geistberger, O. S. B.;326 
Pfarrvikar und Konsistorialrat Florian Wimmer,327 
Prälat Augustin Zeininger;328 
Theologieprofessor Franz Waldeck, Mitglied des Festcomités;329 
Theologieprofessor Matthias Hiptmair;330 
Theologieprofessor Michael Hinterecker;331 
Religionslehrer und provisorischer Direktor der privaten Lehrerbildungsanstalt des 
Katholischen Schulvereines Heinrich Bayländer;332 
Domprediger G. Arminger, Mitglied des Festcomités;333 
Konsistorialrat Leopold Dangl, Mitglied des Festcomités;334 
Domsakristeidirektor Fr. Gugeneder, Mitglied des Festcomités;335 
Theologieprofessor Max Pammesberger, Mitglied des Festcomités;336 
Städtischer Bauinspektor A. Waldvogel;337 
Architekt Ludwig Gyri;338 
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Baumeister Paul Hochegger;339 
Baumeister Karl Höbarth;340 
Oberlandesrat Viktor Kerbler;341 
Dombaumeister Otto Schirmer.342 
Im Comité nahmen Kleriker und Pfarrer eine dominierende Rolle ein, stellten sie doch die 
Obmännern sowie die meisten Mitglieder und waren für die Verwaltung der Gelder 
zuständig.343 Von 1862 an übernahmen dabei Personen des Domkapitels den Vorsitzend, 
zumindest in einem Fall lässt sich auch ein Obmannstellvertreter nachweisen.344 Neben ihren 
Aufgaben im Baucomité nahmen die Domherren oft andere Tätigkeiten im Bereich der Kunst, 
der Kunstwissenschaft oder des kulturellen Lebens wahr.345 Ergänzt wurden die Mitglieder 
durch einzelne Baumeister und Honoratioren, hier liegen aber kaum weitere Angaben vor.346 
Zu beachten ist, dass scheinbar auch die Dombaumeister dem Comité angehörten, vor allem 
hinsichtlich der Ausarbeitung von Detailplänen, zu den bestehenden Bauplänen oder 
überhaupt von Plänen zu jenen Teilen, die nicht in den ersten Plänen von Vincenz Statz 
behandelt wurden, können hier aus dem vorhandenen Material die Entstehungsprozesse 
nachgezeichnet werden. Neben dem Dombaucomité, dem Dombaumeister und dem 
Dombauarchitekten stellte das Bischöfliche Ordinariat einen der Akteure dar. 
Die Arbeitsabläufe gestalteten sich so, dass der Dombaumeister durch den 
Dombauarchitekten alle wichtigen Themen an das Dombaucomité zur Beratung 
übermittelte.347 In diesen Prozess war der Dombauarchitekt vor Ort eingebunden, welcher 
auch die zu den Vorschlägen des Dombaumeisters gehörigen Detailpläne erstellte. Weiters 
standen Dombauarchitekt und Comité beständig in Kontakt wegen Entscheidungen von 
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untergeordneter Bedeutung. Dem Dombauarchitekt oblag zudem die Berichterstattung über 
den Baufortschritt, die Vorlage der Kostenabrechnung und die Beratung bei bautechnischen 
Fragen. Letztendlich wurden die Beratungsergebnisse des Dombaucomités dem Bischof als 
Bauherrn zur Entscheidung überlassen.348 Zumindest in einem Fall rief dies bei einem 
Mitglied des Comités Widerspruch hervor. In seinem Schreiben vom 2. Mai 1899 an Anton 
Pinzger kritisierte Baumeister Karl Höbarth, dass in einer Sitzung des Dombaucomités 
Planänderungen mitgeteilt worden wären, welche vom Bischof getroffen worden seien.349 Auf 
seine fachlich begründeten Einwände hin sei ihm mitgeteilt worden, dass dem Comité nur 
eine beratende Funktion zukäme und damit die Entscheidung nicht zur Diskussion stünde. 
Welche Rolle das im gleichen Schreiben thematisierte schlechte Verhältnis zwischen 
Dombaucomité und Höbarth in dieser Angelegenheit spielte, lässt sich nicht mehr gänzlich 
feststellen. Jedenfalls nahm Höbarth zumindest an, dass er von einer Comitésitzung, bei 
welcher Franz Statz anwesend war und weitere Abänderungen am Hochaltarbaldachin wie am 
Turm festgelegt wurden, ausgeschlossen wurde, da er „ein Hinderniß bezüglich der 
Beschlüsse sein könnte“350. Fest steht jedenfalls, dass Höbarth schon am 10. Januar 1899 
mitteilte, dass er mit Jahresende seine Mitwirkung in der Bauleitung am Mariae-Empfängnis-
Dome aus gesundheitlichen Gründen niederlegen werde.351 Der im August 1899 in das 
Dombaucomité berufene Baumeister Paul Hochegger wurde als Nachfolger Höbarths 
ausgewählt.352 
 
5.3 Die Zusammenarbeit von Dombaumeister und lokaler Bauführung 
Wie schon dargelegt teilte sich die Bauaufsicht und Bauorganisation von Anfang an zwischen 
dem Dombaumeister und dem Dombauarchitekten auf. Dem Dombaumeister oblag die 
Führung des Baues, der Dombauarchitekt war mit der konkreten Bauleitung befasst.353 Bei 
der Betrachtung der Personalbesetzungen fällt auf, dass die auf Vincenz Statz folgenden 
Dombaumeister zuvor immer als Dombauarchitekten tätig waren. Mögliche Auswirkungen 
dieser Abfolge auf die Einheitlichkeit des Dombaues und auf die weitgehend strikte 
Beibehaltung des neogotischen Stiles sind in diesem Kapitel abzuklären. 
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In den Jahren von 1862 bis 1898 wurden diese beiden Positionen von Vincenz Statz und Otto 
Schirmer eingenommen.354 Zwischen Statz und Schirmer bestand zuvor schon eine 
langjährige Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Baustellen im Rheinland.355 Bei den 1859 
von Vincenz Statz vorgelegten Plänen war Otto Schirmer entscheidend an der Entstehung 
beteiligt. Schirmer oblag zudem nach seiner Ankunft in Linz der Aufbau der Dombauhütte,356 
womit er für die Arbeitsorganisation der Baustelle grundlegende Entscheidungen traf. Die 
Entwürfe und Pläne des Dombaumeisters setzte er, wie auch alle späteren 
Dombauarchitekten, in Detailzeichnungen für die Bauhütte um.357 Wie Vincenz Statz in einem 
vermutlich vom 24. Mai 1896 datierenden Schreibem darlegt, war dies - zumindest für den 
Dombau in Linz - zwischen ihm und Otto Schirmer gängige Praxis.358 Nur in Ausnahmefällen 
- wie beispielsweise bei der Verzögerungen der Detailpläne zum Herz-Jesu-Altar durch die 
notwendigen Arbeiten am Turm - führte Statz an Stelle von Schirmer auch die 
Detailzeichnungen aus. Dies betraf neben den ersten Plänen des Bauvorhabens auch die im 
Verlauf des Baues entstandenen Pläne oder auch jene für die Kirchenausstattung, wie 
beispielsweise die Altäre. Bei letzteren scheinen ursprünglich keine Vorschläge von Statz 
vorgelegen zuhaben, vielmehr entstanden sie während des Bauverlaufes, wobei der Einfluss 
des schon genannten Dombaucomités durchaus nachweisbar ist.359 Zusätzlich oblag ihm die 
Auftragsabwicklung mit den im Bau involvierten Künstlern und Firmen. Auf Grund der 
langjährigen Zusammenarbeit von Statz und Schirmer stellte Bernhard Prokisch die 
Vermutung an, dass Schirmer sowohl auf die ursprünglichen Pläne als auch auf die 
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Detailpläne einen nicht unwesentlichen Einfluss nahm.360 Festzuhalten ist auf alle Fälle, dass 
wesentliche Teile, wie beispielsweise die Rosettenfenster der Querhausfassaden, auf seine 
Entwürfe zurückgehen,361 was in den nachfolgenden Kapiteln noch näher zu behandeln ist. 
Eine endgültige Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang Schirmer auf die Pläne 
einwirkte, ist wohl nur über einen Vergleich mit anderen von ihm errichteten Bauten 
möglich,362 was jedoch nicht im Rahmen dieser Arbeit geleistet werden kann. Offensichtlich 
ist aber, dass er bei seinen ab den 1860er Jahren in Oberösterreich geplanten und ausgeführten 
Pfarrkirchen immer wieder starke stilistische Bezüge auf den Neuen Dom nahm.363 Er wurde 
damit zu einem der frühesten Vertreter des Strengen Historismus in Oberösterreich und wirkte 
bei der Verbreitung des neogotischen Stiles entschieden mit, wobei er den Grundstein für 
nachfolgende Architekten in der Sakralarchitektur legte. 
Nach dem Tod von Vincenz Statz trat Otto Schirmer für die kurze Zeit von 1898 bis 1900 das 
Amt des Dombaumeisters an.364 Dies geschah auf ausdrücklichen Wunsch von Statz, welcher 
seinen Sohn Franz Statz erst als dritten Dombaumeister vorschlug.365 Die Einwände Otto 
Schirmers, dass diese Position Franz Statz zukommen solle, wurden seinen Angaben nach 
nicht beachtet, weswegen er sich zusätzlich bei Franz Statz das Einverständnis zu der neuen 
Arbeitsaufteilung geholt habe.366 Als Dombauarchitekt dieser Jahre wurde Franz Statz 
ausgewählt, welcher nach seiner Ausbildung ein Jahr in der Werkstätte seines Vaters tätig 
gewesen war.367 Wahrscheinlich datiert auf diese Zeit seine Zusammenarbeit mit Vincenz 
Statz bei den Entwürfen und Detailplänen zum Mariae-Empfängnis-Dom.368 Hinsichtlich der 
Zusammenarbeit zwischen Franz Statz und Otto Schrimer finden sich in den Quellen nur 
vereinzelte Hinweise auf ihre Qualität. Zumindest für das Jahresende 1899 lassen sich 
Spannungen zwischen Franz Statz und Otto Schirmer nachweisen. In einem Schreiben an den 
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Domprobst vom 21. Oktober 1899 verlieh Statz seinem Wunsch nach einer guten 
Zusammenarbeit mit Schirmer Ausdruck.369 Zugleich bat er jedoch, dass das Dombaucomité 
und nicht Schirmer seine Zeichnungen einer Kritik und Verbesserungsmaßnahmen unterziehe. 
In seinen weiteren Ausführungen verwies Statz darauf, dass ihm von Schirmer teils 
Informationen über Altäre nicht mitgeteilt worden seien, dies ziehe nun größere Änderungen 
in begonnenen Arbeiten nach sich. Zudem erhalte er den Eindruck, dass wegen der starken 
Arbeitsbelastung Otto Schirmers der Bau langsamer als nötig voranschreite, was nach Ansicht 
von Franz Statz durch sein Eingreifen geändert werden könne. Das die Probleme weiterhin 
bestanden, zeigt die auf einem Schreiben Otto Schirmers vom 9. Dezember 1899 konzipierte 
Antwort des bischöflichen Ordinariates, in der nachgefragt wurde, welchen Einfluss Schirmer 
Franz Statz auf den Dombau einräumen möchte.370 Zur Klärung dieses Verhältnisses wurde 
eine Aussprache mit Statz in Linz nahegelegt, jedoch ist der weitere Verlauf nicht bekannt. 
Nachdem Otto Schirmer seine Tätigkeit als Dombaumeister aus gesundheitlichen Gründen 
1900 niederlegte, folgte ihm Franz Statz auf diesen Posten nach. Die vakante Stelle als 
Dombauarchitekt wurde mit Matthäus Schlager besetzt, welcher der erste gebürtige 
Oberösterreicher in leitender Postion an der Dombaustelle war.371 Wie der Vorstellung von 
Matthäus Schlager im „Ave Maria“ zu entnehmen ist, äußerte Franz Statz ausdrücklich den 
Wunsch nach einem Bauleiter aus der Region. Vergleichbar mit Vincenz und Franz Statz war 
er auch als selbständiger Baumeister tätig, wie auch Otto Schirmer neben seiner Arbeit am 
Linzer Dom andere Bauten ausführte. Ein letzter Wechsel erfolgte 1909, als Franz Statz sein 
Amt niederlegte und ihm Schlager nachfolgte.372 Für Matthäus Schlager muss ein „recht 
distanziertes Verhältnis“ zur Neugotik festgehalten werden, was sich durch seine weiteren 
ausgeführten stilistisch vielfältigen Bauwerke zeigen lässt.373 
Sowohl für Otto Schirmer, Franz Statz als auch Matthäus Schlager lassen sich eigene 
Entwürfe für die Kircheneinrichtung, die Altäre aber auch architektonischer Elemente 
nachweisen. Dies scheint - trotz der stellenweise vorhandenen Datierungs- und 
Quellenprobleme - besonders für die Zeit nach dem Tod von Vincenz Statz zuzutreffen. In 
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diesem Fall erwuchs wohl wegen fehlenden Plänen des ursprünglichen Dombaumeisters oder 
wegen der notwendigen Adaptierung der Bedarf nach neuen Entwürfen. Dies betraf sowohl 
die Inneneinrichtung als auch das Kirchengebäude an sich. Zu nennen sei an dieser Stelle 
exemplarisch ein nicht näher bezeichnetes Kreuz, für welches Franz Statz 1898 in seiner 
Funktion als Dombauarchitekt einen Plan nach Linz sandte.374 Da der weitere Schriftwechsel 
zwischen Statz und Otto Schirmer sowie dem bischöflichen Ordinariat oder dem von Statz 
nicht namentlich angesprochenen Domprobst fehlt, ist der genaue Vorgang nicht gänzlich zu 
klären. In seinem Schreiben ging Franz Statz jedoch explizit darauf ein, dass er einen 
Dornenkranz im Entwurf den Kreuzes eingefügt habe. Dieser habe sich zwar schon in den 
Zeichnungen seines Vaters für dieses Kreuz befunden, gegen den Wunsch den Kranz aus den 
Entwürfen zu entfernen, werde er jedoch keinen Einspruch erheben. Durch die personellen 
Kontinuitäten, welche besonders im Fall der Beschäftigung von Otto Schirmer auf der 
Dombaustelle und seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Vincenz Statz bestand, konnte 
aller Wahrscheinlichkeit nach eine Treue zu den ursprünglichen Plänen trotz aller 
Abänderungen leichter erreicht werden, als bei Heranziehung gänzlich fremder Personen. Die 
Berufung von Franz Statz in die Position des Dombaumeisters erfolgte dann zu einem 
Zeitpunkt, als der Bau schon weit vorangeschritten war. Zugleich bestand bei Franz Statz auch 
der Wunsch die Arbeit seines Vaters, an der er schon zuvor mehrfach mitgearbeitet hatte, 
weiterzuführen und nach Möglichkeit zu vollenden. Für die stilistische Einheitlichkeit ist 
wohl mit von Bedeutung, dass die ersten drei Dombaumeister im Umfeld von Köln, teilweise 
in den gleichen Werkstätten ihre Ausbildung erhielten. Hierbei spielte neben der führenden 
Rolle der Kölner Dombauhütte bei der Ausbildung der Rheinischen Neogotik auch die 
Position von Vincenz Statz als einem ihrer prominenten Vertreter mit hinein. Neben dem 
Umstand des weit fortgeschrittenen Baues mögen diese Kontinuitäten erklären, weswegen der 
neogotische Stil selbst dann noch weitgehend unverändert beibehalten wurde, als er schon 
nicht mehr der zeitgenössischen Architektur entsprach.375 
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6 Die Pläne für den Neuen Dom und deren Umsetzung 
6.1 Die Baupläne Vincenz Statz' von 1859 und der heutige Planbestand 
Im heutigen Planbestand des Domplanarchives befinden sich neben Bauplänen des 19. 
Jahrhunderts besonders auch Pläne des 20. Jahrhunderts, die bis in die jüngste Vergangenheit 
hinauf reichen. Abgesehen von den schon angeführten Grund- und Aufrissen umfasst es Pläne 
zur Inneneinrichtung, zur Altargestaltung sowie solche der Fenster. Hinsichtlich der Urheber 
finden sich außer Vincenz Statz die späteren Dombaumeister und, bei den Arbeitsplänen für 
die Dombauhütte, die Steinmetze. Letztere Planart wurde für die vorliegende Arbeit nicht 
herangezogen, da sie vor allem die konkreten Formen und Maße der Steine wie Ornamente in 
Originalgröße angeben. Soweit feststellbar entsprechen die unterschiedlichen Pläne zum 
Kirchenbau und der Inneneinrichtung teilweise jenen, die ursprünglich den Schriftstücken in 
den Akten des Diözesanarchives beigelegt waren. Dessen ungeachtet sind die in den 
Dombauakten angeführten Detailzeichnungen und Pläne zu einem Großteil nicht mehr 
erhalten.  
Wie schon erwähnt wurden von Vincenz Statz elf hauptsächlich von Otto Schirmer 
gezeichnete Baupläne nach Linz übersandt. Wie der Literatur zu entnehmen ist, umfasste das 
Konvolut ursprünglich 1. einen als „Haupt Grundriß“ bezeichneten Grundriss und 2. einen 
Grundriss der Fundamente mit der Krypta, 3. einen Plan mit dem je einem Grundriss 
unterhalb und oberhalb der Dächer, 4. einen Grundriss des Daches des Lang- und Querhauses 
mit Schnitten durch den Turm entlang von drei Höhenlinien, 5. und 6. Querdurchschnitte 
gegen den Musikchor im Turm und gegen den Altar, 7. einen Durchschnitt durch das 
Querschiff in Richtung Altar, 8. eine Ansicht des Querschiffes mit Aufriss und Schnitt der 
Schauseite, 9. eine Ansicht der Hauptfassade, die Nordseite des Turmes, wobei auf dem Plan 
mehrere Varianten abgebildet waren, 10. die Seitenansicht mit einem Aufriss der Westfassade 
sowie 11. die Turmansicht.376 Soweit heute noch erhalten, beziehungsweise auffindbar, liegen 
die Pläne im Domplanarchiv des Baureferat der Finanzkammer der Diözese Linz im Original 
und als Digitalisate vor. Zur Zeit ist nicht bekannt, wo sich der als 1. genannte Grundriss 
befindet, an seiner Stelle müssen eine Umzeichnung von 1901 oder eine entsprechende 
Lichtpause sowie eine Heliographie herangezogen werden.377 Aus der Literatur heraus kann 
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dieser jedoch erschlossen werden, wobei im Vergleich mit der heute erhaltenen Umzeichnung 
außer der Einzeichnung eines Liftes im Eingangsbereich des Turmes sowie einzelner Details 
bei der Raumaufteilung der Sakristeien keine grundlegenden Abweichungen auftreten. Die 
unter den Nr. 5 und 6 angegebenen Querschnitte scheinem im Domplanarchiv nicht mehr auf. 
Den Querschnitt gegen den Altar (Nr. 6) mag die bei Christian Kratz abgebildete, nicht 
datierte Heliographie ersetzen.378 Die Ansicht des Querschiffes (Nr. 8) scheint heute nicht 
mehr erhalten zu sein, wie auch der Plan des Turmes (Nr. 11) zumindest nicht mehr als 
datierter Plan vorliegt. Auf Grund der Fehlstellen musste für die vorliegende Arbeit auf 
spätere, teilweise noch zu Lebzeiten von Vincenz Statz entstandene Pläne zurückgegriffen 
werden. Dabei handelte es sich nicht nur um Detailpläne einzelner Bauteile, sondern auch um 
Aufrisse beziehungsweise Grundrisse des gesamten Kirchenbaues. Anlass für die Entstehung 
der Pläne waren neben der Notwendigkeit detaillierterer Ausführungspläne, vor allem auch 
Veränderungen der ursprünglichen Entwürfe. Damit stellen die später entstandenen 
Zeichnungen eine wichtige Quelle zur Datierung von Planänderungen dar, geben aber darüber 
hinaus auch Auskunft über nicht realisierte Überlegungen. Letzteres wird an anderer Stelle im 
Hinblick auf die angedachte Erweiterung der Sakristei ausgeführt werden. Da kein 
reproduktinsfähiger aktueller Grundriss vorliegt, muss auf die Fotografien der entsprechenden 
Gebäudeteile verwiesen werden. 
6.2 Abweichungen und deren Ursachen 
Entsprechend der Beschreibung des Mariae-Empfängnis-Domes im Kapitel 
„Baubeschreibung des Mariae-Empfängnisdomes und seines Stiles“, sollen nun beginnend 
mit der den gesamten Dom betreffenden Beleuchtungsfrage und dann im Norden mit dem 
Turm die Unterschiede zwischen den ursprünglichen Plänen Vincenz Statz und dem 
ausgeführten Bau dargelegt werden. Veränderungen bei der Konzeption der Glasfenster 
werden dabei keine Beachtung finden, hier sei an dieser Stelle auf die ausführliche 
Diplomarbeit Margarethe Böhms verwiesen. Von den Einrichtungsgegenständen der Kirche 
werden die Altäre behandelt. Beichtstühle, Chorgestühl und andere Sitzgelegenheiten konnten 
auf Grund der eingeschränkten Quellenlage nicht berücksichtigt werden. 
Wo es auf Grund der Bauakten möglich ist, werden die Ursachen für die Planänderungen 
ebenso angeführt, wie eventuelle zeitgenössische Diskussionen über die Umsetzung oder auch 
unterschiedliche Planungsversionen. Neben den Plänen des Domplanarchives wurden die im 
Diözesanarchiv liegenden Dombauakten und die Berichte zum Dombau in der Zeitschrift 
                                                 
378
 KRATZ, Der Neue Dom zu Linz, 6. 
   72 
„Ave Maria“ herangezogen. Neben den von Balthasar Scherndl bis zu seinem Tod 1922 
verfassten chronologischen Abrissen der einzelnen Baujahre,379 waren vor allem die leider 
nicht während der gesamten Erscheinungszeit der Zeitschrift erscheinenden Berichterstattung 
über die Sitzungen des Dombaucomités eine wertvolle Quellen. Bei den Autoren ist 
anzumerken, dass Scherndl seine Artikel teils mit Kürzeln unterzeichnete, diese sind hier 
durch Klarnamen ersetzt. Ebenso gilt dies für Karl Schöfecker, der nach dem Tod Scherndls in 
der Rubrik "Der Dombau in Wort und Bild" über die Baufortschritte berichtete. 
6.2.1 Elektrische Beleuchtung: 
Aus den von Vincenz Statz vorgelegten Plänen gehen keine Informationen über die geplante 
Beleuchtung hervor. Weder die Längsschnitte, noch die Querschnitte durch das Querhaus 
zeigen die vorgesehene Einrichtung der Kirche. Wegen der erst gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts einsetzenden und dann zuerst auf die Straßenbeleuchtung beschränkten Nutzung 
von Elektrizität, muss für den Neuen Dom wohl entweder die Nutzung von Kerzenlicht oder 
einer Gasbeleuchtung angedacht gewesen sein. Letzteres ist zumindest durch die 1857 
erfolgte Errichtung eines Gaswerkes in Linz, das Gas für öffentliche wie private Nutzung 
produzierte, möglich. 
Eine den gesamten Innenbereich des Mariae-Empfängnis-Domes betreffende Neuerung der 
Planungen stellte die elektrische Beleuchtung des Kirchengebäudes als auch des Hochaltares 
dar. Bedingt durch die technische Entwicklung war es möglich nicht nur elektrisch betriebene 
Luster anzubringen, sondern auch das den Hochchor umschließende Gitter mit eigenen 
Lampen zu versehen. Wie aus dem Bericht Balthasar Scherndls über die Sitzung des 
Dombaucomité am 2. März 1900 in der Zeitschrift „Ave Maria“ hervorgeht, wurde für das in 
Kürze aufzustellende Gitter um den Hochaltar beschlossen, dass entlang seines oberen 
Abschlusses Glühlampen anzubringen seien.380 Durch diese Maßnahme sollte der Hochchor 
als Ganzes beleuchtet werden, was ihn entsprechend im Kirchenbau hervor hebe.  
Das im Jahr 1901 an das bischöfliche Ordinariat übermittelte Beleuchtungskonzept von 
Matthäus Schlager, welches sich auf den gesamten Dom erstreckte,381 stellte somit eine 
Fortsetzung der Beschlüsse aus dem Vorjahr dar. Schlager sah von der Decke abgehängte 
Luster aus Schmiedeeisen vor, da so die Verkabelung über den Dachstuhl geführt werden 
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konnte. Als andere Möglichkeit nannte er die Anbringung der „Beleuchtung an den Säulen in 
trägerartiger Form“382, die er jedoch aus zwei Gründen ablehnte. Einerseits würde dieser 
Beleuchtungsform eine gewisse Würde fehlen, andererseits sprächen auch praktische 
Überlegungen gegen eine solche Installation, da die Kabel unter dem Pflaster verlegt werden 
müssten. Sie wären somit bei Reparaturen nur mit einem wesentlich größeren Aufwand 
zugänglich, als bei einer Verlegung im Dachstuhl. Allgemein sei die Anlage so vorgesehen, 
dass die Luster zentral von der Sakristei aus gesteuert werden könnten. Nicht nur die Leuchter 
an sich, sondern auch die einzelnen Lampen sollten getrennt von anderen bedient werden.383 
Der bei einer Sitzung des Dombaucomités geäußerte Wunsch, dass auch das in der Krypta 
gelegene Heilige Grab beleuchtet werden solle, sei in der jetzigen Bauphase zudem noch bis 
zum gewünschten Termin der Karwoche des gleichen Jahres durchführbar. Von Seiten des 
bischöflichen Ordinariates wurden diese Pläne wohlwollend angenommen, wenn auch die 
zeitliche Abfolge der Einrichtung verändert wurde:384 Eine Beleuchtung des Heiligen Grabes 
sei vorzuziehen und die restliche Beleuchtung des Domes erst im kommenden Winter zu 
installieren. Beide Schreiben verwiesen auf die Notwendigkeit einer genauen Stellungnahme 
des Dombaumeisters, welcher in der Folge dann auch die entsprechenden Luster entwarf. In 
der Berichterstattung von Balthasar Scherndl in der Zeitschrift „Ave Maria“, welche auf den 
Protokollen des Dombaucomités vom 22. Februar 1901 beruht und damit die von Schlager 
angesprochene Sitzung meint,385 wird dieses Konzept noch etwas präzisiert. Hier wurde 
vermerkt, dass zusätzlich eine Beleuchtung des Hochaltarbaldachins vorgesehen sei, ebenso 
sollten die Sakristeien, beide Emporen und die Gruft miteinbezogen werden. Entgegen der 
Pläne von Schlager scheint hier das Dombaucomité eine Ausweitung der Beleuchtung auf die 
gesamte Krypta vorgesehen zu haben, auch wenn dies aus den Formulierungen des Schreibens 
an Schlager nicht in dieser Form hervorgeht. Die Anmerkung, dass das Gitter um den 
Hochaltar zur Illumination vorgesehen ist, gibt einen Hinweis darauf, dass die 1900 
beschlossenen Glühlampen eventuell noch nicht dort angebracht waren.386 Im Dezember 1901 
waren die Arbeiten an der Beleuchtung zumindest soweit abgeschlossen, dass sie erstmalig 
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am Fest Mariae-Empfängnis in Betrieb gehen konnte.387 Bei diesen Planungen ist jedoch zu 
beachten, dass zu dieser Zeit wegen des noch fehlenden Langhauses und Querschiffes nur der 
Bereich des Chores mit Chorumgang und Sakristeien bedacht wurde. Über eine geplante 
Fortsetzung der Pläne für die später fertig gestellten Teile des Domes liegen keine Unterlagen 
vor.  
 
6.2.1.1 Die Turmgestaltung 
6.2.1.1.1 Außengestaltung 
Eine der offensichtlichsten Unterschiede beim Turm des Mariae-Empfängnis-Domes 
zwischen den Dombauplänen und ihrem heutigen Zustand stellen das Hauptportal und die 
Turmspitze dar. Beide Bereiche sollen an dieser Stelle, beginnend mit dem Portal behandelt 
werden, um dann in weiterer Folge kleinere Abweichungen an der Turmfassade anzuführen. 
Bei den Ausgangsplänen von Vincenz Statz waren im Tympanon Reliefdarstellungen und 
nicht näher bezeichnete Skulpturen am Trumeau und im Gewände des Trichters vorgesehen. 
Da bei den Arbeiten am Dom der Reliefschmuck im Tympanon und die Skulpturen nicht 
zeitgleich ausgeführt wurden, liegen aus der Zeit um 1902 mehrere, teilweise nicht datierte 
Entwürfe hierzu vor. Neben Johannes Geistberger stellte wohl Matthias Hiptmair, beides 
Mitglieder des Dombaucomités, einen Urheber der Entwürfe dar. Weiters finden sich in den 
Beständen des Diözesanarchives eine Skizze, welche wohl von Matthäus Schlager, zu diesem 
Zeitpunkt Dombauleiter, signiert wurde. Da diese Projekte nicht zur Ausführung kamen, 
sollen sie näher beschrieben, beziehungsweise abgebildet werden.388 
In einem nicht signierten Vorschlag, welcher auf Grund der Handschrift wohl Matthias 
Hiptmair zugeschrieben werden kann,389 wurde für das Tympanonfeld Maria Immaculata, 
flankiert von den Darstellungen ausgewählter Päpste und Heiliger, vorgeschlagen, wobei 
oberhalb der Mariendarstellung ein Brustbild Gottvaters angebracht werden sollte. Oberhalb 
des Türsturzes sollten Allegorien der drei göttlichen Tugenden und der vier Kardinaltugenden 
zu sehen sein, ohne dass aber aus dem Entwurf die Umsetzung als Relief hervorgeht. Für den 
Trumeau wurde eine Figur des stehenden heiligen Joachim und eine Skulptur der sitzenden 
heiligen Anna mit Maria in Vorschlag gebracht. Die genaue Anordnung der Figuren beleibt 
unerwähnt. Es ist jedoch zu vermuten, dass eine Skizze dem Schreiben beigelegt war, da die 
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verschiedenen Figuren und Figurengruppen mit Nummern versehen sind. Für das Gewände 
wurden neben den Evangelisten Personen des Alten Testaments vorgesehen. An den seitlichen 
Strebepfeilern sollten neben den Apostelfürsten der heilige Maximilian sowie der heilige 
Leopold als Skulpturen angebracht werden. 
Bei einem weiteren, wohl nur fragmentarisch überlieferten und nicht mit einem Adressaten 
versehenen Schreiben von Matthias Hiptmair, betont der Schreiber stärker sein theologisches 
Konzept, aus welchem er den Figurenschmuck entwickelte. Als Vorannahme ging er davon 
aus, dass neben der Immaculata auch die Figuren der Apostel Peter und Paulus eine 
Darstellung erführen. Weiters solle das Portal darstellen, dass der christliche Glaube auf den 
„Fundamenten der Apostel u[nd] Propheten“390 ruhe. Aus diesem Grund müssten neben den 
Evangelisten Propheten in die Gestaltung eingebunden werden, ohne dass jedoch die genauere 
Platzierung hervorgeht. Einzig wird genannt, dass oberhalb des Türsturzes das Konzil von 
Ephesus abzubilden sei, da es „die Würde der Gottesmutterschaft Mariens definiert“ habe.391 
Das Tympanon sei als Mosaik zu gestalten, da dies nicht nur der Witterung in Oberösterreich 
besser standhalten könne, sondern auch da Sonne- wie Monddarstellungen eine bessere 
Wirkung erzielen würden. Die noch fehlenden Skulpturen seien durch Personen, die sich 
durch ihre Schriften über die unbefleckte Empfängnis Mariens ausgezeichnet hätten, zu 
ergänzen. 
In seinem Schreiben vom 6. April 1902 verweist Johannes Geistberger auf den ursprünglich 
von Vincenz Statz für die von ihm gespendeten Engelsfiguren bei den Emporenstiegen 
vorgesehenen Gestaltungsvorschlag.392 Er sah Tiara und Krone als Symbole der Verbindung 
zwischen der katholischen Kirche und Österreich, beziehungsweise des Papstes und des 
österreichischen Kaisers vor. Der Vorschlag fand zwar keine Zustimmung, wurde jedoch als 
Möglichkeit für die Hauptportalsgestaltung bezeichnet und solle nun die Grundlage für die 
Ausführungen Geistbergers bieten. Für das im Tympanon von der Bauleitung vorgesehene 
Relief schlägt er ein Bild zum Thema der unbefleckten Empfängnis Mariens vor, da dieser der 
Dom gewidmet sei.393 Er bezieht sich weiters auf eine an ihn gesendete Skizze, welche mit 
der oben genannten Entwurfszeichnung Schlagers auf Grund der Beschreibung ident sein 
könnte. Als Verweis auf die unbefleckte Empfängnis solle zusätzlich oberhalb Mariens ein 
Brustbild Gottes angebracht werden. Für die auf dem ihm zugesandten Entwurf zu sehenden 
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knienden Personengruppen schlägt er eine lose Nachahmung des Stiftungsfenster in der 
Votivkapelle mit der zusätzlichen Darstellung der Dombaucomitémitglieder, eine Abbildung 
von Vertretern aller „Stände“ der oberösterreichischen Bevölkerung in Trachten oder 
Landesheilige beziehungsweise „Marienverehrer“394 vor. Die auf dem Plan zu sehenden acht 
Figuren oberhalb des Türsturzes sollten seiner Ansicht nach Engelsgestalten mit 
Mariensymbolen darstellen. Für die beiden Trumeaufiguren schlägt er im Gegensatz zur 
Skizze vor, dass sie das oberösterreichische Wappen und jenes der Diözese tragen.395 Als 
Alternative seien auch eine nach oben gewölbte Mondsichel für die untere und eine Sonne für 
die obere Figur möglich, diese verbinde sich auch gut mit dem sonst vertretenen Motiv der 
gegenseitigen Bedingtheit von kirchlicher und weltlicher Macht.396 Für die Gewändefiguren 
auf der linken Seite sah Geistberger Engel mit päpstlichen Attributen, für die rechte ebenfalls 
Engel oder Edelknaben mit den Symbolen des österreichischen Kaiserhauses vor.397 
Entsprechend dem Thema der Verbundenheit von kirchlicher und weltlicher Macht, schlug er 
die Figuren des Kaisers und des heiligen Leopolds sowie Papst Pius IX. sowie des heiligen 
Maximilians oder des heiligen Josefs als Skulpturen vor.398 Für den Fall, dass dieser Entwurf 
zu stark das weltliche Element betone, schloss er gleich Modifikationen bei, die einen 
Schwerpunkt auf kirchliche Aspekte legten.399 
Aus einer Publikation von Florian Wimmer ist noch ein weiterer Entwurf bekannt, welcher 
neben Heiligenfiguren im Gewände ein Tympanonrelief mit „Begebenheiten aus dem Leben 
Jesu und der seligsten Jungfrau“400 nennt. Nährere Details gehen aus seinen Angaben 
allerdings nicht hervor, wie auch nicht offensichtlich wird, ob er hier konkrete Pläne oder die 
Entwürfe von Vincenz Statz referiert. Wegen der starken Orientierung Wimmers an den 
Plänen von Statz ist jedoch letzteres wahrscheinlich. 
Aus den Quellen lassen sich die Gründe für die Ablehnung oder nicht erfolgten weiteren 
Ausarbeitung der Entwürfe nicht erschließen. Verglichen mit der heute sichtbaren Darstellung 
fällt jedoch die starke Ausrichtung auf Marienthematiken auf, die sich auch in den Entwürfen 
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von Johannes Geistberger findet. Aus welchen Gründen die auch bei den Plänen von Vincenz 
Statz vorgesehenen Statue,401 nicht ausgeführt wurde, ist nicht bekannt. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach kam es bei ihr ebenso wie bei der restlichen Portalgestaltung wegen 
finanzieller Engpässe in der Ersten Republik zu keiner Umsetzung mehr. 
Die endgültigen Entwürfe wurden von Josef Sattler vorgelegt, die eine Kreuzigungsszene 
flankiert von der Adam und Eva sowie das Weltgericht zeigen.402 Bedingt durch die 
Erkrankung des Künstlers sei die Umsetzung der schon als Modelle bestehenden Werkes 
unterbrochen worden. Da der Tod Sattlers eine weitere Verzögerung mit sich brachte, wurde 
nach den Entwürfen Sattlers durch Andreas Strickner ein noch heute bestehendes Fresko in 
das Tympanonfeld angebracht.403 
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Abb. 13: Turm, Langhaus und Querhaus von Westen 
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Was den ersten Stock des Turmes anbelangt, so sind an dieser Stelle zwei Abweichungen von 
den ursprünglichen Plänen zu nennen. Einerseits zeigen sich minimale Abweichungen bei der 
Fensterrose, welche das innerste, zentrale Feld betreffen. Entgegen der Pläne von Statz zeigt 
sich hier keine Unterteilung in drei Felder durch Steinmaßwerk mehr, sondern es bildet in 
seiner heutigen Ausführung eine Art sechspassförmigen Stern. Das Fenstergewände ist zudem 
entgegen der eingereichten Pläne bis zum Übergang des Spitzbogens in die Fensterlaibung 
von einer auf Konsolen auflastenden zusätzlichen Steinebene eingefasst. Diese zieht sich bis 
zu den Strebepfeilern weiter, so dass die unteren Teile des Fenstergewändes tiefer liegen. Wie 
bei der Veränderung bei der Fensterrose, so sind hier ebenfalls die Ursachen für die 
Abweichung unbekannt. Weiters wurden neben der großen Fensteröffnung nach der Brüstung 
des Umgang im nächsten Stock zwei tiefliegende Medaillons angebracht, welche mit 
Blendmaßwerk verziert sind. Außer einer kleinen Notiz in einem Schreiben von Johannes 
Geistberger liegen hierzu keine Quellen vor.404 
Ein Vergleich der Pläne mit dem heutigen Bauzustand (Abb. 13: Turm, Langhaus und 
Querhaus von Westen) zeigt zudem, dass an Stelle der vorgesehenen Fenster im zweiten 
Turmstock heute nur das Maßwerk vorhanden ist. Ursache ist die weiter unten behandelte 
teilweise Verlegung der Glocken aus dem vierten auch in den dritten Stock. 
Wie aus den ursprünglichen Plänen hervorgeht, wurde als Abschluss des Turmes eine 
Kreuzrose vorgesehen.405 Es kam diese nicht zur Ausführung, sondern sie wurde durch ein auf 
einer metallenen Kugel ruhendes Kreuz ersetzt. Entsprechende Planänderungen und die sie 
begleitenden Diskussionen lassen sich auf die Zeit von 1897–1898 datieren, eine endgültige 
Genehmigung erhielten die vorgelegten Pläne im Zuge der Fertigstellung des Turmes im Jahr 
1902.406 Im Jahr 1909, allem Anschein nach in Zusammenhang mit der neu eingerichteten 
Turmuhr, entspann sich eine im katholischen „Linzer Volksblatt“ und in der liberalen „Tages-
Post“ ausgetragene Kontroverse um das Kreuz, wobei in der „Tages-Post“ der Vorwurf der 
eigenmächtigen Planänderung durch die aktuelle Bauleitung vorgetragen wurde.407 Weder 
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entspreche eine Uhr am Turm unterhalb des Helmes dem gotischen Stil, noch kenne die hier 
ausschlaggebende Kölner Gotik einen anderen Turmabschluss als die Kreuzblume. Dem hielt 
das „Linzer Volksblatt“ die Entstehungsgeschichte des Turmkreuzes entgegen. Allem 
Anschein nach ging die Initiative für diese Abweichung von Vincenz Statz aus, welcher seine 
Vorstellungen auch gegen die anderslautende Meinungen im Dombaucomité durchsetzte.408 
Den Einwand, dass dies nicht der Gotik entspreche, entkräftete er mit seinem Verweis auf die 
nicht sklavische Gebundenheit an gotische Vorbilder. Weiters führte er den technischen 
Fortschritt an, weswegen im Mittelalter die Errichtung metallener Turmkreuze noch nicht 
möglich gewesen sei. Als Gegenargument gegen eine Kreuzblume verwies er auf die aus 
Verwitterung und Blitzschlag erwachsenden Gefahren. Diese Änderung sorgte in Linz für 
Aufsehen und auch für Widerspruch, da ein Turmkreuz nicht dem gotischen Stil entsprechen 
würde.409 
Das Turmkreuz war jedoch nicht das einzige am Mariae-Empfängnis-Dom, was in der Linzer 
Öffentlichkeit auf Widerspruch traf. Auf die Kontroverse zwischen „Linzer Volksblatt“ und 
„Tages-Post“ ist schon eingegangen worden. Bei den Vorwürfen zeigen sich gewisse 
Parallelen, wurde doch auch hier mit der scheinbar eigenmächtigen Planänderung und mit 
dem Bruch der Stilreinheit durch die Anbringung einer Uhr argumentiert. Vergleichbar dem 
Turmkreuz wurde auch diese Abweichung zu Lebzeiten von Vincenz Statz erstmalig 
thematisiert, wobei Statz nach Zeitungsberichten selbst den Anbringungsort der Ziffernblätter 
festlegte.410 Wie aus den erhaltenen Plänen hervorgeht, war ursprünglich keine Uhr am Turm 
vorgesehen. Zu Beginn des Turmbaues kam es erstmals in einer Sitzung des Dombaucomités 
am 5. September 1893 zu einer Behandlung des Themas.411 In dieser Sitzung soll schon der 
Anbringungsort behandelt worden sein. Wie aus den Protokollen der Dombaucomitésitzung 
vom 21. November 1901 hervorgeht, fasste das Gremium den Beschluss, an allen vier Seiten 
des Turmes Uhrenblätter mittig vor den Schallfenstern anzubringen.412 Entgegen der heutigen 
Situation waren aus Mosaiken gestaltete Ziffernblätter mit einem Radius von 1,10 Meter 
vorgesehen, der oberhalb liegende Bereich der Schallfenster sollte zudem mit „Jalousien aus 
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geschliffenen Granitplatten“413 versehen werden, worunter wohl schräg gestellte Granitplatten 
im oberen Fensterbereich zu verstehen sind. Um die Uhr auch in der Dämmerung und Nacht 
sichtbar zu halten, sollte sie nach Möglichkeit elektrisch beleuchtet werden. Zur Ausführung 
kam jedoch ein metallenes Zifferblatt, welches mit seinen an zwei Metallbändern montierten 
goldfarbenen lateinischen Ziffern und den goldfarbenen Zeigern sehr schlicht gestaltet ist. Um 
eine bessere Sichtbarkeit zu garantieren, wurde der anfänglich auf die Schallfenster begrenzte 
Raum überschritten, wozu eben die metallene Ausführung gewählt wurde.414 Die Uhr wird 
nun durch nur wenig hervortretende Strebepfeiler zwischen den Schallfenstern 
eingeschlossen. Im Zuge des Uhrenbaues wird es auch in der Kapitelsakristei zu 
Veränderungen gekommen sein, da hier die elektrische Normaluhr untergebracht wurde, 
welche zusätzlich eine weitere Uhr in der Priestersakristei steuerte.415 Weitere Angaben hierzu 
liegen jedoch kaum vor, außer, dass Strom aus dem domeigenen Elektrizitätswerk eingespeist 
wurde. Demnach sei anfänglich eine Anbringung der Uhr im unteren Bereich der Kirche, 
eventuell in der Nachahmung mittelalterlicher Kirchen, geplant gewesen.416 Der Kritik an der 
Turmuhr und ihrem Anbringungspunkt versuchte man über die eingeholten Meinung des 
Professors an der Grazer Universität Johann Graus entgegenzutreten.417 Graus sah in den 
Abänderungen eine annehmbare Adaption an die Gegenwart. Einzig der Umstand, dass die 
Turmuhr nicht von Beginn an eingeplant war und somit nicht in das Gliederungssystem 
miteinbezogen wurde, fand bei ihm eine kritische Beachtung. Weitere, ebenfalls zitierte 
Expertenaussagen gingen in die gleiche Richtung. 
Die Gerüchte, dass der eigentlich am Neuen Dom vorgesehene Turm höher gewesen wäre und 
damit den Turm von St. Stephan in Wien überschritten hätte, ist nicht nachweisbar.418 
Ebensowenig ließen sich Hinweise auf ein allgemeines oder spezifisches Verbot höher zu 
Bauen als der Turm von St. Stephan in Wien hoch sei, finden. 
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6.2.1.1.2 Die Gestaltung des Innenraumes 
Bei einem Vergleich zwischen dem ursprünglichen und dem heutigen Grundriss, fallen 
hinsichtlich des Innenraumes des Turmes in der Eingangshalle offensichtliche Änderungen 
auf. (Vgl. Abb. 3 und 4) So wird heute dieser Bereich nicht, wie ursprünglich vorgesehen, 
durch zwei Säulen unterteilt.419 Obwohl eine solche Veränderung schon sehr früh 
vorgenommen worden sein muss, finden sich hierüber keinerlei Unterlagen. Aus diesem 
Grunde ist nicht bekannt, ob der Entschluss, keine Unterteilung im Eingangsbereich 
vorzunehmen zu wollen, bereits im Umfeld der Fundamentarbeiten gefasst wurde. Einzig der 
Bericht Balthasar Scherndls über die im elften Jahr des Dombaues vorgenommenen 
Bauarbeiten enthält einen Hinweis.420 Er gibt umfangreiche Auskünfte über die in diesem Jahr 
vorgenommene Legung des Turmfundamentes und nennt dort zwar die Aufmauerung der 
Turmmauern, nicht jedoch der Fundamente für die Säulen.421 Dass die Legung der 
Säulenfundamente ursprünglich zeitgleich mit denen der Turmmauern vorgesehen war, geht 
aus einem entsprechenden Fundamentplan hervor. Dies scheint dafür zu sprechen, dass der 
Wegfall der Säulen schon vor dem Jahr 1865 gefasst wurde. Der Umstand, dass Florian 
Wimmer in seinem 1882 erschienenen Domführer „Der Pilger im Maria-Empfängnis-Dome 
zu Linz“ die Säulenstellung ausdrücklich erwähnt, liegt daran, dass er die Dombeschreibung 
anhand der Pläne vornahm, den Bau selbst jedoch hierfür nicht besuchte.422 Ob für den 
Wegfall der gerüchteweise überlieferte Wunsch Bischof Rudigiers, beim feierlichen Einzug 
nicht durch Säulen behindert zu werden, verantwortlich war, konnte nicht mehr geklärt 
werden. 
Auf jeden Fall zog die Planänderung eine Modifizierung des Gewölbes nach sich. An Stelle 
des sich vorgesehenen Kreuzgewölbe, welches wohl vergleichbar mit dem restlichen Dom als 
Kreuzrippengewölbe ausgeführt worden wäre, findet sich heute das genannte flache Gewölbe. 
 
Bei der Betrachtung der Grundrißumzeichnung von 1901 fällt ebenfalls auf, dass in eines der 
Stiegenhäuser der Eingangshalle ein elektrischer Lift eingezeichnet ist. Es handelt sich dabei 
um die Umwandlung eines Stiegenhauses, welche sich momentan nur ungefähr auf die Zeit 
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der Jahrhundertwende datieren lässt. In der schon Ende 1900 erschienen Ausgabe des „Ave 
Marias“ merkte Scherndl knapp an, dass ein Lift im Turm installiert werde, ohne aber weitere 
Angaben zur Lage zu machen.423 In einer späteren Ausgabe der Rubrik „Der Dombau in Wort 
und Bild“ wurden diese Pläne genauer ausgeführt, indem die Führung des Aufzuges bis in das 
dritte Turmgeschoss angegeben wird.424 Von dort bestehe dann ein Übergang zu Stiegen, 
welche durch das Glockengeschoss im vierten Geschoss und dann auf die Galerie führen 
würden. 
Anlass war allem Anschein nach die Zugänglichkeit des Turmes für BesucherInnen, welche 
somit auf die Turmgalerie gelangen sollten.425 Ein Zusammenhang mit der Nutzung des 
ursprünglich ohne genaue Funktion versehenen dritten Turmgeschosses als Dommuseum ist 
wahrscheinlich.426 Bei dem genannten Museum handelte es sich um das Diözesanmuseum, 
dessen Trägerverein schon 1859 unter dem Namen „Diözesankunstverein“ gegründet 
wurde.427 Die geplante Verlegung der Museumsräumlichkeiten aus dem Domherrenhof in den 
Turm des Mariae-Empfängnis-Domes ging dabei auf eine Anregung von Bischof Franz Maria 
Doppelbauer auf der Generalversammlung des Vereines 1892 zurück. Es ist durchaus 
möglich, dass die aus statischen Gründen notwendige Verlegung einzelner Glocken aus dem 
vierten Stock in diesen Raum,428 eine Umsetzung der Museumspläne verhinderte. 
Wann der Aufzug konkret umgesetzt wurde, ist ebenfalls nicht eindeutig zu klären. Sicher ist 
jedenfalls, dass bei der Drucklegung der 1902 ebenfalls von Schrendl herausgegebenen 
Publikation "Führer durch den Mariä Empfängnis-Dom in Linz" der Aufzug noch nicht 
errichtet war. Führte doch Scherndl in einer Fußnote an, dass die Einrichtung eines Aufzuges 
in einem Stiegenhaus geplant sei.429 Zudem zeigt ein Vergleich mit dem heutigen Bauzustand, 
dass eben nicht das rechte, sondern das linke Stiegenhaus in einen Lift umgewandelt wurde. 
Dieser scheint aus den 1960er Jahren zu stammen. Das linke Stiegenhaus war offensichtlich 
aus Gründen der Finanzknappheit nicht ausgeführt worden und fand in den 1920er Jahren als 
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Abb. 14: Fialen am Langhaus und 
Querschiff 
Leitungsschacht für das neue elektrische Steuerungssystem der Glocken Verwendung.430  
 
6.2.1.2 Das Langhaus 
Entgegen der Situation beim oben behandelten Turm, können beim Langhaus nur vereinzelte 
Abweichungen festgestellt werden. 
Die auffälligsten Abweichungen stellen die am Langhaus liegenden Sakristeien der 
Turmkapellen dar, sind sie doch auf den ersten Grundrissen nicht verzeichnet. Auf Grund der 
stilistischen Ähnlichkeiten ist es naheliegend, dass sie mit den Sakristeierweiterungen im 
Chorbereich in Zusammenhang stehen. Die 
Umstände, die zu ihrer Planung und Errichtung um 
die Jahrhundertwende herum führten, sind nicht 
bekannt, könnten mit den jedoch als zu klein 
empfundenen bestehenden Sakristeien in Verbindung 
stehen. Dies besonders, da aus der gleichen Zeit 
Pläne für die Erweiterung der Sakristeien im 
Chorbereich vorliegen. Bei der Betrachtung des 
Langhauses fallen im Außenbereich besonders im 
westlichen Bereich, aber auch bei den Turmkapellen 
Abweichungen bei den Filialen auf. (Abb. 14: Fialen) 
An Stelle der fein ausgeführten Steinmetzarbeiten 
finden sich hier bei den Krabben nur mehr 
Pyramidenstümpfen ähnliche Formen. Da dieser Bereich des Domes erst in der Ersten 
Republik und damit in einer nicht nur für den Dombau finanziell schwierigen Zeit vollendet 
wurde, muss als Hintergrund dieser Abänderung Geldknappheit angenommen werden. In den 
entsprechenden Quellen fanden sich jedoch bislang keine Angaben hierzu. 
Ebenfalls nur aus einem Vergleich der Pläne erschließbar sind die kleineren Veränderungen 
beim Dachkamm entlang der Dächer. (Vgl. Abb. 13) Hier findet sich heute an Stelle der über 
den Zwickeln zweier Halbkreise erwachsenden Dreiecksformen ein Gitter mit 
Lanzettenformen, die durch Halbkreise verbunden sind. 
Im Inneren des Langhauses kam es nicht zu der in einem Plan verzeichneten Aufstellung von 
Beichtstühlen in den Seitenschiffen.431 An ihrer Stelle befindet sich heute der, ebenfalls nicht 
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in der Planung des 19. Jahrhunderts vorgesehene Kreuzweg. Mit seiner Errichtung im Jahre 
1947 stellte er die letzte Baumaßnahme im Dom, von Erhaltungsmaßnahmen abgesehen, 
dar.432 
Als letzte Abweichung im Langhaus, welche sich zugleich auch auf Querschiff und Chor 
erstreckte, muss an dieser Stelle die Brüstung vor dem Laufgang im Obergaden genannt 
werden. Sahen die eigentlichen Planungen Vierpässe als Formen vor,433 so kamen bei der 
Ausführung der Brüstung in der Nachkriegszeit sich überschneidende, gestelzte Rundbogen 
zum Zug. Die oberhalb der Seitenschiffe angebrachten Brüstungen an der Fassade 
entsprechen der von Statz auch für das Innere des Domes vorgesehenen Form. Dabei kann der 
Einschätzung von Christian Kratz, dass die heutige Brüstung hier vergleichsweise weniger 
schöne Formen aufweist, zugestimmt werden. 
 
6.2.1.3 Das Querschiff 
Wie beim Langhaus, handelt es sich auch beim Querschiff um einen Gebäudeteil, der nur 
wenigen Veränderungen unterlag. Diese betrafen zumeist die Gestaltung der Außenmauern 
und der Fenster, weiters lassen sich Abweichungen im Bereich des Dachreiters nachweisen, 
was nachstehend auszuführen ist. 
Die offensichtlichsten Abweichungen zeigen die Querhausfassaden, bei denen die Fensterrose 
im Westen und die Giebelgestaltung nicht entsprechend den Plänen von Vincenz Statz 
ausgeführt wurden. (Vgl. Abb. 13) An Stelle der heute zu sehenden Kopie der östlichen 
Fensterrose, war ursprünglich eine radförmige Gestaltung vorgesehen. Entlang der Kreisform 
waren Dreipässe platziert, soweit erkennbar wurden jedoch die den Zwischenraum zwischen 
Spitzbogen und Fensterrose ausfüllenden Drei- und Vierpassformen umgesetzt. Da nach 
Florian Oberchristl beide Fensterrosen im Querschiff von Matthäus Schlager entworfen 
wurden,434 wird die Angleichung der Rosen an jene im Turm wohl auf ihn zurückgehen. Ob 
damit eine Vereinheitlichung angestrebt wurde oder welche anderen Gründe hierfür 
vorgelegen haben mögen, ließ sich bislang nicht feststellen. Ein weiteres Detail betrifft die 
Motive der Fensterrose im östlichen Querschiff, war doch hier - zumindest zeitweise - die 
Darstellung moderner Kriegsgeräte und Waffen geplant. Anlass hierfür war der Umstand, dass 
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dieser Querschiffabschnitt während des Ersten Weltkrieges errichtet wurde.435 Aus welchen 
Gründen schlussendlich die Umwandlung in das „Friedensfenster“ erfolgte, dem im Westen 
das „Kriegsfenster“ gegenübersteht, konnte ebenfalls nicht geklärt werden. Entgegen der 
angedachten Darstellungen beschränken sich die heutigen Glasbilder auf biblische 
Thematiken. 
Da die vorhandenen Planreproduktionen nur die Außenseite der westlichen Querschifffassade 
abbilden, können nur an dieser die Abweichungen konstatiert werden. Zwar zeigt sich heute 
generell eine einheitliche Gestaltung der Querschiffgiebel, ob diese jedoch von Beginn an 
vorgesehen war ist jedoch nicht bekannt. Vergleichbar den Fensterrosen hätten hier 
möglicherweise Unterschiede bestehen können. Auf alle Fälle zeigt ein Vergleich, dass 
ursprünglich an Stelle den der Form des Giebels folgenden Passbögen und dem 
Blendmaßwerk eine gerade Reihe von Passbögen vorgesehen war. Diese hatten mit Ausnahme 
der jeweils äußersten eine einheitliche Höhe, bekrönt waren sie von einem vorgeblendeten 
Medaillon, welches von einem Bogen umfasst wurde. 
Nur das östliche Querhaus betrifft eine Änderung am außen liegenden Stiegenhaus. Dieses 
wurde in einen Schornstein für die in der Krypta befindliche Heizanlage umgestaltet.436 Auf 
die durch diese Heizanlage entstandenen kleineren Veränderungen im Inneren der Kirche, wie 
der Einfügung von durchbrochenen Bodenplatten für die Zirkulation der Heißluft, wird nicht 
weiter eingegangen werden. 
 
6.2.1.4 Der Chorbereich und die Sakristeien 
Einer jener Bereiche, die am stärksten Veränderungen unterlagen, stellen die Sakristeien im 
Chor dar. Ursprünglichen sahen die Pläne von Vincenz Statz ihre Zweiteilung in gleichgroße 
Räume vor, deren Gewölbe auf einer mittig stehenden Säule auflasten sollte. Zudem war in 
einem Raum in der östlichen Sakristei ein Bereich für das Archiv eingeschrieben worden. 
(Abb. 3) Aus praktischen Gründen fielen in den Sakristeien die Säulen weg und das Gewölbe 
wurde in ein Kreuzrippengewölbe abgeändert. Dadurch sollte eine bessere Raumgestaltung 
der schon im gegen Ende des 19. Jahrhunderts als tendenziell zu klein eingeschätzten 
Sakristeien erreicht werden.437 Durchgeführt wurde diese Änderung unter Franz Statz, welcher 
in einem Schreiben an den Domprobst anmerkte, dass er die Säulen in den Sakristeien in 
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seinen Plänen nur übernommen habe, um näher an den Entwürfen seines Vaters zu bleiben.438 
Er sehe jedoch keine Probleme darin, die Raumplanung abzuändern. 
Aus dem Umstand, dass ursprünglich nur eine beim Kapellenkranz liegende Wendeltreppe 
von den Sakristeien auf die Empore führte, wurden Probleme für den reibungslosen Zugang 
der Sänger und Musiker zu ihren Plätzen vorhergesehen.439 In einem Schreiben Otto 
Schirmers an das bischöfliche Ordinariat wird gerade der Umstand, dass der Zugang zu den 
Emporen nur über eine in den Sakristeien liegende Wendeltreppe möglich gewesen wäre, 
thematisiert.440 Als Abhilfe hierfür schlug Vincenz Statz die Einziehung einer Holzwand in 
der Sakristei vor, deren genauer Verlauf jedoch wegen der fehlenden Pläne heute nicht 
nachvollziehbar ist. Sicher ist jedoch, dass von den Sakristeien mehrere Türen direkt in den 
Chor geführt hätten, welche durch ihre unterschiedliche Größe je nach Anlass des 
Gottesdienstes ausgewählt worden wären.441 Wie aus einem Brief vom 9. Dezember 1873 an 
das Ordinariat hervorgeht, war in einer zuvor liegenden Sitzung des Dombaucomités die 
Anbringung einer zusätzlichen größeren Stiege auf die Emporen beantragt worden.442 
Deswegen kam es zusätzlich zum Einbau einer großen Wendeltreppe im Bereich der so 
genannten Pfarrkapellen, in denen der Herz-Jesu- und Herz-Maria-Altar stehen. Aus den 
Plänen geht hervor, dass diese Stiegen zudem durch eine beim Kryptaabgang liegende Tür 
direkt mit dem Chor verbunden sind, was ebenfalls Störungen bei den Vorbereitungen der 
Kleriker in den Sakristeien vermied. Um neue Treppen anzubringen, mussten die 
Pfarrkapellen verändert werden.443 Es erfolgte durch diese Abänderung nicht nur eine 
deutliche Verkleinerung der Kapellen, sondern es wurden auch die Altäre verlegt.444 Befanden 
sich zuvor letztere direkt in der Ecke von Sakristeiwand und Außenmauer, so rückten sie nun 
in die Mitte der Kapelle. Hierfür war eine kleine Verbreiterung der Stiegenhauswand 
notwendig, welche nun über die zur Wendeltreppe führenden Stufen hinausragte. 
Vermutlich in direktem Zusammenhang mit der mangelhaften Größe der Sakristeien stehen 
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die bislang nicht datierbaren Anbauten neben den Sakristeien auf beiden Seiten des Chores.445 
Aus dem heutigen Grundriss geht eine direkte Verbindung von Sakristeien und Anbauten 
hervor. Stilistisch sind die eingeschossigen Bauten vergleichbar mit den Sakristeien der 
Turmkapellen. Schon aus dem Jahre 1905 liegen Pläne für die Erweiterung der Sakristeien 
vor, welche sich weitgehend an deren Stil orientiert und den Raum auf der Außenseite in 
Richtung Osten, respektive Westen erweitert hätte, ohne die Breite des Baues zu verändern. 
Zusätzlich wäre noch ein Abgang zum Lichthof der Krypta gestaltet worden, wie auch ein 
Zugang von außen in die Sakristeien möglich geworden wäre. (Abb. 15: Planungen 
Sakristeierweiterungen) Dieser Zugang entspricht hinsichtlich der Lage den heutigen 
Erweiterungen, wie auch sein Aussehen und seine Höhe Ähnlichkeiten aufweisen. Er wäre 
dann jedoch hinsichtlich seiner Ausmaße stark vergrößert worden. Dennoch ist es nicht 
bekannt, ob hier nur ein Teil der Erweiterungen ausgeführt wurde oder, ob diese aus anderen 
Plänen hervor gingen.  
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Abb. 15: Planungen Sakristeierweiterungen 
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Im Nachfolgenden sollen nun die Abweichungen bei den im Chorbereich befindlichen Altären 
behandelt werden. Als erstes kommen dabei die Altäre der sogenannten Pfarrkapellen zur 
Sprache, abschließend wird sich die Arbeit ausführlicher dem Hochaltar widmen, wenn auch 
nicht die in einer langen Planungsphase erarbeitete Gestaltung nachvollzogen werden kann. 
Zu den Altären im Kapellenkranz fanden sich nur wenige Quellen, aus denen kleine 
Änderungen hervorgegangen wären, dies kann jedoch aus der schlechten Quellenlage 
resultieren.446 Hiervon sind generell die Planungen zur Lage der einzelnen Altäre betroffen. 
So konnte für die Ursachen des Wegfalls eines Altares im Querschiff und für einen am 
Kopfende des Hochchorgitters keine Angaben gefunden werden. Während der wohl als 
Kreuzaltar gedachte Altar im Querschiff in einzelnen Schriftstücken aufscheint, ist der 
letztgenannte nur auf Grundrissen verzeichnet. 
Ein Protokoll der Sitzung des Dombaucomités vom 12. November 1894 zeigt auf, dass von 
Beginn an zwei unterschiedliche Entwürfe für den Herz- Jesu- und den Herz-Mariae-Altar 
von Vincenz Statz vorgelegt wurden.447 Die nicht weiter beschriebenen Entwurfszeichnungen, 
von denen leider auch keine Abbildungen mehr bekannt sind, werden im Protokoll nur als 
„eine einfachere u[nd] eine etwas reichere Skizze“448 bezeichnet. Dabei fand die 
schmuckvollere Gestaltung die Zustimmung des Comités, wenn auch die endgültige 
Entscheidung dem Bischof als Bauherrn überlassen wurde. Das Comité äußerte zusätzlich den 
Wunsch, dass der Maler, dem beide Versionen für seine Planungen der Altarbilder vorzulegen 
seien, vor dem abschließenden Beschluss zu den Planungen gehört würde. Zumindest bei der 
Ausführung des Herz-Jesu-Altares kam es dann hinsichtlich der zum Altar führenden Stufen 
zu Veränderungen. Ob vergleichbares beim Herz-Mariae-Altar vorgenommen wurde, lässt 
sich nicht mehr erschließen. Wie Otto Schirmer in einem Schreiben an das bischöfliche 
Ordinariat rekapituliert, waren in Entwürfen aus dem Jahr 1883 noch eine Stufe im Raum um 
den Altar herum zu finden, was gemeinsam mit einem umlaufenden Gitter den 
Kapellencharakter unterstreichen sollte.449 Er verweist weiters darauf, dass in den Planungen 
von 1894 und 1895 diese Erhebung des Fußbodens fehlte. Bei diesen wurden nur die direkt 
zum Altar führenden zwei Stufen eingezeichnet, die auch schon in der ursprünglichen Planung 
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vorhanden war. Anlass hierfür war der Wunsch von Vincenz Statz, dem Altarbild zusätzlichen 
Platz in der Höhe zu sichern.450 Um nun dem in der Fertigstellung begriffenen Altar einen 
angemessenen Rahmen zu geben, forderte Otto Schirmer die Entfernung des Fußbodens aus 
Zementplatten und zusätzlich die Umsetzung der Anhebung des Bodens um eine Stufe. 
Weiters merkt er an, dass Statz, entgegen der Skizzen von 1883, nur mehr eine der zwei 
Leuchterstufen auf der rechten und linken Seite des Tabernakels in seinen aktuellen Skizzen 
belassen habe.451 Damit weiche der Altar von anderen ab, welche zwei Leuchterstufen mit 
zudem größeren Maßen hätten, wie sich zusätzlich schon jetzt Probleme für eine festliche 
Schmückung des Altares abzeichneten. Diesem Umstand könne mit einer Versetzung des 
Tabernakels nach vorne und damit der Einfügung einer weiteren Stufe begegnet werden. 
Sowohl darauf, als auch auf die Erhöhung des Fußbodens sei Otto Schirmer in seiner nun dem 
bischöflichen Ordinariat vorgelegten Skizze eingegangen. Seine Neuplanungen würden aber 
eine geringere Höhe für das Altarbild vorsehen, weswegen über die Notwendigkeit einer 
zweiten Leuchterstufe zu entscheiden sei.452 Wie aus der Rückschrift an Schirmer hervorgeht, 
wurde die Erhöhung des Fußbodens gebilligt, jedoch sollte der Altar nur mehr auf einer Stufe 
stehen.453 Der Hintergrund ist wohl im Wunsch, das schon bestehende Altarbild ohne 
Beschneidung der Bildfläche einzufügen, zu suchen. Ebenso wurde eine Anbringung einer 
zweiten Leuchterbank beschlossen, wobei nach Möglichkeit die oberste entfernbar sein sollte. 
Zu diesen Änderungen scheint es dann jedoch nur in Teilen gekommen zu sein, steht doch 
heute der Altar dennoch auf zwei Stufen und verfügt über ein die Kapelle abschließendes 
Gitter. 
Wie auch schon beim Hauptportal, so entspann sich allem Anschein nach eine Diskussion 
über die Widmung des Hauptaltares, welche teilweise aus den Schreiben von Johannes 
Geistberger erschlossen werden kann. Geistberger hatte - wie oben ausgeführt - beim Portal 
ein Marienthema gefordert, ebenso wünschte er eine entsprechende Gestaltung des 
Hauptaltares.454 Neben der Ansicht, dass der Hauptaltar in einer Marienkirche auch einem 
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Marienthema gewidmet werden sollte, verwies er auch auf die Unstimmigkeit zwischen 
einem Kreuzaltar und der restlichen Marienthematik des Domes.455 Er berief sich weiters auf 
Florian Wimmer, welcher sich ebenso für einen Marienaltar aussprach. Geistberger wollte in 
seinem ausführlichen Schreiben vom 23. August 1891 den Umstand, dass nicht nur die 
Widmungen der Altäre in den so genannten Pfarrkapellen noch nicht festgelegt waren und 
auch die Aufstellung eines Kreuzaltares im Querhaus noch angedacht wurde, nutzen, um noch 
einmal eine Änderung des Hochaltares zu erreichen.456 Da zu dieser Zeit über die Gestaltung 
des Hochaltarbaldachins noch nichts beschlossen war, bestünde seiner Ansicht nach die letzte 
Möglichkeit einer Umwidmung auf eine Marienthematik. Aus welchen Gründen die 
Entscheidung für einen Kreuzaltar ausfiel, geht aus den Quellen nicht hervor. Für den 
Hauptaltar selbst lagen anfänglich keine Pläne vor, sondern sie wurden von Vincenz Statz, wie 
wohl auch bei den anderen Altären, erst im Laufe der Zeit geschaffen.457 Von diesen 
unterschiedlichsten Planungsstufen existieren heute oftmals nur mehr schriftliche 
Beschreibungen der Bildprogramme in unterschiedlichem Umfang vor. Es sei auch an dieser 
Stelle nur kurz angemerkt, dass kurzfristig eine Ausführung des Baldachins in Metall von 
Vincenz Statz überlegt wurde, wovon er später aus künstlerischen wie aus kunsttheoretischen 
Gründen abging.458 Neben Plänen von Statz kamen auch jene von Otto Schirmer zur 
Umsetzung, welche er auf Grund von fehlenden Entwürfen Statz’ für den Plafond des 
Baldachins vorlegte.459 Sie zeigten nur geringe Formveränderungen und hatten eine bessere 
Sichtbarkeit des Bildprogrammes zum Ziel. Es sei dabei angemerkt, dass von Seiten des 
bischöflichen Ordinariates immer nach einem möglichst guten Zugang zum Altar trotz der 
Säulen des Ziboriums gefragt wurde. Aus diesen Gründen wurde auch ein von Statz 
eingesandter Vorschlag, welcher die hintere Baldachinseite auf von den Säulen des 
Hochchores abgehenden Konsolen aufliegen ließ, abgelehnt.460 
 
Eng mit der oben behandelten Frage der Abweichungen bei der Gestaltung der Altäre ist jene 
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nach der Polychromierung der Altarstatuen verbunden. Im heutigen Mariae-Empfängnis-Dom 
sind nur die Statuen am Immaculata-Altar der Votivkapelle und die Marienskulptur am 
Hauptaltar färbig gefasst. (Abb. 9) Für die Immaculatastatue liegt die entsprechende 
Entscheidung des Dombaucomités aus dem Jahre 1890 vor.461 Aus diesem geht hervor, dass 
bei ihr eine färbige Fassung von Beginn an vorgesehen war, wenn auch die Ausführung bis 
zur Begutachtung der endgültigen Lichtsituation nach dem Wegfall der Bretterwand am 
Presbyterium verschoben wurde.462 Aus diesem Grund wurde sie auch nicht aus Marmor 
gefertigt. Mit der Polychromierung wurde der Künstler Johann Gasser, der auch die Statue 
schuf, beauftragt. Vincenz Statz hatte hierzu seine Zustimmung erteilt und war mit den 
diesbezüglichen Vorschlägen Florian Wimmers einverstanden. Von Seiten des 
Dombaucomités kamen hiergegen keine Einwände, vielmehr betonte Otto Schirmer, dass die 
Statue so deutlicher hervortreten würde und das Material auch gegen das sichtbare Altern 
geschützt sei.463 Erneut wurde das Thema der Polychromierung von Statuen im Jahr 1905 
aufgegriffen, als die Statue am Altar der Schmerzhaften Mutter Gottes färbig gefasst werden 
sollte.464 Hieraus entwickelte sich eine generelle Diskussion über die polychrome Gestaltung 
der Statuen, welche das Dombaucomité spaltete. Dabei wurde von einer Mehrheit - zumindest 
kurzfristig - eine Polychromierung aller Statuen gefordert, wenn auch sich die Spanne 
zwischen der leichten Bemalung der Gesichtszüge und einer gänzlichen färbigen Fassung der 
Altäre erstreckte.465 Ein häufig vorgebrachtes Argument stellte dabei die schon gefasste 
Immaculatastatue dar, welche eine Abweichung von der sonst einheitlichen Steinsichtigkeit 
darstelle. Weswegen es nicht zu einem entsprechenden Beschluss kam, geht aus dem 
Protokoll nicht hervor, es könnten hier jedoch die mehrfach angeführten hohen Kosten eine 
Rolle gespielt haben. Damit wurde auch von einer Fassung des Schmerzhaften-Mutter-Gottes-
Altares abgesehen. Immerhin stimmte eine Mehrheit dafür, im Falle einer Polychromierung 
die beiden anderen Altäre der Votivkapelle hierfür vorzusehen.466 
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7 Fazit 
In der vorliegenden Arbeit konnte der Umfang der Veränderungen bei den ursprünglich von 
Vincenz Statz eingereichten Baupläne für den Mariae-Empfängnis-Dom in Linz 
herausgearbeitet werden. 
Um die in den Bau involvierten Personen und Institutionen sowie deren Kompetenzen 
aufzuzeigen, wurden einzelne Kapitel der Rolle der Linzer Bischöfe, den Aufgaben des 
Dombaucomités sowie dem Verhältnis zwischen Dombaumeister und Dombauarchitekt 
gewidmet. Hierbei ist anzumerken, dass diese Themenbereiche stellenweise nur schwierig 
durch die der Arbeit zu Grunde liegenden Quellen erschlossen werden konnte, wie auch 
stellenweise äußerst wenig Literatur vorhanden ist. Was die Bischöfe anbelangt, so ist 
festzuhalten, dass mit Ausnahme von der Person Franz Joseph Rudigiers nur wenig 
biographische Werke vorliegen, die zudem kaum auf deren Einfluss im Hinblick auf den 
Dombau eingehen. Hinsichtlich des Dombaues tritt von den Rudigier nachfolgenden 
Bischöfen einzig Hittmair etwas stärker hervor, da er mit für das Bildprogramm eines 
Fensterzyklus verantwortlich zeichnete. Für das Dombaucomité konnten dessen 
Aufgabenbereiche bei den alltäglichen Planungsarbeiten und dessen Zusammenarbeit mit dem 
Dombauarchitekten sowie dem Dombaumeister aufgezeigt werden. Das Comité selbst 
bereitete einerseits anstehende Belange für die Entscheidung durch den Bischof vor, 
andererseits trat es an Dombauarchitekt und Dombaumeister mit konkreten Fragen heran. Bei 
den Mitgliedern zeigte sich - wenig überraschend - eine starke Einbindung in Organisationen 
des katholischen Milieus, weiters konnte festgestellt werden, dass Geistliche einen hohen 
Anteil der Comitémitglieder stellten. Soweit es aus den Quellen ersichtlich ist, war das 
Verhältnis zwischen Dombaumeister und Dombauarchitekt nur selten mit Konflikten belastet. 
Vielmehr bestand schon vor dem Beginn des Mariae-Empfängnis-Domes eine lange 
Zusammenarbeit von Vincenz Statz und Otto Schirmer, welcher dann als Nachfolger von 
Statz Dombaumeister wurde. Durch die Berufung von Franz Statz zum Dombauarchitekten 
unter Schirmer wurde nicht nur eine erneute Anbindung an die Rheinischen Neogotik erreicht, 
sondern auch an die Werkstatt von Vincenz Statz. Erst mit der anschließenden Berufung von 
Matthäus Schlager zum Dombauarchitekten unter Franz Statz wurde ein Baumeister aus 
(Ober-)Österreich an den Dombau geholt. Wohl auch auf Grund dieser langen Kontinuität von 
im Rheinland ausgebildeten Fachleuten, die zudem über enge Beziehungen zu Vincenz Statz 
verfügten, wurde die relativ strikte Ausführung der Pläne erreicht. 
Ausgehend von einer detailierten Darstellung des Bauverlaufes und der Beschreibung des 
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heutigen Baues, fand ein Abgleich mit den noch erhaltenen Bauplänen von Vincenz Statz 
sowie mit jenen, die nur mehr in der Literatur überliefert sind, statt. Durch die Hinzuziehung 
zeitgenössischer Berichte über den Baufortschritt wurde dieser Vergleich ergänzt, da sich in 
den Quellenbeständen des Diözesanarchives Linz und des Baureferats der Linzer Diözese 
nicht mehr der gesamte den Bau betreffende Schriftwechsel sowie die eingereichten Pläne 
befinden. Aus diesen Gründen konnten nicht alle Veränderungen mehr hinsichtlich ihrer 
Hintergründe aber teilweise auch hinsichtlich ihrer Entstehung geklärt werden. Dies betraf vor 
allem die Sakristeigebäude im Chor und an den Turmkapellen. Es konnte jedoch gezeigt 
werden, dass, auf den gesamten Bau bezogen, nur bei einigen wenigen Bereichen 
tiefgreifende Veränderungen vorgenommen wurden. Dies betraf am Turm das Turmkreuz und 
das Portal mit der Eingangshalle, zudem wurden an die Turmkapellen die schon genannten 
Sakristeigebäude angefügt. Am Querhaus wiederum fanden Veränderungen bei der Gestaltung 
der Fensterrosetten und des Giebelfeldes statt, welche eventuell eine Vereinheitlichung beider 
Fensterrosen bewirkten. Tiefgreifende Umgestaltungen hingegen erfuhren im Chor die 
Sakristeien durch die Hinzufügung von Stiegenhäusern sowie die schlicht gehaltenen 
Anbauten zwischen den bisherigen Sakristeigebäuden und den Querhausarmen. Dies zog eine 
Verkleinerung und Umgestaltung der zwischen Sakristeien und Querhaus liegenden Herz-
Jesu- und Herz-Mariae-Kapellen nach sich. 
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10 Abstract 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Planungen und den Bau des Mariae-Empfängnis-
Domes hinsichtlich der auftretenden Abweichungen von den Bauplänen Vincenz Statz’. 
Ausgehend von einer Einbettung des in den Jahren 1862 bis 1935 erbauten Domes in die 
Architektur des 19. Jahrhunderts, wurden die Stilwahl und die Gestaltung des Baus behandelt. 
Um den unterschiedlichen Akteuren einen ihnen gebührenden Raum zu geben und ihren 
Einfluss auf die Umsetzung des Kirchenbaues zu erhellen, folgte ein Kapitel zu den Linzer 
Bischöfen als Bauherren. Weiters widmeten sich Kapitel dem Dombaucomité, welches die 
anstehenden Entscheidungen inhaltlich vorbereitete, und dem Verhältnis zwischen 
Dombaumeister und Dombauarchitekt. Im Anschluss erfolgte der Vergleich zwischen dem 
heutigen Bau und den - soweit heute noch vorhanden - von Vincenz Statz im Jahr 1850 
vorgelegten Plänen. Es konnten dabei stellenweise gravierende Planabweichungen und 
Umgestaltungen festgestellt werden, wenn auch deren Hintergründe auf Grund der 
stellenweise schlechten Quellenlage manchmal unklar blieben. 
Für die Arbeiten wurden neben den im Linzer Diözesanarchiv liegenden Quellen zum 
Dombau vor allem Artikel zeitgenössischer Kunstzeitschriften herangezogen. Weiters stellten 
die im Baureferat der Diözese Linz aufbewahrten Baupläne eine bedeutende Quelle dar. 
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